



مستخلص (1) ختامي

الإشراف مكتب الإستشارات الفنية (السهلى - الصاوى) عن المدة من 2023/03/13 حتى تاريخه 2023/06/30
عملية : لعملية أعمال التصميم والإشراف على تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة محافظة دمياط بإجمالي أطوال 42 كم
عدد رقم (2024/2023/1105)

م	الاسم	الوظيفة	العدد	الفئة الشهرية	أيام الغياب	المدة المستحقة	القيمة المستحقة	ملاحظات
1	الحسينى عبد الرزاق النمر	مدير المشروع	1	52000		3.56 شهر	185120	تم مراجعة واعتماد التخصيمات المقدمة
2	أحمد محمود عبدالفتاح	مهندس طرق		33300		3.56 شهر	118548	
3	عبدالقادر عزت عبد القادر	مهندس طرق	1	33300		3.56 شهر	118548	
4	مسعد إبراهيم سعد الدين	مهندس طرق	1	33300		3.56 شهر	118548	
5	إسلام عادل صلاح	مهندس مكتب فنى	1	30000		3.56 شهر	106800	
6	سليمان محمد سليمان	فنى معمل	1	24800		3.56 شهر	88288	
7	أحمد السيد جاد	فنى مساحة	1	24800		3.56 شهر	88288	
8	محمد صبحى حسن	فنى مساحة	1	24800		3.56 شهر	88288	
قيمة الإجمالى								912428

إجمالى المستحق (912428) تسعائة وثلاثي عشر الفا واربعائة وثلاثية وعشرون جنيهاً فقط لا غير.

تحريراً : / /



٩١٢٤٢٨ م ١ صفحہ

الاستطلاعات

٢٥ ٤٠٩٠٤ صفحات

٤٠٧٠٤ احوال

٨٧٠٩ تنقیہ

١٣٧٠٠١٥ مہینہ بندہ

١٤٠٠٠ تحلیف کے لئے وارد شدہ اشیاء

٩١٤٤٠٨ تحلیف کے لئے اسلام آباد

٤٤٨٤٠٤٠ مہینہ صرفہ ٤٠

١٥٠٤١٨ حلیہ (استطلاعات)

٧٦٢٠١١ صفحہ اس لئے

٧٧٩٠٦٣ اتر صفحہ شائع
٨٢٩٤١ امر دافع ضلع