


مستخلص (1) ختامي

الإشراف مكتب الإستشارات الفنية (السهلى - الصاوى) عن المدة من 2023/06/30 حتى تاريخه 2023/09/30
عملية : لعمالية أعمال التصميم والإشراف على تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة محافظة دمياط بإجمالى أطوال 42 كم
عقد رقم (2024/2023/1106)

م	الاسم	الوظيفة	الحد	الفترة الشهرية	أيام الغياب	المدة المستحقة	القيمة المستحقة	ملاحظات
1	الحسينى عبد الرزاق النمر	مدير المشروع	1	52000		3 شهور	156000	تم مراجعة واعتماد التقييمات المقدمة
2	أحمد محمود عبدالفتاح	مهندس طرق	1	33000		3 شهور	99900	
3	عبدالقادر عزت عبد القادر	مهندس طرق	1	33000		3 شهور	99900	
4	مسعد إبراهيم سعد الدين	مهندس طرق	1	33000		3 شهور	99900	
5	إسلام عادل صلاح	مهندس مكتب فنى	1	30000		3 شهور	90000	
6	سليمان محمد سليمان	فنى معمل	1	24800		3 شهور	74400	
7	أحمد السيد جاد	فنى مساحة	1	24800		3 شهور	74400	
8	محمد صبحى حسن	فنى مساحة	1	24800		3 شهور	74400	
قيمة الإجمالى							768900	

إجمالى المستحق (768900) سبعمائة وثمانية و ستمون ألفا وتسعمائة جنيهاً فقط لاغير.

تحريراً : / /



٧٦٨٩ -- ١٢ قتل

الاستقالات

مفاتيح	١٧١٧٤,٨٠
اتحاد	٥٤٧,٤٠
تيمة	٨٧,٩٠
جهاز هندسي	١١٥٤,٨٥
قضية كين ورو شيا ده (انفاست)	١٠٠٠٠٠
تعليمية كين الاسلام (الطلاب)	٧٦٨٩٠
جهاز حرق دة ١	٤٠٩٧٠

مجموع الاستقالات ١٤٦٨٠٩,٩٥

٥٧٤١٩٧٠٠٥ اوردع شدة
٧٩٩٠٠ اوردع ضيع

٧٤٤٠٩٧٠٠٥ اوردع