

٢٠٢٤
١٣٤٦
١٣٤٦

المطالبة المالية رقم (1) شهر يناير ٢٠٢٤

عملية استكمال الأعمال المتبقية للخدمات الاستشارية لأعمال التصميم والإشراف على تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة (محافظة الجيزة) بيان مواظبه جهاز الإشراف
(مكتب المدار للاستشارات الهندسية (د/ أكرم سلطان) لشهر يناير 2024 / عقد رقم 2024/2023/1270)


ملاحظات	القيمة المستحقه	نسبه التواجد	الفترة الشهرية	الأسم	العدد المتواجد	العدد حسب التعاقد	الوظيفة	م
	52000	100%	52000	م / أسامه فتحي	1	1	مدير مشروع	1
	36800	100%	36800	م / أسامه احمد الشريف	1	1	مهندس طرق	2
	24800	100%	24800	أحمد عبد الله سالم	1	1	فني مساحه	3
	24800	100%	24800	م / محمد عبد السلام محمود	1	1	فني مفضل	4
	138400							

قيمه المستخلص الحالي رقم 1 (لشهر يناير 2024 م)

مدبر عام مشروعات الطرق

مهندس الهيئه

مكتب المدار للاستشارات الهندسية






الهيئة العامة
للمخططات والتخطيط
الاقتصادي
(GPMED)

الهيئة العامة
للمخططات والتخطيط
الاقتصادي
(GPMED)

المطالبة المالية رقم (2) جدول ٢٠٢٤
عملية استكمال الأعمال المتبقية للخدمات الاستشارية لأعمال التصميم والإشراف على تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياد كربيه (محافظة الجيزة) بيان مواظبه جهاز الإشراف
(مكتب المدار للاستشارات الهندسية (د/ أكرم سلطان / عقد رقم 2024/2023/1270)

ملاحظات	القيمة المستحقه	نسبه التواجد	الفئه الشهرية	الأسم	العدد المتواجد	العدد حسب التعاقد	الوظيفة	م
	52000	100%	52000	م / أسامه فتحي	1	1	مدير مشروع	1
	36800	100%	36800	م / أسامه احمد الشريف	1	1	مهندس طرق	2
	24800	100%	24800	احمد عبد الله سالم	1	1	فني مساحه	3
	24800	100%	24800	م / محمد عبد السلام محمود	1	1	فني محمل	4
	138400							

قيمه المستخلص الحالي رقم 2 (لشهر فبراير 2024 م)



مهندس الهيئة
مدير عام مشروعات الطرق
م احمد ابو طيح



مكتب المدار للاستشارات الهندسية
د/ أكرم سلطان قطب



الهيئة العامة
لنقل وتنشيط
السياحة والتراث
(GAPL)

المطالبة المالية رقم (3) مارس ٢٠٢٤

عملية استكمال الأعمال المتبقية للخدمات الاستشارية لأعمال التصميم والإشراف على تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة (محافظة الجيزة) بيان مواظبه جهاز الاشراف
(مكتب الممارز للاستشارات الهندسية (د/ أكرم سلطان) لشهر مارس 2024 م / عقد رقم (2024/2023/1270)

م	الوظيفة	الحد حسب التعاقد	العدد المتواجد	الاسم	الفترة الشهرية	نسبة التواجد	القيمة المستحقة	ملاحظات
1	مدير مشروع	1	1	م / أسامة فتحي	52000	100%	52000	
2	مهندس طرق	1	1	م / أسامة احمد الشريف	36800	100%	36800	
3	فني مساحه	1	1	أحمد عبد الله سالم	24800	100%	24800	
4	فني معمل	1	1	م / محمد عبد السلام محمود	24800	100%	24800	
								138400

قيمة المستخلص الحال رقم 3 (لشهر مارس 2024 م)


مهندس الهيئة

مكتب الممارز للاستشارات الهندسية

أد / أكرم سلطان قطب

٥١٤١٥٧٢

٥١٤١٥٧٢



المطالبة المالية رقم (4) أبريل ٢٠٢٤

عملية استكمال الأعمال المتبقية للخدمات الاستشارية لأعمال التصميم والأشراف على تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من مبادره حياه كريمه (محافظة الجيزه) بيان مواظبه جهاز الاشراف
(مكتب الممار الاستشارات الهندسيه (د/ آكرم سلطان) لشهر ابريل 2024م / عقد رقم (2024/2023/1270)


م	الوظيفة	العدد حسب التعاقد	العدد المتواجد	الاسم	الفئة الشهريه	نسبه التواجد	القيمة المستحقه	ملاحظات
1	مدير مشروع	1	1	م / أسامه فتحي	52000	100%	52000	
2	مهندس طرق	1	1	م / أسامه احمد الشريف	36800	100%	36800	
3	فني مساحه	1	1	أحمد عبد الله سالم	24800	100%	24800	
4	فني محمل	1	1	م / محمد عبد السلام محمود	24800	100%	24800	
							138400	

قيمة المستخلص الحالي رقم 4 (لشهر ابريل 2024 م)

مدير عام مشروعات الطرق

مهندس الهيئه

مكتب الممار الاستشارات الهندسيه



مكتب الممار الاستشارات الهندسيه

مكتب المدارة المركزية
م/ ناصر أبو طيخ

المحاسبة المالية رقم (5)

مكتب المدارة المركزية
أ.د / أكرم سلمان قحط

صاحب استكمال الأعمال المتبقية للخدمات الاستشارية لأعمال التصميم والإشراف على تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من مبادرته حياة كريمة (محافظة الجيزة) بيان مواظبه جواز الإشراف (مكتب المدارة المركزية الهندسية (د/ أكرم سلمان) لشهر مايو 2024 م / عقد رقم 2024/2023/1270)

ملاحظات	القيمة المستحقة	نسبة التواجد	الثقة الشهرية	الأسم	العدد المتواجد	العدد حسب التعاقد	الوظيفة	م
	52000	100%	52000	م / أسامة فتحي	1	1	مدير مشروع	1
	36800	100%	36800	م / أسامة أحمد الشريف	1	1	مهندس حرق	2
	24800	100%	24800	أحمد عبد الله سالم	1	1	فني مساحة	3
	24800	100%	24800	م / محمد عبد السلام محمود	1	1	فني محمل	4
	138400							

قيمة المستخلص الحالي رقم 5 (لشهر مايو 2024 م)

مدير عام مشروعات الحرق
م/ محمد قحط

مهندس القيمة
م/ أسامة فتحي

م/ أسامة أحمد الشريف

م/ أحمد عبد الله سالم

م/ محمد عبد السلام محمود



٧٦.٢٠٠

١٤٣١ هـ ١٢٠٦ م

المستطاعات

٨٣.٤- كلفة لحيمة الاسلام الخ داره

١٨٥١٤,٦٥

٥٥٧,٤- اناج

٨٧,٩٠- نفقة

٥٥٦٤٧,٣٠- حنف صرة بنة

١٢٤٧,١٠- مودة هندسية

١١٠٠- اولية لحيمة وورود شهادة تجارة الانا جناب

حبة المستطاعات

١٣٧٧-٦٤,٣٥

٦١٧٨٤٤,٧٠- امر واقع شركة

٧٥٤٩٩,٩٥- امر واقع صفة ٢

٦٩٣٢٢٥,٦٥- حبة امر واقع