




السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،


نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١٥) جاري تنفيذ اعمال انشاء كوبرى النيل وكوبرى البر الغربى فى ١١٦,٨٤ كم حتى ١١٩,٣٦ كم ضمن كبارى المسار بقطاع العاصمة الادارية الجديدة بمشروع انشاء القطار الكهربائى السريع ( السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح- الفيوم ) بالامر المباشر

تنفيذ شركة / شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٤/٥/١٢  
عدد المرفقات ( )  
أصل وصورتين من المستخلص  
استمارة ٥٠ ع ح  
حصر أعمال  
كشف معدات  
كشف مهندسين



يعتمد ،،،  
رئيس الإدارة المركزية  
مهندس /  
نصر محمد طيخ

Handwritten signatures and initials in blue ink.

مادة الاعتماد الصرف  
مصلحة : الجهة التي مع الشركة والى

موجب } الطلبات طيه ، أو :  
م ج ا ( ١٥ )

إذن صرف على :  
 شيك على البنك المركزي في :

شيك على الخارج  
يسحب باسم  
صاحب الحق أو :  
مصرى العبد حبيب المنصور والينا

ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

| بيانات الفواتير |         |                                                                                     |     |
|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| رقم             | التاريخ | جنيته                                                                               | قرش |
|                 |         | ١٢٤٢٢٠                                                                              |     |
|                 |         |  |     |
|                 | الجملة  | ١٢٤٢٢٠                                                                              |     |

رقم : \_\_\_\_\_  
المختتم ذو التاريخ ٢٩

كتب المراجعة

رئيس القسم

(ب) الكاتب المنوط

## المختتم ذو التاريخ

|          |                             |       |         |           |     |     |     |
|----------|-----------------------------|-------|---------|-----------|-----|-----|-----|
| عدد      | الاعتماد الإداري ونوع الخصم |       |         |           |     |     |     |
| المرفقات | بيانات                      |       |         | نوع الخصم |     |     |     |
|          | رقم                         | تاريخ | وصف     | قسم       | فرع | نقل | بند |
|          | ١٥                          | ٢٠١٧  | مشتريات |           |     |     |     |
|          | ١٦                          | ٢٠١٧  | مشتريات |           |     |     |     |
|          | ١٧                          | ٢٠١٧  | مشتريات |           |     |     |     |
|          | ١٨                          | ٢٠١٧  | مشتريات |           |     |     |     |
|          | ١٩                          | ٢٠١٧  | مشتريات |           |     |     |     |
|          | ٢٠                          | ٢٠١٧  | مشتريات |           |     |     |     |
|          | ٢١                          | ٢٠١٧  | مشتريات |           |     |     |     |
|          | ٢٢                          | ٢٠١٧  | مشتريات |           |     |     |     |
|          | ٢٣                          | ٢٠١٧  | مشتريات |           |     |     |     |
|          | ٢٤                          | ٢٠١٧  | مشتريات |           |     |     |     |
|          | ٢٥                          | ٢٠١٧  | مشتريات |           |     |     |     |
|          | ٢٦                          | ٢٠١٧  | مشتريات |           |     |     |     |
|          | ٢٧                          | ٢٠١٧  | مشتريات |           |     |     |     |
|          | ٢٨                          | ٢٠١٧  | مشتريات |           |     |     |     |
|          | ٢٩                          | ٢٠١٧  | مشتريات |           |     |     |     |
|          | ٣٠                          | ٢٠١٧  | مشتريات |           |     |     |     |
|          | ٣١                          | ٢٠١٧  | مشتريات |           |     |     |     |
|          | ٣٢                          | ٢٠١٧  | مشتريات |           |     |     |     |
|          | ٣٣                          | ٢٠١٧  | مشتريات |           |     |     |     |
|          | ٣٤                          | ٢٠١٧  | مشتريات |           |     |     |     |
|          | ٣٥                          | ٢٠١٧  | مشتريات |           |     |     |     |
|          | ٣٦                          | ٢٠١٧  | مشتريات |           |     |     |     |
|          | ٣٧                          | ٢٠١٧  | مشتريات |           |     |     |     |
|          | ٣٨                          | ٢٠١٧  | مشتريات |           |     |     |     |
|          | ٣٩                          | ٢٠١٧  | مشتريات |           |     |     |     |
|          | ٤٠                          | ٢٠١٧  | مشتريات |           |     |     |     |
|          | ٤١                          | ٢٠١٧  | مشتريات |           |     |     |     |
|          | ٤٢                          | ٢٠١٧  | مشتريات |           |     |     |     |
|          | ٤٣                          | ٢٠١٧  | مشتريات |           |     |     |     |
|          | ٤٤                          | ٢٠١٧  | مشتريات |           |     |     |     |
|          | ٤٥                          | ٢٠١٧  | مشتريات |           |     |     |     |
|          | ٤٦                          | ٢٠١٧  | مشتريات |           |     |     |     |
|          | ٤٧                          | ٢٠١٧  | مشتريات |           |     |     |     |
|          | ٤٨                          | ٢٠١٧  | مشتريات |           |     |     |     |
|          | ٤٩                          | ٢٠١٧  | مشتريات |           |     |     |     |
|          | ٥٠                          | ٢٠١٧  | مشتريات |           |     |     |     |
|          | ٥١                          | ٢٠١٧  | مشتريات |           |     |     |     |
|          | ٥٢                          | ٢٠١٧  | مشتريات |           |     |     |     |
|          | ٥٣                          | ٢٠١٧  | مشتريات |           |     |     |     |
|          | ٥٤                          | ٢٠١٧  | مشتريات |           |     |     |     |
|          | ٥٥                          | ٢٠١٧  | مشتريات |           |     |     |     |
|          | ٥٦                          | ٢٠١٧  | مشتريات |           |     |     |     |
|          | ٥٧                          | ٢٠١٧  | مشتريات |           |     |     |     |
|          | ٥٨                          | ٢٠١٧  | مشتريات |           |     |     |     |
|          | ٥٩                          | ٢٠١٧  | مشتريات |           |     |     |     |
|          | ٦٠                          | ٢٠١٧  | مشتريات |           |     |     |     |
|          | ٦١                          | ٢٠١٧  | مشتريات |           |     |     |     |
|          | ٦٢                          | ٢٠١٧  | مشتريات |           |     |     |     |
|          | ٦٣                          | ٢٠١٧  | مشتريات |           |     |     |     |
|          | ٦٤                          | ٢٠١٧  | مشتريات |           |     |     |     |
|          | ٦٥                          | ٢٠١٧  | مشتريات |           |     |     |     |
|          | ٦٦                          | ٢٠١٧  | مشتريات |           |     |     |     |
|          | ٦٧                          | ٢٠١٧  | مشتريات |           |     |     |     |
|          | ٦٨                          | ٢٠١٧  | مشتريات |           |     |     |     |
|          | ٦٩                          | ٢٠١٧  | مشتريات |           |     |     |     |
|          | ٧٠                          | ٢٠١٧  | مشتريات |           |     |     |     |
|          | ٧١                          | ٢٠١٧  | مشتريات |           |     |     |     |
|          | ٧٢                          | ٢٠١٧  | مشتريات |           |     |     |     |
|          | ٧٣                          | ٢٠١٧  | مشتريات |           |     |     |     |
|          | ٧٤                          | ٢٠١٧  | مشتريات |           |     |     |     |
|          | ٧٥                          | ٢٠١٧  | مشتريات |           |     |     |     |
|          | ٧٦                          | ٢٠١٧  | مشتريات |           |     |     |     |
|          | ٧٧                          | ٢٠١٧  | مشتريات |           |     |     |     |
|          | ٧٨                          | ٢٠١٧  | مشتريات |           |     |     |     |
|          | ٧٩                          | ٢٠١٧  | مشتريات |           |     |     |     |
|          | ٨٠                          | ٢٠١٧  | مشتريات |           |     |     |     |
|          | ٨١                          | ٢٠١٧  | مشتريات |           |     |     |     |
|          | ٨٢                          | ٢٠١٧  | مشتريات |           |     |     |     |
|          | ٨٣                          | ٢٠١٧  | مشتريات |           |     |     |     |
|          | ٨٤                          | ٢٠١٧  | مشتريات |           |     |     |     |
|          | ٨٥                          | ٢٠١٧  | مشتريات |           |     | </  |     |

٩٩

رئيس المصلحة

علامة

في \_\_\_\_\_ سنة ٢٠١

(١) اقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات : \_\_\_\_\_ الإمضاء : \_\_\_\_\_

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : \_\_\_\_\_ الإمضاء : \_\_\_\_\_

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : \_\_\_\_\_ جاری \_\_\_\_\_  
بتاریخ \_\_\_\_\_ الإمضاء : \_\_\_\_\_

الختم ذو التاريخ ( ) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : \_\_\_\_\_ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : \_\_\_\_\_

٢٠١ \_\_\_\_\_ سنة \_\_\_\_\_  
( علامات المراجع ورئيس المصلحة )

يقتردها سحاب

مدير أو رئيس الحسابات

## وكيل الحسابات

في \_\_\_\_\_ سنة ٢٠١١ بمبلغ

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠



(١) رقم المستند ( وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح » ) ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : امضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ (٢) سحب شعب رقم : \_\_\_\_\_ إمضاء الكاتب المنوط : \_\_\_\_\_  
إذن صرف

(٤) قيد في سجل

| الشيكات | تحت رقم | إمضاء الكاتب الممنوع |
|---------|---------|----------------------|
| .....   | .....   | .....                |

(٥) أدرج في كشف الشبكات \_\_\_\_\_ رقم : \_\_\_\_\_ إمضاء الكاتب المنوط : \_\_\_\_\_

(٦) استلمت \_\_\_\_\_  
إذن صرف \_\_\_\_\_  
امضاء طالب أو كاتب التصدير \_\_\_\_\_  
في \_\_\_\_\_ سنة ٢٠١ \_\_\_\_\_

## السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالاحالة الى العقد رقم ( ٤٦٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ ) ( بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١١ )

تنفيذ اعمال انشاء كوبرى النيل وكوبرى البر الغربى فى ١١٦,٨٤ كم حتى ١١٩,٣٦ كم  
ضمن كبرى المسار بقطاع العاصمة الادارية الجديدة بمشروع انشاء القطار الكهربائى  
السريع ( السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح- الفيوم ) بالامر  
المباشر

تنفيذ شركة / شركة السعداء جروب للتشييد والبناء  
برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد بعاليه يشمل الاتي :-

- عدد (٤) سيارة ملاكى سيدان .
- وعدد (١٠) عمال طوال مدة المشروع ومتواجدين بالمنطقة .
- وعدد (٢) اجهزة كمبيوتر او لاب توب بمشتملاته بالطابعة (ليزر A4) وتم  
توريدها .
- وتجهيز معمل مواد بمشتملاتة تؤول ملكيتها الى الهيئة فى نهاية المشروع .
- برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائم...
- وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٤/٥/١٢

يعتمد ،،،  
رئيس الإدارة المركزية  
مهندس /  
نصر محمد طيخ



| البند                                     | نوع العمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الكمية بالتعاقد | الفئة (جنيه) | الوحدة | مقدار العمل السابق<br>إجراؤه | مقدار الأعمال<br>التي تمت خلال<br>المدة | إجمالي الأعمال<br>التي تمت حتى<br>الآن | جاري/<br>نهائي | قيمة الأعمال التي تمت<br>حتى الآن (جنيه) | إستقطاع أو حجز<br>(جنيه) | الباقى بعد الإستقطاع (جنيه) | ملاحظات                               |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------------|------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| أعمال تكبير ونقل المخلفات                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |              |        |                              |                                         |                                        |                |                                          |                          |                             |                                       |
| ٠١                                        | بالمتر المسطح تطهير الموقع من المزروعات والمخلفات.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٦٨٦٣٩,٠٠        | ٠٦,٠٠        | م2     | ١٢٧٤٩,٠٠                     | ٠٠,٠٠                                   | ١٢٧٤٩,٠٠                               | جاري           | ٧٦٤٩٤,٠٠                                 | ٠٠,٠٠                    | ٧٦٤٩٤,٠٠                    |                                       |
| ٠٣                                        | بالمتر المكعب تكبير وإزالة خرسانة مسلحة لزوم المواقى المعترضة لمسار الكوبري.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٨٤٠,٠٠          | ١٦٦,٠٠       | م3     | ٨٠,٠٠                        | ٠٠,٠٠                                   | ٨٠,٠٠                                  | جاري           | ١٣٢٨٠,٠٠                                 | ٠٠,٠٠                    | ١٣٢٨٠,٠٠                    |                                       |
| ٠٤                                        | بالمتر المكعب تكبير وإزالة خرسانة عادية أو أرصفة أو نيوجرسي أو مباني طوب غير مسلح لزوم المواقى المعترضة لمسار الكوبري .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٤٢٠,٠٠          | ٨٥,٠٠        | م3     | ٤٦,٠٠                        | ٠٠,٠٠                                   | ٤٦,٠٠                                  | جاري           | ٣٩١,٠٠                                   | ٠٠,٠٠                    | ٣٩١,٠٠                      |                                       |
| أعمال إنشاء المرسى الخاص بالقنوات المسلحة |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |              |        |                              |                                         |                                        |                |                                          |                          |                             |                                       |
| ١٥                                        | بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع انواع التربة عدا الصخرية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ١٧٥,٠٠          | ٣٦٢,٠٠       | م.ط    | ١٧٥,٠٠                       | ٠٠,٠٠                                   | ١٧٥,٠٠                                 | جاري           | ٦٣٣٥٠,٠٠                                 | ٠٠,٠٠                    | ٦٣٣٥٠,٠٠                    |                                       |
| ١٦                                        | بالمتر المكعب حفر لزوم الأساسات.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٢١٦,٠٠          | ١٢٢,٠٠       | م3     | ٢٠٠٩,٠٠                      | ٠٠,٠٠                                   | ٢٠٠٩,٠٠                                | جاري           | ٢٤٥٠٩٨,٠٠                                | ٠٠,٠٠                    | ٢٤٥٠٩٨,٠٠                   |                                       |
| ١٧                                        | بالمتر المكعب احلال تربة نظيفة مورده من خارج الموقع.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٢١٦,٠٠          | ٣٠٤,٠٠       | م3     | ٩٩٠,٠٠                       | ٠٠,٠٠                                   | ٩٩٠,٠٠                                 | جاري           | ٣٠٠٩٦٠,٠٠                                | ٠٠,٠٠                    | ٣٠٠٩٦٠,٠٠                   | اجراءات تأمين وسلام المرور متواجدة    |
| ١٨                                        | بالمتر المربع خرسانة عاديه لاساسات طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الاقل اجهاد الخرسانة بعد 28 يوم عن 300 كجم /سم2 و لا يقل محتوى الأسنت 250 كجم/م3 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٣٢٠,٠٠          | ١٦٧٩,٠٠      | م2     | ٣٢٠,٠٠                       | ٠٠,٠٠                                   | ٣٢٠,٠٠                                 | جاري           | ٥٣٧٢٨٠,٠٠                                | ٠٠,٠٠                    | ٥٣٧٢٨٠,٠٠                   | التقارير الشهرية والنصف شهرية متواجدة |
| ٢٣                                        | بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات RC SLABS مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب للقياس للخرسانة المسلحة عن 350 كجم/سم2 بعد 28 يوم من الصب والاقل يقل محتوى الأسنت عن 400 كجم/م3 على ان تكون الخرسانة ذات سطح امس (Fair Face) .                                                                                                                                                                                                | ٢٦٠,٠٠          | ٣٧٩٦,٠٠      | م3     | ٢٦٠,٠٠                       | ٠٠,٠٠                                   | ٢٦٠,٠٠                                 | جاري           | ٩٨٦٩٦٠,٠٠                                | ٠٠,٠٠                    | ٩٨٦٩٦٠,٠٠                   | المكاتب متواجدة                       |
| ٢٤                                        | بالمتر المربع عمل طبقه عازله من الببوتومين للقواعد المسلحة والسملات والاعصدة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٨٦٤,٠٠          | ٦٥,٠٠        | م2     | ٥٠,٠٠                        | ٠٠,٠٠                                   | ٥٠,٠٠                                  | جاري           | ٣٢٥٠,٠٠                                  | ٠٠,٠٠                    | ٣٢٥٠,٠٠                     | وثائق التأمين متواجدة                 |
| ٢٥                                        | بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورض اسياخ حديد التسليح (40/60) لزوم جميع العناصر الانشائية للمرسى.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٥٠٠,٠٠          | ٢٨٦٩٧,٠٠     | طن     | ١٩٣,٠٠                       | ٠٠,٠٠                                   | ١٩٣,٠٠                                 | جاري           | ٥٥٣٨٥٢١,٠٠                               | ٠٠,٠٠                    | ٥٥٣٨٥٢١,٠٠                  | لوحات المشروع متواجدة                 |
| أعمال البر                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |              |        |                              |                                         |                                        |                |                                          |                          |                             |                                       |
| ٤٠                                        | بالمتر المكعب توريد ونقل وتعيق ورم ودمك دفنوم لزوم تمهيد موقع العمل .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٥٠٠٠,٠٠         | ٣٢٤,٠٠       | م3     | ٥٠٠٠,٠٠                      | ٠٠,٠٠                                   | ٥٠٠٠,٠٠                                | جاري           | ١٦٢٠٠٠٠,٠٠                               | ٠٠,٠٠                    | ١٦٢٠٠٠٠,٠٠                  | عدد (7) مهندسين الشركة متواجدة        |
| ٤1-أ                                      | بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع انواع التربة عدا الصخرية - اجهاد تربة أقل من 125كجم/سم2 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٣٥٣٠,٠٠         | ٨٠٥,٠٠       | م.ط    | ١٨٨٩,٠٠                      | ٨٤٨,٠٠                                  | ٢٧٣٧,٠٠                                | جاري           | ٢٢٠٣٢٨٥,٠٠                               | ٠٠,٠٠                    | ٢٢٠٣٢٨٥,٠٠                  | عدد (2) مراقب متواجد                  |
| ٤٤                                        | بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب فى جميع انواع التربة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٥٥٨٠,٠٠         | ١٠١,٠٠       | م3     | ٢٥٥٠,٠٠                      | ٠٠,٠٠                                   | ٢٥٥٠,٠٠                                | جاري           | ٢٥٧٥٥٠,٠٠                                | ٠٠,٠٠                    | ٢٥٧٥٥٠,٠٠                   | البرنامج الزمني موجود                 |
| ٥١                                        | بالطن توريد تركيب قاسمونات دائمة معدنية للخوازيق بأقطار وسماكات مختلفة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ١٢٥,٠٠          | ٥٣٠٤٩,٠٠     | طن     | ٨٨,٠٠                        | ٠٠,٠٠                                   | ٨٨,٠٠                                  | جاري           | ٤٦٦٨٣١٢,٠٠                               | ٠٠,٠٠                    | ٤٦٦٨٣١٢,٠٠                  | بيان المعدات موجود                    |
| ٥2-أ                                      | بالمتر الطولي أعمال خوازيق بقطر 120 سم بالبر في جميع انواع التربة عدا الصخرية مخفورة ومصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية والخلط والدمك الميكانيكي على الاقل اجهاد الكسر عن 400 كجم / سم2 بعد 28 يوم من الصب ومحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 400 كجم / م3 - اجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم2                                                                                                                                                  | ٢٩٢٠٠,٠٠        | ٦٣٤٣,٠٠      | م.ط    | ٧٢١٥,٠٠                      | ٠٠,٠٠                                   | ٧٢١٥,٠٠                                | جاري           | ٤٥٧٦٤٧٤٥,٠٠                              | ٠٠,٠٠                    | ٤٥٧٦٤٧٤٥,٠٠                 | تعليمات الأمن الصناعي متواجدة         |
| 60-ج                                      | بالعد عمل اختبار Sonic Coring Test على طول الخازوق - قطر 120 سم باستخدام مواسير Black Steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٦٣,٠٠           | ٥٠٩٧٦,٠٠     | عدد    | ٠٧,٠٠                        | ٠٠,٠٠                                   | ٠٧,٠٠                                  | جاري           | ٣٥٦٨٣٢,٠٠                                | ٠٠,٠٠                    | ٣٥٦٨٣٢,٠٠                   |                                       |
| ٦١                                        | بالمتر المكعب خرسانة عاديه لاساسات وبدات الكمرات سابقة الصب طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الاقل اجهاد الخرسانة بعد 28 يوم عن 250 كجم /سم2 و لا يقل محتوى الأسنت 300 كجم/م3                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ١٣٠٠,٠٠         | ١٨١٣,٠٠      | م3     | ١٣٠,٠٠                       | ٠٠,٠٠                                   | ١٣٠,٠٠                                 | جاري           | ٢٣٥٦٩٠,٠٠                                | ٠٠,٠٠                    | ٢٣٥٦٩٠,٠٠                   |                                       |
| ٦٢                                        | بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن 420 كجم/م3 اسمنت بورتلاندي واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وازضافة السيلكا مع الدمك الميكانيكي جيدا وتسوية السطح العلوى اللازمه للحصول على سطح امس لالسطح الظاهره وكل التقويات اللازمه ومعالجته وعلى ان تحقق الخرسانه رتيه لا تقل عن 450 كجم/سم2                                                                                                                | ٢١٥٠٠,٠٠        | ٣٣٢٥,٠٠      | م3     | ١٢٠١,٠٠                      | ٠٠,٠٠                                   | ١٢٠١,٠٠                                | جاري           | ٣٩٩٣٣٢٥,٠٠                               | ٠٠,٠٠                    | ٣٩٩٣٣٢٥,٠٠                  |                                       |
| 63-ج                                      | بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعصدة شاملة التاج ولزوم الاكتاف بالبر باستخدام فرم مصنعه مع استخدام الشده المعدنيه والاوناش اللازمه باجهاد لا يقل عن 450 كجم/سم2 ومحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 420 كجم/م3 واستخدام اضافات خاصة ( CORROSION INHIBITOR ) وازضافة السيلكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (durability) لا تقل عن 120 سنة للعصر والبند يشمل عمل جميع مايلزم لنهيو العمل حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والبند لايشمل حديد التسليح. | ١٠٠,٠٠          | ٤٤١٨,٠٠      | م3     | ١٠٠,٠٠                       | ٠٠,٠٠                                   | ١٠٠,٠٠                                 | جاري           | ٤٤١٨٠٠,٠٠                                | ٠٠,٠٠                    | ٤٤١٨٠٠,٠٠                   |                                       |
| ٦٩                                        | بالطن توريد وترتيب ورض حديد تسليح B500 DWR (زيادة المطولية Ductility ) فى الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العاليه للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى 12م بالبر.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ١٧٠٠٠,٠٠        | ٣٠٢٠٥,٠٠     | طن     | ١٦٠٨,٠٠                      | ٠٠,٠٠                                   | ١٦٠٨,٠٠                                | جاري           | ٤٨٥٦٩٦٤٠,٠٠                              | ٠٠,٠٠                    | ٤٨٥٦٩٦٤٠,٠٠                 |                                       |
| ٧٤                                        | بالمتر المربع عمل طبقه عازله من الببوتومين والدهان وجهان على البارد والسر تشمل كل مايلزم لنهيو العمل نهوا كاملا وذلك طبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل مايلزم لنهيو العمل نهوا كاملا والقياس هندسي وطبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف                                                                                                                                                                                          | ٢٥٠٠٠,٠٠        | ٦٣,٠٠        | م2     | ٧٣٨,٠٠                       | ٠٠,٠٠                                   | ٧٣٨,٠٠                                 | جاري           | ٤٦٤٩٤,٠٠                                 | ٠٠,٠٠                    | ٤٦٤٩٤,٠٠                    |                                       |

روجع فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك .

مدير مكتب فني مقال / م. محمود البنا

مدير مشروع مقال / م. رضا امين

الاستشاري العام

شركة سيسترا SYSTRA

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مدير المشروع الهيئة

مهندس /إشاد نكري

تحريراً فى ..... سنة 2024

قرش ..... جنيه

يدفع إلى المعاول مبلغ .....

ملاحظة : الفئات

يقصد ،

تحريراً فى ..... سنة 2024

مدير المصلحة

غير الواردة بهذا الشرط أعتدت

مدير المصلحة

رئيس الادارة المركزية

"المنطقة الأولى"

مهندس / امير محمد نصر طيبخ

مدير عام المشروعات الهيئة

مهندس / جهاد محمد سعد

| المنطقة الأولى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | العقد رقم : 2023/2022/467 |              | بتاريخ 2022/10/11         |                              | مع / شركة السعداء جروب للتشييد والبناء  |                                        | في المدة من أعمال 2024/3/1 حتى أعمال 2024/3/31 |                          | ملاحظات                     |                                                            | البند   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|---------|--|
| نوع العمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | الكمية بالتعاقد           | الفئة (جنيه) | الوحدة                    | مقدار العمل السابق<br>إجراؤه | مقدار الأعمال<br>التي تمت خلال<br>المدة | إجمالي الأعمال<br>التي تمت حتى<br>الآن | قيمة الأعمال التي تمت<br>حتى الآن (جنيه)       | إستقطاع أو حجز<br>(جنيه) | الباقى بعد الإستقطاع (جنيه) |                                                            |         |  |
| أعمال الجزيرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |              |                           |                              |                                         |                                        |                                                |                          |                             |                                                            |         |  |
| بالمتر المكعب توريد ونقل وتعتيق وردم ودمك دقشوم لزوم تمهيد موقع العمل بالجزيرة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ٥٠٠٠,٠٠                   | ٣٥٤,٠٠       | م3                        | ٥٠٠٠,٠٠                      | ٠٠,٠٠                                   | ٥٠٠٠,٠٠                                | ١٧٧٠٠٠٠,٠٠                                     | ٠٠,٠٠                    | ١٧٧٠٠٠٠,٠٠                  | ١٧٧٠٠٠٠,٠٠                                                 |         |  |
| بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع انواع التربة عدا الصخرية - اجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ١٢٠٠,٠٠                   | ٩٠٦,٠٠       | م.ط                       | ٩٢١,٠٠                       | ٠٠,٠٠                                   | ٩٢١,٠٠                                 | ٨٣٤٤٢٦,٠٠                                      | ٠٠,٠٠                    | ٨٣٤٤٢٦,٠٠                   | ٨٣٤٤٢٦,٠٠                                                  |         |  |
| بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة - اجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ١٥٠٠,٠٠                   | ١٢٢,٠٠       | م3                        | ٤٩٣,٠٠                       | ٠٠,٠٠                                   | ٤٩٣,٠٠                                 | ٦٠١٤٦,٠٠                                       | ٠٠,٠٠                    | ٦٠١٤٦,٠٠                    | ٦٠١٤٦,٠٠                                                   |         |  |
| بالطن توريد تركيب قايسونات دائمة معدنية للخوازيق بالقطار وسماكات مختلفة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ٩٣٠,٠٠                    | ٥٣٥٩١,٠٠     | طن                        | ٨٣٧,٠٠                       | ٠٠,٠٠                                   | ٨٣٧,٠٠                                 | ٤٤٨٥٥٦٦٧,٠٠                                    | ٠٠,٠٠                    | ٤٤٨٥٥٦٦٧,٠٠                 | ٤٤٨٥٥٦٦٧,٠٠                                                |         |  |
| بالمتر الطولي أعمال خوازيق بقطر 120 سم بالجزيرة في جميع انواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية والخلط والدمك الميكانيكي على الأقل اجهاد الكسر عن 400 كجم / سم2 بعد 28 يوم من الصب ومحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 400 كجم / م3 - اجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ١١٥٠٠,٠٠                  | ٦٥٥٠,٠٠      | م.ط                       | ١١١٢٥,٠٠                     | ٠٠,٠٠                                   | ١١١٢٥,٠٠                               | ٧٢٨٦٨٧٥٠,٠٠                                    | ٠٠,٠٠                    | ٧٢٨٦٨٧٥٠,٠٠                 | ٧٢٨٦٨٧٥٠,٠٠                                                |         |  |
| بالعدد عمل اختبار على خازوق غير عامل مفرد وحمل التجربة 200% من حمل التشغيل باستخدام الجاكات قطر 120 سم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ٠١,٠٠                     | ١٤٠٦٢٣٦,٠٠   | عدد                       | ٠١,٠٠                        | ٠٠,٠٠                                   | ٠١,٠٠                                  | ١٤٠٦٢٣٦,٠٠                                     | ٠٠,٠٠                    | ١٤٠٦٢٣٦,٠٠                  | ١٤٠٦٢٣٦,٠٠                                                 |         |  |
| بالعدد عمل اختبار على خازوق عامل مفرد وحمل التجربة 150% من حمل التشغيل باستخدام الجاكات قطر 120 سم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ٠١,٠٠                     | ١٢٠٥٣٤٥,٠٠   | عدد                       | ٠١,٠٠                        | ٠٠,٠٠                                   | ٠١,٠٠                                  | ١٢٠٥٣٤٥,٠٠                                     | ٠٠,٠٠                    | ١٢٠٥٣٤٥,٠٠                  | ١٢٠٥٣٤٥,٠٠                                                 |         |  |
| بالعدد عمل اختبار Sonic Coring Test على طول الخازوق - قطر 120 سم باستخدام مواسير مختلفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ١٦,٠٠                     | ١١٧١٧٢,٠٠    | عدد                       | ١٥,٠٠                        | ٠٠,٠٠                                   | ١٥,٠٠                                  | ١٧٥٧٥٨٠,٠٠                                     | ٠٠,٠٠                    | ١٧٥٧٥٨٠,٠٠                  | ١٧٥٧٥٨٠,٠٠                                                 |         |  |
| بالعدد عمل اختبار Sonic Coring Test على طول الخازوق - قطر 120 سم باستخدام مواسير Black Steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ١٦,٠٠                     | ٥١٠١٤,٠٠     | عدد                       | ١٥,٠٠                        | ٠٠,٠٠                                   | ١٥,٠٠                                  | ٧٦٥٢١٠,٠٠                                      | ٠٠,٠٠                    | ٧٦٥٢١٠,٠٠                   | ٧٦٥٢١٠,٠٠                                                  |         |  |
| بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات وبدات الكمرات سابقة الصب طبقاً لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الاقل اجهاد الخرسانة بعد 28 يوم عن 250 كجم / سم2 و لا يقل محتوى الاسمنت 300 كجم/م3 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ٣٢٥,٠٠                    | ١٨٤٤,٠٠      | م3                        | ٢٧٤,٠٠                       | ٠٠,٠٠                                   | ٢٧٤,٠٠                                 | ٥٠٥٢٥٦,٠٠                                      | ٠٠,٠٠                    | ٥٠٥٢٥٦,٠٠                   | ٥٠٥٢٥٦,٠٠                                                  |         |  |
| بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الأساسات بالجزيرة حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن 420 كجم/م3 اسمنت بورتلاندي واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وازدانة السيلكا مع الدمك الميكانيكي جيداً وضريبة السطح العلوى اللازمه للحصول على سطح أملس للأسطح الظاهره وكل التقويات اللازمه ومعالجته وعلى ان تحقق الخرسانه رتبه لا تقل عن 450 كجم/سم2 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ٩٢٠٠,٠٠                   | ٣٥٢٩,٠٠      | م3                        | ٨٨٤٨,٠٠                      | ٠٠,٠٠                                   | ٨٨٤٨,٠٠                                | ٣١٢٢٤٥٩٢,٠٠                                    | ٠٠,٠٠                    | ٣١٢٢٤٥٩٢,٠٠                 | ٣١٢٢٤٥٩٢,٠٠                                                |         |  |
| علوة استخدام خرسانة كتلية Large Pour باستخدام أسمنت CEM III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ٩١٠٠,٠٠                   | ٥٠٤,٠٠       | م3                        | ٥٣٦٩,٠٠                      | ٠٠,٠٠                                   | ٥٣٦٩,٠٠                                | ٢٧٠٥٩٧٦,٠٠                                     | ٠٠,٠٠                    | ٢٧٠٥٩٧٦,٠٠                  | ٢٧٠٥٩٧٦,٠٠                                                 |         |  |
| بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاصداء شاملة التاج ولزوم الاكتاف بالجزيرة باستخدام فرم مصنعه مع استخدام الشده المعدنيه والانواش اللازمه باجهاد لا يقل عن 450 كجم/سم2 - ارتفاع حتى 15 م من منسوب ضهر المخذة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ٢٦٠٠,٠٠                   | ٤٨٢٥,٠٠      | م3                        | ٢٥٩٩,٠٠                      | ٠٠,٠٠                                   | ٢٥٩٩,٠٠                                | ١٢٥٤٠١٧٥,٠٠                                    | ٠٠,٠٠                    | ١٢٥٤٠١٧٥,٠٠                 | ١٢٥٤٠١٧٥,٠٠                                                |         |  |
| بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الاجهاد U-SECTION بالجزيرة مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلطو والدمك ميكانيكي وعلى الاقل المقاومة الميزرة للمكعب التماسي للخرسانة المسلحة عن 550 كجم/سم2 بعد 28 يوم من الصب بالطبيعية والاقل محتوى الاسمنت عن 440 كجم/م3 اسمنت بورتلاندي عادي على ان تكون الخرسانة ذات سطح أملس (Fair Face) واستخدام اضافات خاصة ( CORROSION INHIBITOR ) وازدانة السيلكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (duarability) لا تقل عن 120 سنة للعنصر والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة وجميع المعدات والانواش والتجهيزات اللازمة لرفع الكمر ومعالجة الخرسانة بعد الصب واستخدام الطرق المناسبة الآمنة لرفع الكمرات بأحجامها الكبيرة على الأمارات وتثبيت البتات السفلية للركائز ذات الجوابل داخل الكمر وضبطها مساحياً قبل الصب وكذلك ضبط الركائز الجانبية أثناء التركيب طبقاً للرسومات ومتطلبات التنفيذ المعقدة لذلك وما يتطلبه ذلك من معدات ثقيلة خاصة على ان يتم التركيب باستخدام الانواش بأي حمولة طبقاً لظروف الموقع وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح ولا متطلبات سبق الاجهاد من الكابلات عالية الاجهاد والاكسسوارات |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ٢٠٠٠,٠٠                   | ١٠٣٨٨,٠٠     | م3                        | ١٥٦٩,٠٠                      | ٠٠,٠٠                                   | ١٥٦٩,٠٠                                | ١٦٢٩٨٧٧٢,٠٠                                    | ٤٠٠٠٠٠,٠٠                | ١٢٢٩٨٧٧٢,٠٠                 | حجز لحين تركيب الكمر 4000000                               |         |  |
| بالطن توريد وترتيب ورس حديد تسليح B500 DWR زيادة المسطولية ( Ductility ) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى 12م بالجزيرة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ٧٠٠٠,٠٠                   | ٣٠٧٣٠,٠٠     | طن                        | ٥٣٠٨,٠٠                      | ٠١,٠٠                                   | ٥٣٠٩,٠٠                                | ١٦٣١٤٥٥٧,٠٠                                    | ٠٠,٠٠                    | ١٦٣١٤٥٥٧,٠٠                 | ١٦٣١٤٥٥٧,٠٠                                                |         |  |
| بالطن توريد وترتيب ورس حديد تسليح B500 DWR زيادة المسطولية ( Ductility ) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى 12م بالجزيرة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ٢٠٠٠,٠٠                   | ٩٦٩٦٣,٠٠     | طن                        | ٣٩,٠٠                        | ٠٠,٠٠                                   | ٣٩,٠٠                                  | ٣٧٨١٥٥٧,٠٠                                     | ٢٠٠٠٠٠,٠٠                | ٣٥٨١٥٥٧,٠٠                  | 200000 حجزلحين اتمام حقن الكابلات                          |         |  |
| بالمتر المربع عمل طبقه عازله من الببوتومين والدهان وجهان على البارد .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ٦٣٠٠,٠٠                   | ٧٨,٠٠        | م2                        | ١٢٧٨,٠٠                      | ٠٠,٠٠                                   | ١٢٧٨,٠٠                                | ٩٩٦٨٤,٠٠                                       | ٠٠,٠٠                    | ٩٩٦٨٤,٠٠                    | ٩٩٦٨٤,٠٠                                                   |         |  |
| بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة 750 طن طبقاً للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجدول والرسومات والسعر يشمل الحقن واعداد الاسطح اسفل الركائز ويجب ان ترقف الكتلوجات الخاصة بها موضحة خصائص المواد المكونة لها وبمقدار الانتغال تحت الاحمال وعدم تأثر خصائصها بمرور الزمن ويجب ان تورد الركائز مصحوبة بشهادات توضح مطابقتها للمواصفات العالمية والبند شامل كل ما يلزم لنهيه العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف . والبند شامل الاختبارات المعتمدة الغير مملنة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ٣٢,٠٠                     | ٤٢٢٧٥٠,٠٠    | عدد                       | ٠١,٠٠                        | ٠٢,٠٠                                   | ٠٣,٠٠                                  | ١٢٦٨٢٥٠,٠٠                                     | ٣٠٤٣٨٠,٠٠                | ٩٦٣٨٧٠,٠٠                   | استقطاع بنسبه 24% لحين انتهاء الاختبارات وانتهاء المفاوضات |         |  |
| بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة 750 طن طبقاً للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجدول والرسومات والسعر يشمل الحقن واعداد الاسطح اسفل الركائز ويجب ان ترقف الكتلوجات الخاصة بها موضحة خصائص المواد المكونة لها وبمقدار الانتغال تحت الاحمال وعدم تأثر خصائصها بمرور الزمن ويجب ان تورد الركائز مصحوبة بشهادات توضح مطابقتها للمواصفات العالمية والبند شامل كل ما يلزم لنهيه العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف . والبند شامل الاختبارات المعتمدة الغير مملنة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ٣٢,٠٠                     | ٤٠٨٥٠٠,٠٠    | عدد                       | ٠١,٠٠                        | ٠٧,٠٠                                   | ٠٨,٠٠                                  | ٣٢٦٨٠٠٠,٠٠                                     | ٧٨٤٣٢٠,٠٠                | ٢٤٨٣٦٨٠,٠٠                  | استقطاع بنسبه 24% لحين انتهاء الاختبارات وانتهاء المفاوضات |         |  |
| اعمال نظام تارض Earthing - العدد Double Plate U Clamp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ١٧٦,٠٠                    | ٧١٢,٥٠       | عدد                       | ٠٩,٠٠                        | ٠٠,٠٠                                   | ٠٩,٠٠                                  | ٦٤١٢,٥٠                                        | ٩٦١,٨٨                   | ٥٤٥٠,٦٣                     | استقطاع نسبة 15% لحين انتهاء المفاوضات                     |         |  |
| اعمال نظام تارض Earthing - بالعدد Earth Point 4 hole with pig tail caple 70 mm2 for 1 L.M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ١٣٨,٠٠                    | ٢٠٩٠,٠٠      | عدد                       | ٠٩,٠٠                        | ٠٠,٠٠                                   | ٠٩,٠٠                                  | ١٨٨١٠,٠٠                                       | ٢٨٢١,٥٠                  | ١٥٩٨٨,٥٠                    | استقطاع نسبة 15% لحين انتهاء المفاوضات                     |         |  |
| رواج فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |              | مدير المشروع الهئية       |                              | مدير المشروع العام                      |                                        | مهندس /                                        |                          | مهندس /                     |                                                            | مهندس / |  |
| مدير مكتب فني مقاول / م. محمد البنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |              | مدير عام المشروعات الهئية |                              | مدير عام المشروعات العام                |                                        | مهندس /                                        |                          | مهندس /                     |                                                            | مهندس / |  |
| مدير مشروع مقاول / م. رضا امين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |              | مدير عام المشروعات الهئية |                              | مدير عام المشروعات العام                |                                        | مهندس /                                        |                          | مهندس /                     |                                                            | مهندس / |  |



استقطاع نسبة 40% لحاجات التر

مدير مكتب فني مقاول / م. محمود البنا

مدير مشروع مقاول / م. رضا أمين

*[Handwritten signature]*

لاستشاري العام

SYSTRA سیسترا

22

/ هندس

ہندس / مشد ۱۱-۱۰

مدير المشروع الهيئة

مهندس / ارشد ذکري

~~2~~

حرياً في، ..... سنة 2024

فرش جبيه

فع إلى المقاول مبلغ ..... على الحساب / نهائياً

ملاحظة : الفئات ..... غير الواردة بصك الشراء

بمقتضى ، مدير المصلحة .....

2024

1924

مدير عام المشروعات الهينه

مهندس / جهاد محمد

رئيس الأمانة المركزية

المنطقة الأولى

مهندس / نصر محمد نصر طبيخ