

مستخلص رقم (٢) ختامي

تنفيذ أعمال الحواجز الخرسانية (نيوجريسي) على طريق قنا / الأقصر الصحراوي الشرقي بإجمالي أطوال ٦ كم لتخليق
القطاعات الموجودة على الطريق لمنع المرور العرضي للمركبات

عن مشروع :-

٢٠٢٤/١٢/٢٩ إلى ٢٠٢٤/١٢/٢٧ شاملة المدة من

٢٠٢٤/١٢/٢٥ الموقع ٢٠٢٤/١٢/٢٥ تاريخ استلام الموقع

تنفيذ :- شركة المدينة المنورة - محمد عبدالشافى محمد

العقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٤/٥٩٥

ملاحظات	الباقي بعد الاستقطاع		الاستقطاع أو عجز	جمله حتى مقدار الاعمال التي تمت	جمله مقدار الاعمال التي تمت في خلال المده	مقدار الاصصال التي تمت في خلال المده	مقدار العمل السابق اجراؤه	السعر بعد المقاومة	الكمية بالمقاييسه الختامية	المفرادات	نوع العمل	رقم البند
	جنيه	جنيه										
مدير المشروع متواجد/المهندسين متواجدين/ في التأمين متواجد العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة اللائقات متواجدة عدد (٢) لوحات المشروع متواجدة مكاتب جهاز الاشراف متواجدة	٤٠٠٠٠٠٠,٠٠	جنيه	جنيه	٤٠٠٠٠٠٠,٠٠	تمت في خلال المده	٦٠	٣٩٤٠	١٠٠٠	٤٠٠٠	م ط	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجريسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم طبقاً للرسمات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR) بمحتوى اسمنتي لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ وبإجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢	١
معدات التنفيذ متواجده طبقاً للبرنامج الزمني/البرنامج الزمني متواجد خطة ضبط الجودة متواجدة التقرير المباني متواجد وثيقة التأمين متواجدة التقارير الشهرية متواجده التقرير النهائي متواجد	٢٧٧٧٠٠٠,٠٠	جنيه	جنيه	٢٧٧٧٠٠٠,٠٠	تمت في خلال المده	٢٨	١٧٩٠	١٥٠٠	١٨١٨	م ط	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجريسي) وجهين بارتفاع ٩٠ سم أعلى القرينة طبقاً للرسمات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوى اسمنتي لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ وبإجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢	٢
مع مراعاة ما ورد بمحضر الاستلام الارتدائي ومحضر التقنين	٦٧٧٧٠٠٠,٠٠			٦٧٧٧٠٠٠,٠٠							الإجمالي	
												

الجهة المالكة

تجديراً في: / ٢٠٢٤

مدير عام التنفيذ والصيانة

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

مدير المشروع

مهندس المشروع

مهندس الشركة المنفذة

مهندس

مهندس

مهندس

مهندس

مهندس

محمد عبدالشافى محمد
١٥٨٧٧
٢٧٩٠/٢٧٩٠/٢٧٩٠

رئيس الإدارة المركزية
عماد حنين

2971-2

1950

1. 2. 3. 4. 5.

5

تقرير معمل قنا رقم ٧-٨-٩-١٤-٩٣٣-٢٨٦-٥٣٣٣-٤٨٧-٤٨٧



پیر اعلیٰ خصم مایستجد بمحضر تعلیم العملیۃ

أحمد المصطفى

3 NOV 10 11:11 AM