

٢٠٢٢/١٢/١٤ تنفيذ شركة عبر المحيطات للتجارة والمقاولات

فروق الأسعار لبند الكهرباء لاستخلص رقم (٦) جاري خلال الفترة من ٢٠٢٣/١١/١ إلى ٢٠٢٤/١/١

عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الأرقام القياسية من تاريخ	الأرقام القياسية للأسعار عند
الحديد	٥٨٦	١٥٣٧,٣
الأسمنت	—	—
الكابلات	—	—

بيانات التعاقد										المستخلص		الإجمالي									
رقم البند	بيان البند	الوحدة	الكمية	الفئة	بالمتر	٦×٤ أمم	٧٥٧	١٧٤,١١٠	ديسمبر	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات		الأرقام القياسية من تاريخ العقد	الأرقام القياسية للأسعار عند التنفيذ	نسب التغيير	قيمة التعويض أو الخصم			
													الأشهر	قيمة الأعمال					ك	ع	
٥	توريد وتركيب كابل ألومنيوم	بالمتر	٧٥٧	٢٣٠	١٧٤,١١٠	ديسمبر	٣١	١	الحديد	٣١	١	٣٥% ٩٨,٨٠	١٥٣٧,٣	٤١٩٩٦	٧٣,١٩,٥٣	٩٨,٩١,٨٩١	١٠,٨١٢,٣٣٣				
٩	توريد وتركيب باب عامود	بالعدد	١٨	١٠٠	١٨٠٠	ديسمبر	٣١	١	الحديد	٣١	١	٦٥% ٩٨,٨٠	١٥٣٧,٣	٧٧,٩٩٤	١٠,٥٥١٩	٩٨,٩١,٨٩١	١٠,٨١٢,٣٣٣				

٧٤,٥٣,١٢

التوقيع () التوقيع () التوقيع () التوقيع ()
عن الشركة المنفذة م / محمود عبد الحميد مهندس كهرباء
م / محمد فوزي مهندس كهرباء
م / أيمن عبد الفتاح مدير إدارة الهندسة الكهربائية
م / كرم ناشد معوض مدير عام الهندسة الميكانيكية والكهربائية



١١

١٢

١٣

١٤

١٥

١٦

١٧

١٨

١٩

٢٠

٢١

٢٢

٢٣

٢٤

٢٥

٢٦

٢٧

