

عن المدة :- من بدء المشروع الى تاريخ ١٧/١٢/٢٠٢٢

ملاحظات	الاجمالي بعد الاستقطاعات	قيمة الاستقطاعات	قيمة الاصول	منه	عن المدة :-	الاجمالي بعد الاستقطاعات	قيمة الاستقطاعات	قيمة الاصول	منه	عن المدة :-
التقارير المبدئية والدراسات والاقتصاديات متواجده	١٠٧٠٤٤١٠٤٢	٠	١٠٧٠٤٤١٠٤٢	جاري	جاري	١٤٠٩١٠٣٢٥٨	٠	١٤٠٩١٠٣٢٥٨	جاري	جاري
المساحه والحدود متواجده	١٠١٧٧٧٧٠	٠	١٠١٧٧٧٧٠	جاري	جاري	١٧٨٤٠٧٢٢	٠	١٧٨٤٠٧٢٢	جاري	جاري
الدراسه الاستراتيجيه متواجده	٤٦١٤٧٢٠٢	٠	٤٦١٤٧٢٠٢	جاري	جاري	١١٣٥٠٢٠٤	١٣٦٥٠٢٠٠	١١٣٥٠٢٠٤	جاري	جاري
الدراسه الاستراتيجيه متواجده	٣٦١٥٥٠٤٦	٠	٣٦١٥٥٠٤٦	جاري	جاري	٢٣٢٧٠٣٥٠	١٠٣٥٠	٢٣٢٧٠٣٥٠	جاري	جاري
الدراسه الاستراتيجيه متواجده	٧٥٥٧١٣١٠٤١	٠	٧٥٥٧١٣١٠٤١	جاري	جاري	٢٤٢٣٥٠١٢٤	٣١٠٠٠٠٠٠	٢٤٢٣٥٠١٢٤	جاري	جاري
الدراسه الاستراتيجيه متواجده	٧٨٤٠٠٠٠٠٠	٠	٧٨٤٠٠٠٠٠٠	جاري	جاري	٩٨٠٠٠٠٠	٩٨٠٠٠٠٠	٩٨٠٠٠٠٠	جاري	جاري
الدراسه الاستراتيجيه متواجده	١٢٤٨٨٧٤٠٨	٠	١٢٤٨٨٧٤٠٨	جاري	جاري	٤٥٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠	جاري	جاري
الدراسه الاستراتيجيه متواجده	١٧٠٤٨٤٠٢٩٥٠٤٢	٠	١٧٠٤٨٤٠٢٩٥٠٤٢	جاري	جاري	١٢٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠	جاري	جاري
الدراسه الاستراتيجيه متواجده	١٧٠٤٨٤٠٢٩٥٠٤٢	٠	١٧٠٤٨٤٠٢٩٥٠٤٢	جاري	جاري	١٢٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠	جاري	جاري
الدراسه الاستراتيجيه متواجده	١٧٠٣٠٩٠٥٢٠٤٦	٠	١٧٠٣٠٩٠٥٢٠٤٦	جاري	جاري	١٢٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠	جاري	جاري

يقدم
رئيس الإدارة المركزية

مدير عام
الصناعة

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
محاسب /

مهندس المشروع (الهيئة)
التوقيع /

مستشاري
التوقيع /

الإستشارة الهندسية
للإستشارة والتوقيع
مهندسين
مصريين
مصريين
مصريين



[illegible]