


كثف رقم (١) ختامي

عناية: أعمال الحفريات لمشروع القطار الكهربائي السريع للحظ الأول (اليمين) الساحة المسقوفة من الكم ٥٩,٨١٠ الي الكم ٥٩,٨١٠ بطول ٥٩,٨١٠ كم.

تقدير: مكتب مسطفي هلال للمقاولات المبرومة من بدء العمل الي ٢٠٢٤ / ٣ / ٣١


المقد رقم (١٦٨٩ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) في ٢٠٢٤ / ٣ / ١٣

الهيئة العامة
للطرق و الجسور
المنطقة الحضرية على جنوب سيناء




وزارة النقل

رقم البند	نوع العمل	الكم		الوحدة	مقدار العمل السابق	مقدار العمل الذي تمت حتى الآن	حالي / نهائي	حالة مقادير الأعمال التي تمت حتى الآن	حالة مقادير الأعمال التي تمت حتى الآن	القيمة	رقم البند
		حالية	ختامي							حالية	
١	أعمال توريد و صب خرسانة عميقة مسطحة ١٥ سم لحدية الكفاف و التبول للجانبية ذات اجهزة لاقط	٤٣٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢	٢	٢	٢	٢	٢	٢	٢
٢	أعمال توريد و صب خرسانة عميقة لحدية الخدمات الحفريات و التبول للجانبية ذات اجهزة لاقط من ٢٥٠	٢٦١٥,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢	٢	٢	٢	٢	٢	٢	٢
الإجمالي											
مبلغ ٢٢٦١٢,٠٠٠											



الاستاذي العام (شركة سيمتا)
م/ احمد عبد الله
م/ احمد عبد الله
م/ احمد عبد الله



شركة المقاولات
م/ احمد عبد الله
م/ احمد عبد الله
م/ احمد عبد الله

