

مستخلص رقم ( ١ ) جاري

شركة السلام ائترف شيفرنال للمقاولات

عنوان : استعمال اعمل رفع كفاءة فريق ٤٢ مستتريس / الضمون ( اعمل اسفلت فقط ) مركز الضمون بمحافظة المنوفية عقد رقم ( ٧٤ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ) تاريخ بدء العمل ٢٠٢٣ / ١٢ / ٢٠٢٣  
 عنوان : استعمال اعمل رفع كفاءة فريق ٤٢ مستتريس / الضمون ( اعمل اسفلت فقط ) مركز الضمون بمحافظة المنوفية عقد رقم ( ٧٤ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ) تاريخ بدء العمل ٢٠٢٣ / ١٢ / ٢٠٢٣

ملاحظات	المبلغ		جمله مقدار الاصل التي تمت حتى الان	جاري ام تبقى	جاري ام التي تمت حتى الان	مقدار الاصل التي تمت حتى الان	مقدار العمل المتبقي اذ هو	القيمة حسب المقاييس	الوحدة	النسبة	نوع العمل
	بعد الاستقطاع	جمله									
١- ايراضي تطبيق جميع بنود العقد	٣٢٠.٠٠٠.٠٠٠	جمله	٣٢٠.٠٠٠.٠٠٠	جاري	١٠٠٠	١٠٠٠	٠	٢٠٠٠	م	٣٠	اعمال كسطة والالة المسطحات المتبارزة والترابطة
٢- مدير المشروع وأقرب العمل متواجد	٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠	جمله	١٠٠.٠٠٠.٠٠٠	جاري	٣٢٠٠٠	٣٢٠٠٠	٠	٥٠٠٠٠	م	٢٠	اعمال إنشاء طبقة لتسريب .... الخ
٣- وثيقة التأمين متواجده	٢٢٨٧٥٠.٠٠	جمله	٢٢٨٧٥٠.٠٠	جاري	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٠	٣٠٠٠	م	٢٠	اعمال إنشاء طبقة تصف ... الخ
٤- وثائق العنقبة متواجده	٩٨٠.٨٧٥٠.٠٠	جمله	٩٨٠.٨٧٥٠.٠٠	جاري	٥٩٠٠٠	٥٩٠٠٠	٠	٨٠٠٠٠	م	٢٠	اعمال إنشاء طبقة رابطة ٢ سم ... الخ
٥- الكرفان المتحرك ومكتب جيزن الاشراف غير متواجد	٠.٠٠	جمله	٠.٠٠	جاري	٠	٠	٠	٢٠٣٢	م	٢٠	اعمال ترميم بهبوط الاسفلت .. الخ
٦- كسب تأمين سلامة المرور متواجد	٠.٨٠	جمله	٠.٨٠	جاري	٠	٠	٠	٠	م	٢٠	
٧- كسب تأمين سلامة المرور متواجد	٠.٨٠	جمله	٠.٨٠	جاري	٠	٠	٠	٠	م	٢٠	
٨- ايراضي خصم رسوم معمل المنطقة	٠.٨٠	جمله	٠.٨٠	جاري	٠	٠	٠	٠	م	٢٠	
٩- ايراضي خصم رسوم التاوة الحاجر والمناجم	٠.٨٠	جمله	٠.٨٠	جاري	٠	٠	٠	٠	م	٢٠	
١٠- المعمل متواجد	٠.٨٠	جمله	٠.٨٠	جاري	٠	٠	٠	٠	م	٢٠	
١١- البرناج الزايفي متواجد	٠.٨٠	جمله	٠.٨٠	جاري	٠	٠	٠	٠	م	٢٠	
١٢- التقرير المتبني متواجد	٠.٨٠	جمله	٠.٨٠	جاري	٠	٠	٠	٠	م	٢٠	
١٣- التقارير الشهرية والاسبوعية متواجده	٠.٨٠	جمله	٠.٨٠	جاري	٠	٠	٠	٠	م	٢٠	
١٤- الحد الأدنى من المعدات اللازمة متواجد	٠.٨٠	جمله	٠.٨٠	جاري	٠	٠	٠	٠	م	٢٠	
١٥- ايراضي تعاقب مبلغ ٥٠٠٠٠ جنيه ( خصمون الف) لعين مراقبة سلوك المنطقة	٠.٨٠	جمله	٠.٨٠	جاري	٠	٠	٠	٠	م	٢٠	

١١٤٤٥٥٠٠٠٠٠٠  
 ١١٤٤٥٥٠٠٠٠٠٠  
 الجبنة  
 رقم فوج على صفحته  
 اقر بيان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه يظهره وقدرها  
 ٢٠٠ سنة  
 تحريراً في  
 ١٥ / ١٢ / ٢٠٢٣  
 كمن المتكامله



رئيس الإدارة المركزية  
 منطقة وسط الدقهلية  
 مدير عام المشروع

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

مدير صيانة المنطقة

مدير تنفيذ العملية

International Training & Consulting  
 رقم استشاري ٥٢  
 ٢٠٢٣ / ١٢ / ٢٠٢٣  
 مبرك  
 مبرك

