

رقم البيد	تسريع الأعمال	كميات العقد	القيمة جنيه	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي في خلال هذا المدة	جودة الأعمال التي تم الانتهاء من التي تم الانتهاء من	جاري / نهائي	قيمة الأعمال التي سبق صرفها	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	استقطاع أو عجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
١	اعمال تخطيط الطريق بالبرية المروية البيضاء علي الساخن EXTRUDER سلك ٢٥ مم وذلك لتخطيط الطريق علي ان يكون عرض الخط المستمر ١٥ سم او سم وفقا للمواصفات البريطانية	٩٧٠٠٠٠	٥١٠٠٠	٢٦	٧,٠٠٠,٠٠٠	١٦٦,٥٠	٧,١٩٦,٥٠	ختامي	٣,٥٧٠,٠٠٠,٠٠٠	٣,٦٧,٢١٥,٠٠	٠,٠٠	٣,٦٧,٢١٥,٠٠	١- تراعي تطبيق نصوص العقد
٢		٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ختامي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢- مهنيي الشركة وفريق العمل متواجدين
٣		٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ختامي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣- العمل متواجد و مهنيي العمل متواجدين
٤		٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ختامي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤- لوحات المشروع متواجدة
٥		٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ختامي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥- مكتب الاشراف متواجد
٦		٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ختامي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦- وسائل تأمين وسلامة المرور والاعمال الارشادية والتحفيزية متواجدة
٧		٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ختامي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧- تقارير معايرة المعدات والخلاطة متواجدة
٨		٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ختامي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨- البرنامج الزمني والتقارير البنائية والاسبوعية والشهرية متواجدة
٩		٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ختامي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩- تراعي خصم محضر التقييم
١٠		٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ختامي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
فقط ثلاثة ملايين و ستمائة وسبعون الفا و مائتان وخمسة عشر جنيه مصري لا غير													
									٣,٥٧٠,٠٠٠,٠٠٠	٣,٦٧,٢١٥,٠٠	٠,٠٠	٣,٦٧,٢١٥,٠٠	

تحريراً في: ٢٠٢٥/٠٤/٠٨

استشاري المشروع:

رؤس فوج علي صحة ..

أقر بصحة ذلك ..

مدير مشروع تنفيذية
مدير المشروع والمقاولات

ملاحظة: المرفقة

غير الواردة بهمب التمرير اعتمدت من

مدير عام المشروع

مدير

أقر هذا الحساب وصحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها

٣٥٧,٠٠٠,٠٠٠

سبق صرفها الي المقاول

الحاسب /

يدفع للمقاول مبلغ

٣,٦٧,٢١٥,٠٠

علي الحساب نهائياً



رئيس الإدارة العامة

مدير

22

Ugh. I'm not

میں وصال : اللہ تعالیٰ

بِسْمِ الْعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ :

$\frac{1}{6} \times \frac{1}{6}$

%

Alaudia arvensis

انتفاع

المجلد

二

یر اعی جضم محضر التلاویم

تاريخ انتهاء بوليصة التأمين ٢٠٢٥/٠٥/٠٥

تاريخ انتهاء الاعمال ٢٠٢٥/٠٥/٠٨

يراعي قبل الصرف تطبيق الموصىء لفظ وحسم جميع الدوائى والذاتيات الموصىء عليها بالاع

و. د. وير عالم السفن و الساليه و الاداريه

رو جمع حسابیہ،