

مستخلص رقم { ١ } جارى عن عملية أستكمال رفع كفاءة القطاع الخامس من طريق سعود / الشوابكة / بحر البقر مركز الحسينية محافظة الشرقية بطول ١,٥ كم بمبادرة حياه كريبه

العقد رقم ١١٣٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

إدارة العقود

بتاريخ ٢٠٢٣/١/٥ مع شركة تراست للتطوير والمقاولات

شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٤ / ٣ / ٣

[illegible]

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة :
 تحريراً في سنة المحاسب
 جنيته سبق صرفها للمقاو

يدفع إلى المقاول مبلغ : ١٤٣٠٢٠٠,٠٠ جنية على الحساب

نہائیا

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الأسم
مدير الأعمال الأسم
مهندس الشركة الأسم

سنة
 روجع فوجد على صحة
 سنة
 أقر بصحة ذلك

تحريراً في

تحريراً في



