

١

وزارة : النقل

مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

إدارة : المنطقة التاسعة - البحر الاحمر

مستخلص رقم (٣) جارى عن عملية : أعمال رفع كفاءة وتطوير مسافات بطريق رأس غارب / الغردقة بطول ١٧ كم فى المسافة من كم ٦٠ حتى كم ٧٧ باستخدام الصيانة الذكية (MICRO SURFACING)

المقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٨٤٦) بتاريخ (٢٠٢٣/٤/١٢) مع : الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق و المطارات شاملة المدة من بدء العمل الى : ٢٠٢٣/٩/٧ م

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق أجراؤه	مقدار الاعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	جملة مقدار التى تمت الأعمال التى تمت	جاري أم نهائى	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
								قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	توريد وتحميل ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآلات التسوية	٥٣,٥٠	٣م	٣٠٠٠,٠٠	٤٥٠٠,٠٠	٧٥٠٠,٠٠	١٠	٤٠١٢٥٠				٤٠١٢٥٠		لوحت المشروع موجودة
٢	أعمال توريد وتشغيل طبقة أسفلتية على البارد بالمستحلب البيتومينى بطريقة Micro surfacing	٧٨	٢م	١٦٠٠٠,٠٠	٣٦٠٠٠,٠٠	١٩٦٠٠٠,٠٠	١٠	١٥٢٨٨٠٠٠				١٥٢٨٨٠٠٠		المهندسين متواجدين
٣	بالطن أعمال توريد مواد ملئ شروخ Crack seal والفئة شاملة تفتيح وتنظيف وملئ الشروخ	٦٥٠٠٠	طن	٥,٠٠	٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	١٠	٣٢٥٠٠٠				٣٢٥٠٠٠		أدوات التامين وسلامة المرور متواجد
							١٠							التقرير المبدئى و الشهرى والبرنامج الزمنى متواجد
							١٠							المعدات متواجدة
							١٠	١٦٠١٤٢٥٠				١٦٠١٤٢٥٠		وثيقة التامين متواجدة
							١٠					٨٠٠٧١	٢٥	
							١٠					١٥٩٣٤١٧٨	٧٥	
يتم خصم ٠,٥% طبقا للمفاوضة														
الاجمالى بعد خصم ٠,٥% طبقا للمفاوضة														

مدير عام التنفيذ والصيانة

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

المحاسب /

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

خالد سعد على



مهندس /

السيد نبوى احمد

محاسب /

وائل عبدالفتاح محمد

مهندس الشركة :- محمد ابراهيم بنوى
مهندس الهيئة :- احمد محمد غزى
مدير الاعمال :- منال سمير عزمى

[illegible]