

استكمال الاعمال الاشراف على تنفيذ اعمال الجسر الترابي
مشروع :- اعمال الخدمات الاستشارية عن اعمال الاشراف على تنفيذ اعمال الجسر الترابي
لمشروع القطار الكهربائي السريع (الخط الثاني) (الفورم - بيتي تحويل - الأقصر - اسوان - أبو سمل)
من الكم ٤٧٠ الى الكم ١٢٩ بطول ١٥٨ كم (التقاطع الرابع)

شامله المدة من بدء العمل ٢٠٢٤/٤/١٢ الى ٢٠٢٤/٦/٣٠

تنفيذ المكتب الاستشاري الهندسي ا.د خالد قنديل

بنا ٢٠٢٤/٧/٨

ملاحظات	استقطاع او	استقطاع	الباقى بعد الاستقطاع	ملاصقات
جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه
١٢٨٣٤٤	١٢٨٣٤٤	١٢٨٣٤٤	١٢٨٣٤٤	١٢٨٣٤٤
٨٧٨٤٢	٨٧٨٤٢	٨٧٨٤٢	٨٧٨٤٢	٨٧٨٤٢
٦٨٠١٠٠	٦٨٠١٠٠	٦٨٠١٠٠	٦٨٠١٠٠	٦٨٠١٠٠
٢٠٩٠٨٥	٢٠٩٠٨٥	٢٠٩٠٨٥	٢٠٩٠٨٥	٢٠٩٠٨٥
٤٩٥٨٣٨	٤٩٥٨٣٨	٤٩٥٨٣٨	٤٩٥٨٣٨	٤٩٥٨٣٨
١٦٠١٢٠٩	١٦٠١٢٠٩	١٦٠١٢٠٩	١٦٠١٢٠٩	١٦٠١٢٠٩
٤٨٨٠٠	٤٨٨٠٠	٤٨٨٠٠	٤٨٨٠٠	٤٨٨٠٠
٣٣٤٠٠	٣٣٤٠٠	٣٣٤٠٠	٣٣٤٠٠	٣٣٤٠٠
٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠
٢٦٥٠٠	٢٦٥٠٠	٢٦٥٠٠	٢٦٥٠٠	٢٦٥٠٠
٢١٤٠٠	٢١٤٠٠	٢١٤٠٠	٢١٤٠٠	٢١٤٠٠

الاجملى

قرش جنيه
اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه بظهوره وقرها
المحاسب

تحريرا فى

يدفع الى المقاول مبالغ

نهائيا

غير وارد بسلك الشروط اعتمدت من

ملاحظات الفات

تحريرا فى

الجهة المالكة
مدير المشروع

٢٠٢٤/١

مدير عام المبروعات

٢٠٢٤/١

مهندس

٢٠٢٤/١

مهندس

٢٠٢٤/١

مهندس

٢٠٢٤/١

مهندس

٢٠٢٤/١

مهندس

٢٠٢٤/١

مهندس

٢٠٢٤/١

١٦٠١٢٠٩	جملة الاعمال
.	السابق صرفه
١٦٠١٢٠٩	المستحق صرفه

١٦٠١٢٠٩ ١/١٠ مخصصة

١٥٨٨٥,١٩٦,٩٠

الاستقطاعات	
٨٠٠٦٠٠٥	تأمين
٣٨٨٢٩	دمغات
١١٨٨٨٩٠٥	جملة الاستقطاعات

الاستقطاعات

٨٠٠٦٠٠٥٥
٤٣٦٦٩٣٥
٣٤٩٤٨٠٠
٥٢٤,٤٠
٨٧,٤٠
١٤١٢١,٠٠

١٧٣٤١٠٦٠

١١٨٨٨٩٠٥	الاستقطاعات
١٤٨٢٣١٩٠٥	الصافي

١٢٦٦٢٢١,٨٥
١٤١١٧٨٦,٣٠
١٤٥٥٦٤,٤٥