

٢٠٢٢/١١/٢٣

فروق أسعار عملية أستكمال رفع كفاءة { القطاع الثاني } من طريق ههيا / البر الغربي محافظة الشرقية

شركة سمة للبناء والتشييد

مستخلص ١ جاري
٢٠٢٣/٠٥/٢٢ حتى ٢٠٢٣/٠٥/٢٥

تاريخ أمر الأستاذ ٢٠٢٢/١١/٢٣ استلام موقع ٢٠٢٣/٠٥/٢٢

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	ع	المعامل	فروق السعر
ب ٢	أثرية (سولار)	٣٧٠٠	١٦٥	٤	مايو-٢٣	٤	١	٦١٠,٥٠٠,٠٠٠	٠.٢	٣٥٣.٦	٠.٠٠٠٧٩٧٥١١٣	٤,٨٦٨.٨١
٦	خرسانة عادية حوائط (سولار)	١٣٠	١٧٥٠	٤	مارس-٢٣	٤	١	٢٢٧,٥٠٠,٠٠٠	٠.١	٣٥٣.٦	٠.٠٠٠٣٩٨٧٥٥٧	٩,٠٧.١٧
	خرسانة عادية حوائط (أسمنت)	١٣٠	١٧٥٠	٤	مارس-٢٣	٤	١	٢٢٧,٥٠٠,٠٠٠	٠.٣٥	٢٥٣.٤	٠.٠٠٣٧٧٠٧١٨٢	٨,٥٧٨.٣٨
	الإجمالي											١٤,٣٥٤.٣٦

مستخلص ٢ جاري

٢٠٢٣/٠٥/٢٦ حتى ٢٠٢٤/٣/١٨

استلام موقع ٢٠٢٣/٠٥/٢٢

تاريخ أمر الأستاذ ٢٠٢٢/١١/٢٣

تم تنفيذ بنود { الحفر - الأثرية - الخرسانة - الحديد } خلال شهري يناير وفبراير ٢٠٢٤

تم تنفيذ بند الأساس خلال شهري مارس وإبريل ٢٠٢٤

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	ع	المعامل	فروق السعر
١	حفر (سولار)	١٢٠٠	٢٠	٦٠	يناير-٢٤	٣١	٠.٥١٦٦٦٦٦٧	١٢,٤٠٠,٠٠٠	٠.٢	٤١٧	٠.٠٠٠٣٥٨٥٩٧٢٩	٤٤٤.٦٦
		١٢٠٠	٢٠	٦٠	فبراير-٢٤	٢٩	٠.٤٨٣٣٣٣٣٣	١١,٦٠٠,٠٠٠	٠.٢	٤١٧	٠.٠٠٠٣٥٨٥٩٧٢٩	٤١٥.٩٧
ب ٢	أثرية (سولار)	١٨٠٠	١٦٥	٦٠	يناير-٢٤	٣١	٠.٥١٦٦٦٦٦٧	١٥٣,٤٥٠,٠٠٠	٠.٢	٤١٧	٠.٠٠٠٣٥٨٥٩٧٢٩	٥,٠٥٠.٢٦٨
		١٨٠٠	١٦٥	٦٠	فبراير-٢٤	٢٩	٠.٤٨٣٣٣٣٣٣	١٤٣,٥٥٠,٠٠٠	٠.٢	٤١٧	٠.٠٠٠٣٥٨٥٩٧٢٩	٥,١٤٧.٦٦
٧	خرسانة مسلحة (سولار)	٤٠	٢٤٢٠	٦٠	يناير-٢٤	٣١	٠.٥١٦٦٦٦٦٧	٥٠٠,١٢,٣٣	٠.١	٤١٧	٠.٠٠٠١٧٩٢٩٨٦٤	٨٩٦.٧٣
		٤٠	٢٤٢٠	٦٠	فبراير-٢٤	٢٩	٠.٤٨٣٣٣٣٣٣	٤٦٧,٨٦٦.٦٧	٠.١	٤١٧	٠.٠٠٠١٧٩٢٩٨٦٤	٨٣٨.٨٨
	خرسانة مسلحة (أسمنت)	٤٠	٢٤٢٠	٦٠	يناير-٢٤	٣١	٠.٥١٦٦٦٦٦٧	٥٠٠,١٢,٣٣	٠.٣٥	٣٥١.٩	٠.٠٠٠١١٦٠٤٩٧٢٤	٦,٨٠٤.٣٠
		٤٠	٢٤٢٠	٦٠	فبراير-٢٤	٢٩	٠.٤٨٣٣٣٣٣٣	٤٦٧,٨٦٦.٦٧	٠.٣٥	٣٥١.٩	٠.٠٠٠١١٦٠٤٩٧٢٤	٦,٣٦٥.٣١
٨	أساس (سولار)	٥٩٠	٣٥٦	٦١	مارس-٢٤	٣١	٠.٥٠٨١٩٦٧٢	١٠٦,٧٤١.٦٤	٠.١٥	٤٨٠.٤	٠.٠٠٠٥٣٧٨٩٥٩٣	٥,٧٤١.٥٩
		٥٩٠	٣٥٦	٦١	أبريل-٢٤	٣٠	٠.٤٩١٨٠٣٢٨	١٠٣,٢٩٨.٣٦	٠.١٥	٤٨٠.٤	٠.٠٠٠٥٣٧٨٩٥٩٣	٥,٥٥٦.٣٨
١٩	حديد (سولار)	٦.٧	٢٧٥٠٠	٦٠	يناير-٢٤	٣١	٠.٤٨٣٣٣٣٣٣	٩٥,١٩٥.٨٣	٠.٣	٤١٧	٠.٠٠٠٥٣٧٨٩٥٩	٥١٢٠.٥
		٦.٧	٢٧٥٠٠	٦٠	فبراير-٢٤	٢٩	٠.٤٨٣٣٣٣٣٣	٨٩,٠٥٤.١٧	٠.٣	٤١٧	٠.٠٠٠٥٣٧٨٩٥٩	٤٧٩٠.٢
	حديد (حديد)	٦.٧	٢٧٥٠٠	٦٠	يناير-٢٤	٣١	٠.٥١٦٦٦٦٦٧	٩٥,١٩٥.٨٣	٠.٦٥	٤٤٢.٤	٠.٠٠٠١٣١٨٣٦٥٧٣٢	١٢٥,٥٠٢.٩٢
		٦.٧	٢٧٥٠٠	٦٠	فبراير-٢٤	٢٩	٠.٤٨٣٣٣٣٣٣	٨٩,٠٥٤.١٧	٠.٦٥	٤٤٢.٤	٠.٠٠٠١٣١٨٣٦٥٧٣٢	١٢٣,٦٧٣.٣٧
	الإجمالي											٢,٨٧,٨٨١.٥٣

مستخلص ٣ جاري

٢٠٢٤/٣/١٩ حتى ٢٠٢٤/٤/٣٠

استلام موقع ٢٠٢٣/٠٥/٢٢

تاريخ أمر الأستاذ ٢٠٢٢/١١/٢٣

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	ع	المعامل	فروق السعر
١	أثرية (سولار)	٢٠٠	١٦٥	٤٣	مارس-٢٤	١٣	٠.٣٠٢٣٢٥٥٨	٩,٩٧٦.١٤	٠.٢	٤٨٠.٤	٠.٠٠٠٧١٧٩٤٥٧	٧١٥.٥٣
		٢٠٠	١٦٥	٤٣	أبريل-٢٤	٣٠	٠.٦٩٧١٧٤٤٢	٢٣,٠٢٣.٢٦	٠.٢	٤٨٠.٤	٠.٠٠٠٧١٧٩٤٥٧	١,٦٥١.٢٢
٨	أساس (سولار)	٩٣٠	٣٥٦	٤٣	مارس-٢٤	١٣	٠.٣٠٢٣٢٥٥٨	١٠٠,٠٩٢.٩٥	٠.١٥	٤٨٠.٤	٠.٠٠٠٥٣٧٨٩٥٩٣	٥,٣٨٤.٠١
		٩٣٠	٣٥٦	٤٣	أبريل-٢٤	٣٠	٠.٦٩٧١٧٤٤٢	٢٣,٠٩٨.٠٥	٠.١٥	٤٨٠.٤	٠.٠٠٠٥٣٧٨٩٥٩٣	١٢,٤٢٤.٦٥
	الإجمالي											٢,٠١٧٥.٤٠

مستخلص ٤ جاري

مستخلص ٥ جاري

مستخلص ٦ جاري

مستخلص ٧ جاري

مستخلص ٨ جاري

مستخلص ٩ جاري

مستخلص ١٠ جاري

✓
21099.2

الحامض 20.20
البراق 10.00
خارج 10.00
قائمة 20.00
الشيء 20.00

السطح 20.00
حالات 10.00
حالات 20.00
حالات 20.00

21099.2