

٥٥٤١٤٣٠
٥٥٤١٤٣٠
٥٥٤١٤٣٠
٥٥٤١٤٣٠

مستخلص رقم (٣٩) / ١٧ / ٢٠٢٥
مستخلص رقم (٣٩) / ١٧ / ٢٠٢٥
مستخلص رقم (٣٩) / ١٧ / ٢٠٢٥
مستخلص رقم (٣٩) / ١٧ / ٢٠٢٥

وزارة النقل
الهيئة العامة للكبارى والنقل البرى
إدارة الطرق الاستثمارية

مستخلص إجمالى فروق أسعار للنسب التائيرية لبنود الأعمال من واقع نشرة الأرقام القياسية لأسعار المصدرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
عملية : تصميم وتنفيذ كوبرى دسونسى / أم دينار على الطريق الزراعى القاهرة / الإسكندرية

تعديلات قى :															عن الشركه		عن الهيئه		الإجمالي	
رقم البند	البند	الوحدة	الكمية	سعر البند طبقاً للتعاقد	الفترة		عدد الأيام	نسبة الأيام	فى سعر المؤثرة	معامل الخصاص للتعديل	الرقم القياسى	نسبة المتغير - (ع/١٤)	نسبة التغير للبند - (ك/نسبة المتغير)	التعويض الكلى = الكمية*التغير بالايام	رقم البند					
					من	إلى														
٥	حفر أساسات	م²	٨	٩٥	٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/١٢/٣١	٢	%٤	السولار	✓	١٨٧,١٠	٢,٣١	٤٦%	✓	٤١					
					٢٠٢٥/٠١/٠١	٢٠٢٥/٠١/٣١	٣١	%٦٢				٢,٣١	٤٦%	✓						
					٢٠٢٥/٠٢/٠١	٢٠٢٥/٠٢/١٧	١٧	%٢٤				١٩٤,٦٠	٤٦%	✓						
٦	حفر فريم	م²	٨٨	٧٥	٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/١٢/٣١	٢	%٤	السولار	✓	١٨٧,١٠	٢,٣١	٤٦%	✓	٤١					
					٢٠٢٥/٠١/٠١	٢٠٢٥/٠١/٣١	٣١	%٦٢				٢,٣١	٤٦%	✓						
					٢٠٢٥/٠٢/٠١	٢٠٢٥/٠٢/١٧	١٧	%٢٤				٣١٠,٠١	٤٦%	✓						
٧	ردم برمال تظففة	م²	٨٠٩٩	١٤٠	٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/١٢/٣١	٢	%٤	السولار	✓	١٨٧,١٠	٢,٣١	٤٦%	✓	٤٧					
					٢٠٢٥/٠١/٠١	٢٠٢٥/٠١/٣١	٣١	%٦٢				٢,٣١	٤٦%	✓						
					٢٠٢٥/٠٢/٠١	٢٠٢٥/٠٢/١٧	١٧	%٢٤				٦٦٠,٢٤	٤٦%	✓						
٨	رمال تظففة للمداخل والمخارج	م²	٦٠٥٩	١٤٠	٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/١٢/٣١	٢	%٤	السولار	✓	١٨٧,١٠	٢,٣١	٤٦%	✓	٤٧					
					٢٠٢٥/٠١/٠١	٢٠٢٥/٠١/٣١	٣١	%٦٢				٢,٣١	٤٦%	✓						
					٢٠٢٥/٠٢/٠١	٢٠٢٥/٠٢/١٧	١٧	%٢٤				٨٧٤,٤٣	٤٦%	✓						
٩	خرسانة عادية للأساسات	م²	٩	٩٩٢	٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/١٢/٣١	٢	%٤	الأسمنت	✓	١٧٥,٤٠	٢,٠٣	٥٧%	✓	٥٠					
					٢٠٢٥/٠١/٠١	٢٠٢٥/٠١/٣١	٣١	%٦٢				٢,٠٣	٥٧%	✓						
					٢٠٢٥/٠٢/٠١	٢٠٢٥/٠٢/١٧	١٧	%٢٤				٢١٩٧,٠٨	٥٧%	✓						
٥٠	خرسانة عادية للأساسات	م²	٩	٩٩٢	٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٠٢٤/١٢/٣١	٢	%٤	الأسمنت	✓	١٧٥,٤٠	٢,٠٣	٥٧%	✓	٥٠					
					٢٠٢٥/٠١/٠١	٢٠٢٥/٠١/٣١	٣١	%٦٢				٢,٠٣	٥٧%	✓						
					٢٠٢٥/٠٢/٠١	٢٠٢٥/٠٢/١٧	١٧	%٢٤				٢١٩٧,٠٨	٥٧%	✓						
الإجمالي															٩٦٨٤٥٥,٦٠					

تحريراً فى :

عن الشركة

مدير المشروع


عن الهيئة

مدير إدارة المشروعات

الم. م. م.

تم مراجعته كميائياً فى

م. م. م.



٧٢٤٧٥١٨

حالة مرممة

الاستغناء

٢٢٧٧٢٧٥١٨ - ٢٢

دولة - ١٦٨٢٤

جدة الاستغناء ٥٢٥٧١٥

الاستغناء ١١١٧٩٢

الاستغناء

٢٢٩٨٨١

الاستغناء للاستغناء

٢٢٩٨٨١