

لم يتم الحرف
لعدم كونه الاعتمادات

تاريخ العقد	الأرقام القياسية من تاريخ العقد	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال
٢٠٢٠ / ٠٨ / ٢٥	٢٢١,٦٠	٣٣١,٨٠
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	١٤٨,٢٠	١٥٧,٠٠
حديد التسليح	٢٧٤,٠٠	٤٣٦,٣٠
البيتونمين	٣١١,٣٠	٣١٩,٦٠
السولار		

رقم المستخلص	أ ج
تاريخ المستخلص	٣١/٠٩/٢٠٢١

رقم البلد	بيان البند	وحدات التعاقد			نوعية وحدة الأيام	عدد الأيام	الشهر	المستخلص		المعاملات	الأرقام القياسية من تاريخ العقد	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	قيمة التعديل	قيمة التعديل %	نوع	قيمة التعديل	قيمة التعديل %	نوع	قيمة التعديل	قيمة التعديل %
		الوحدة	كمية	قيمة الأعمال																
أعمال الكباري																				
أعمال الجسور والخرابيق وجاريب التحميل																				
١٧	إعداد تلال مائلة التوازيق الى موقع العمل و الحفر يشمل لكل المملكات والمخات والواش الاك	عدد	١٤٥,٠٠٠	٢,٠٠	٢١	سبتمبر	٢٩,٠٠٠	٢,٠٠	سولار	٢١١,٢٠	٢١١,٢٠	٢٩,٠٠٠	13.7%	سولار	٢٩,٠٠٠	13.7%	سولار	٢١١,٢٠	٢١١,٢٠	٢٩,٠٠٠
١٨	إعداد تلال مائلة التوازيق الى موقع العمل و الحفر يشمل لكل المملكات والمخات والواش الاك	عدد	٥٠,٠٠٠	٢,٠٠	٢١	سبتمبر	١٠,٠٠٠	٢,٠٠	سولار	٢١١,٢٠	٢١١,٢٠	١٠,٠٠٠	4.7%	سولار	١٠,٠٠٠	4.7%	سولار	٢١١,٢٠	٢١١,٢٠	١٠,٠٠٠
٢٢	إعداد تلال مائلة التوازيق الى موقع العمل و الحفر يشمل لكل المملكات والمخات والواش الاك	متر	٣٠,٠٠٠	٢٢٢,٠٠	٢١	سبتمبر	٩٩٠,٠٠٠	٢٢٢,٠٠	سولار	٢١١,٢٠	٢١١,٢٠	٩٩٠,٠٠٠	469.0%	سولار	٩٩٠,٠٠٠	469.0%	سولار	٢١١,٢٠	٢١١,٢٠	٩٩٠,٠٠٠
٢٣	إعداد تلال مائلة التوازيق الى موقع العمل و الحفر يشمل لكل المملكات والمخات والواش الاك	متر	٥٩	٠,٠٠	٢١	سبتمبر	٠,٠٠	٠,٠٠	سولار	٢١١,٢٠	٢١١,٢٠	٠,٠٠	0.0%	سولار	٠,٠٠	0.0%	سولار	٢١١,٢٠	٢١١,٢٠	٠,٠٠
٢٤	إعداد تلال مائلة التوازيق الى موقع العمل و الحفر يشمل لكل المملكات والمخات والواش الاك	متر	١٤٠	٤٩,٠٠٠	٢١	سبتمبر	١٨٤,٠٠٠	٤٩,٠٠٠	سولار	٢١١,٢٠	٢١١,٢٠	١٨٤,٠٠٠	87.1%	سولار	١٨٤,٠٠٠	87.1%	سولار	٢١١,٢٠	٢١١,٢٠	١٨٤,٠٠٠
٢٥	إعداد تلال مائلة التوازيق الى موقع العمل و الحفر يشمل لكل المملكات والمخات والواش الاك	متر	٨٤	٠,٠٠	٢١	سبتمبر	٠,٠٠	٠,٠٠	سولار	٢١١,٢٠	٢١١,٢٠	٠,٠٠	0.0%	سولار	٠,٠٠	0.0%	سولار	٢١١,٢٠	٢١١,٢٠	٠,٠٠
٢٦	إعداد تلال مائلة التوازيق الى موقع العمل و الحفر يشمل لكل المملكات والمخات والواش الاك	متر	٥,٨٠٠	١,١٧٩,٦٠	٢١	سبتمبر	٦,٨٢٦,٠٠٠	١,١٧٩,٦٠	سولار	٢١١,٢٠	٢١١,٢٠	٦,٨٢٦,٠٠٠	3232.7%	سولار	٦,٨٢٦,٠٠٠	3232.7%	سولار	٢١١,٢٠	٢١١,٢٠	٦,٨٢٦,٠٠٠
٢٧	إعداد تلال مائلة التوازيق الى موقع العمل و الحفر يشمل لكل المملكات والمخات والواش الاك	متر	١٣٢	٠,٠٠	٢١	سبتمبر	٠,٠٠	٠,٠٠	سولار	٢١١,٢٠	٢١١,٢٠	٠,٠٠	0.0%	سولار	٠,٠٠	0.0%	سولار	٢١١,٢٠	٢١١,٢٠	٠,٠٠
٢٨	إعداد تلال مائلة التوازيق الى موقع العمل و الحفر يشمل لكل المملكات والمخات والواش الاك	متر	٨٥	٤٢٥,٠٠	٢١	سبتمبر	٣٦,١٢٥	٤٢٥,٠٠	سولار	٢١١,٢٠	٢١١,٢٠	٣٦,١٢٥	17.1%	سولار	٣٦,١٢٥	17.1%	سولار	٢١١,٢٠	٢١١,٢٠	٣٦,١٢٥
٢٩	إعداد تلال مائلة التوازيق الى موقع العمل و الحفر يشمل لكل المملكات والمخات والواش الاك	متر	٨٥	١٧٧,٢٥	٢١	سبتمبر	١٤,١٢٣	١٧٧,٢٥	سولار	٢١١,٢٠	٢١١,٢٠	١٤,١٢٣	6.7%	سولار	١٤,١٢٣	6.7%	سولار	٢١١,٢٠	٢١١,٢٠	١٤,١٢٣
٣٠	إعداد تلال مائلة التوازيق الى موقع العمل و الحفر يشمل لكل المملكات والمخات والواش الاك	متر	١٠٠	٦٢,٤	٢١	سبتمبر	٦,٢٤٠	٦٢,٤	سولار	٢١١,٢٠	٢١١,٢٠	٦,٢٤٠	2.9%	سولار	٦,٢٤٠	2.9%	سولار	٢١١,٢٠	٢١١,٢٠	٦,٢٤٠
٣١	إعداد تلال مائلة التوازيق الى موقع العمل و الحفر يشمل لكل المملكات والمخات والواش الاك	متر	٣	١,٥٠٠	٢١	سبتمبر	١٢,١٠٠	١,٥٠٠	سولار	٢١١,٢٠	٢١١,٢٠	١٢,١٠٠	5.7%	سولار	١٢,١٠٠	5.7%	سولار	٢١١,٢٠	٢١١,٢٠	١٢,١٠٠
٣٢	إعداد تلال مائلة التوازيق الى موقع العمل و الحفر يشمل لكل المملكات والمخات والواش الاك	متر	٣	٢,١٠٠	٢١	سبتمبر	٥٨٩,٥٠	٢٨٠,٥	سولار	٢١١,٢٠	٢١١,٢٠	٥٨٩,٥٠	283.8%	سولار	٥٨٩,٥٠	283.8%	سولار	٢١١,٢٠	٢١١,٢٠	٥٨٩,٥٠
٣٣	إعداد تلال مائلة التوازيق الى موقع العمل و الحفر يشمل لكل المملكات والمخات والواش الاك	متر	١٥٠	٠,٠٠	٢١	سبتمبر	٠,٠٠	٠,٠٠	سولار	٢١١,٢٠	٢١١,٢٠	٠,٠٠	0.0%	سولار	٠,٠٠	0.0%	سولار	٢١١,٢٠	٢١١,٢٠	٠,٠٠
٣٤	إعداد تلال مائلة التوازيق الى موقع العمل و الحفر يشمل لكل المملكات والمخات والواش الاك	متر	٢٢٥	٠,٠٠	٢١	سبتمبر	٠,٠٠	٠,٠٠	سولار	٢١١,٢٠	٢١١,٢٠	٠,٠٠	0.0%	سولار	٠,٠٠	0.0%	سولار	٢١١,٢٠	٢١١,٢٠	٠,٠٠
٣٥	إعداد تلال مائلة التوازيق الى موقع العمل و الحفر يشمل لكل المملكات والمخات والواش الاك	متر	٣	١,٥٠٠	٢١	سبتمبر	١٢,١٠٠	١,٥٠٠	سولار	٢١١,٢٠	٢١١,٢٠	١٢,١٠٠	5.7%	سولار	١٢,١٠٠	5.7%	سولار	٢١١,٢٠	٢١١,٢٠	١٢,١٠٠
٣٦	إعداد تلال مائلة التوازيق الى موقع العمل و الحفر يشمل لكل المملكات والمخات والواش الاك	متر	٣	٢,١٠٠	٢١	سبتمبر	٥٨٩,٥٠	٢٨٠,٥	سولار	٢١١,٢٠	٢١١,٢٠	٥٨٩,٥٠	283.8%	سولار	٥٨٩,٥٠	283.8%	سولار	٢١١,٢٠	٢١١,٢٠	٥٨٩,٥٠
٣٧	إعداد تلال مائلة التوازيق الى موقع العمل و الحفر يشمل لكل المملكات والمخات والواش الاك	متر	٣	٢,١٠٠	٢١	سبتمبر	٥٨٩,٥٠	٢٨٠,٥	سولار	٢١١,٢٠	٢١١,٢٠	٥٨٩,٥٠	283.8%	سولار	٥٨٩,٥٠	283.8%	سولار	٢١١,٢٠	٢١١,٢٠	٥٨٩,٥٠
٣٨	إعداد تلال مائلة التوازيق الى موقع العمل و الحفر يشمل لكل المملكات والمخات والواش الاك	متر	٣	٢,١٠٠	٢١	سبتمبر	٥٨٩,٥٠	٢٨٠,٥	سولار	٢١١,٢٠	٢١١,٢٠	٥٨٩,٥٠	283.8%	سولار	٥٨٩,٥٠	283.8%	سولار	٢١١,٢٠	٢١١,٢٠	٥٨٩,٥٠
٣٩	إعداد تلال مائلة التوازيق الى موقع العمل و الحفر يشمل لكل المملكات والمخات والواش الاك	متر	٣	٢,١٠٠	٢١	سبتمبر	٥٨٩,٥٠	٢٨٠,٥	سولار	٢١١,٢٠	٢١١,٢٠	٥٨٩,٥٠	283.8%	سولار	٥٨٩,٥٠	283.8%	سولار	٢١١,٢٠	٢١١,٢٠	٥٨٩,٥٠
٤٠	إعداد تلال مائلة التوازيق الى موقع العمل و الحفر يشمل لكل المملكات والمخات والواش الاك	متر	٣	٢,١٠٠	٢١	سبتمبر	٥٨٩,٥٠	٢٨٠,٥	سولار	٢١١,٢٠	٢١١,٢٠	٥٨٩,٥٠	283.8%	سولار	٥٨٩,٥٠	283.8%	سولار	٢١١,٢٠	٢١١,٢٠	٥٨٩,٥٠
٤١	إعداد تلال مائلة التوازيق الى موقع العمل و الحفر يشمل لكل المملكات والمخات والواش الاك	متر	٣	٢,١٠٠	٢١	سبتمبر	٥٨٩,٥٠	٢٨٠,٥	سولار	٢١١,٢٠	٢١١,٢٠	٥٨٩,٥٠	283.8%	سولار	٥٨٩,٥٠	283.8%	سولار	٢١١,٢٠	٢١١,٢٠	٥٨٩,٥٠
٤٢	إعداد تلال مائلة التوازيق الى موقع العمل و الحفر يشمل لكل المملكات والمخات والواش الاك	متر	٣	٢,١٠٠	٢١	سبتمبر	٥٨٩,٥٠	٢٨٠,٥	سولار	٢١١,٢٠	٢١١,٢٠	٥٨٩,٥٠	283.8%	سولار	٥٨٩,٥٠	283.8%	سولار	٢١١,٢٠	٢١١,٢٠	٥٨٩,٥٠
٤٣	إعداد تلال مائلة التوازيق الى موقع العمل و الحفر يشمل لكل المملكات والمخات والواش الاك	متر	٣	٢,١٠٠	٢١	سبتمبر	٥٨٩,٥٠	٢٨٠,٥	سولار	٢١١,٢٠	٢١١,٢٠	٥٨٩,٥٠	283.8%	سولار	٥٨٩,٥٠	283.8%	سولار	٢١١,٢٠	٢١١,٢٠	٥٨٩,٥٠
٤٤	إعداد تلال مائلة التوازيق الى موقع العمل و الحفر يشمل لكل المملكات والمخات والواش الاك	متر	٣	٢,١٠٠	٢١	سبتمبر	٥٨٩,٥٠	٢٨٠,٥	سولار	٢١١,٢٠	٢١١,٢٠	٥٨٩,٥٠	283.8%	سولار	٥٨٩,٥٠	283.8%	سولار	٢١١,٢٠	٢١١,٢٠	٥٨٩,٥٠
٤٥	إعداد تلال مائلة التوازيق الى موقع العمل و الحفر يشمل لكل المملكات والمخات والواش الاك	متر	٣	٢,١٠٠	٢١	سبتمبر	٥٨٩,٥٠	٢٨٠,٥	سولار	٢١١,٢٠	٢١١,٢٠	٥٨٩,٥٠	283.8%	سولار	٥٨٩,٥٠	283.8%	سولار	٢١١,٢٠	٢١١,٢٠	٥٨٩,٥٠
٤٦	إعداد تلال مائلة التوازيق الى موقع العمل و الحفر يشمل لكل المملكات والمخات والواش الاك	متر	٣	٢,١٠٠	٢١	سبتمبر	٥٨٩,٥٠	٢٨٠,٥	سولار	٢١١,٢٠	٢١١,٢٠	٥٨٩,٥٠	283.8%	سولار	٥٨٩,٥٠	283.8%	سولار	٢١١,٢٠	٢١١,٢٠	٥٨٩,٥٠
٤٧	إعداد تلال مائلة التوازيق الى موقع العمل و الحفر يشمل لكل المملكات والمخات والواش الاك	متر	٣	٢,١٠٠	٢١	سبتمبر	٥٨٩,٥٠	٢٨٠,٥	سولار	٢١١,٢٠	٢١١,٢٠	٥٨٩,٥٠	283.8%	سولار	٥٨٩,٥٠	283.8%	سولار	٢١١,٢٠	٢١١,٢٠	٥٨٩,٥٠
٤٨	إعداد تلال مائلة التوازيق الى موقع العمل و الحفر يشمل لكل المملكات والمخات والواش الاك	متر	٣	٢,١٠٠	٢١	سبتمبر	٥٨٩,٥٠	٢٨٠,٥	سولار	٢١١,٢٠	٢١١,٢٠	٥٨٩,٥٠	283.8%	سولار	٥٨٩,٥٠	283.8%	سولار	٢١١,٢٠	٢١١,٢٠	٥٨٩,٥٠
٤٩	إعداد تلال مائلة التوازيق الى موقع العمل و الحفر يشمل لكل المملكات والمخات والواش الاك	متر	٣	٢,١٠٠	٢١	سبتمبر	٥٨٩,٥٠	٢٨٠,٥	سولار	٢١١,٢٠	٢١١,٢٠	٥٨٩,٥٠	283.8%	سولار	٥٨٩,٥٠	283.8%	سولار	٢١١,٢٠	٢١١,٢٠	٥٨٩,٥٠
٥٠	إعداد تلال مائلة التوازيق الى موقع العمل و الحفر يشمل لكل المملكات والمخات والواش الاك	متر	٣	٢,١٠٠	٢١	سبتمبر	٥٨٩,٥٠	٢٨٠,٥	سولار	٢١١,٢٠	٢١١,٢٠	٥٨٩,٥٠	283.8%	سولار	٥٨٩,٥٠	283.8%	سولار	٢١١,٢٠	٢١١,٢٠	٥٨٩,٥٠

عن الشركة المنفذة: مدير المشروع م/مصطفى دياب

عن المكتب الفني: م/محمد محسن مدير عام المشروعات م/أيمن علويوه

عن استشاري المشروع: م/احمد عبد العزيز مدير عام صيانه الكباري م/عصام طه لجبوع

عن الهيئة العامة للطرق والكباري: م/احمد شوقي مراجعه الكميات فقط

م/ممدوح سليمان

م/محمد نساجي

م/أيمن محمد متولي

م/محمد سليمان

م/أيمن محمد متولي

م/أيمن محمد متولي

٢٥٠٠ مليون

٢١٠٠٠٠٠٠٠

١٧١١ مليون

١٧١١ مليون

وقف ٤٤٠٠٠٠
٩٨٦١٠٥٢,٥٥

الاستقراض

٢٢٥٥٨٢,٧٥

٩٢٩١٩,٥٥

٢١٩٧٢٢,٧٠

٩٥٤١٨٢,٥٥

البريد

٤٦٩٥٩٧,٨٠

٨٨١٧٦٢٩,٧٥

٢٥٢٥٨٢,٨٠