

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،،

بخصوص عملية: اعمال تطوير و رفع كفاءة طريق السويس / السخنة و الطريق الدائري حول مدينة السويس بطول

٦٠ كم لتنفيذ المسافة من بداية الطريق حتي الكم ٨ بطول ٨ كم (عدد ١ بربخ) .

- نتشرف بأن نرسل لسيادتكم فروق الأسعار لمستخلص جاري رقم (٥) للعملية عاليه.

- تنفيذ: شركه التقوى للمقاولات والتجارة

- عقد رقم: (٢٠٢٢/٢٠٢١/٦١٧) بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٦

- بمبلغ : ٩١٤٠١٣٩,٨١ جنيهاً (فقط تسعة ملايين ومائة وأربعون ألفاً ومائة وتسعة وثلاثون جنيهاً وواحد وثمانون قرشاً لا غير).

برجاء التصريح بالإحاطة والتوجيه بالأمر نحو المراجعة والسرفه للحرقة في حاله الاستحقاق مع مراعاة ما سبق صرفه
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في : ٢٠٢٤/٠٧/٨٧

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
أحمد الطة
ان

رقم : _____

التحتم ذو التاريخ _____

مصلحة : الهيئة العامة للغرف والكبرى

قسم : المنطقة الخاصة حتر جنوب شارع

المبلغ المستحق إلى : شركة القوي للمقاولات والتجارة

بموجب : الطلبات طيه : أو : فروت أسرار مستحق رقم (٥) جاري عن عملة تطوير

« لتفنيذ المساندة من بيان المرفق حد الكم ٨ (عدد ١ برنج) »

صار مما جعته ووجد على صحة وعقدتم لاعتماد إداريا وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على : _____

شيك على البنك المركزي في : _____

شيك على الخارج : صاحب الحق أو : _____

بموجب باسم : شركة القوي للمقاولات والتجارة

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات القوائم

رقم	التاريخ	جنيته	قرش
١٥١	٢٠١٤	١٣٩	٨١

الجملة



مهندس /

تقيد في السجل برقم _____

(ب) الكاتب المتوط

التحتم ذو التاريخ _____

عدد المرفقات


بيانات		نوع الخصم		قرش	جنيته							
نوت أصغر مستحق رقم (٥) جاري عن عملة تطوير ورزغ كفارة <tr> <td>طريق السويس / المنطقة والمرفق الزب حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم <tr> <td>« لتفنيذ المساندة من بيان المرفق حد الكم ٨ بطول ٨ (عدد ١ برنج) » <tr> <td>عقد رقم (٦١٧ / ٢٠١٤ / ٢٠١٤) <tr> <td>بيانات الاستقطاعات <tr> <td>عادي <tr> <td>إضافي <tr> <td>دمغة توقيع <tr> <td>قرش <tr> <td>جنيته <tr> <td>قرش <tr> <td>رسم الدمغة <tr> <td>صافي القيمة المطلوب صرفها </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>	طريق السويس / المنطقة والمرفق الزب حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم <tr> <td>« لتفنيذ المساندة من بيان المرفق حد الكم ٨ بطول ٨ (عدد ١ برنج) » <tr> <td>عقد رقم (٦١٧ / ٢٠١٤ / ٢٠١٤) <tr> <td>بيانات الاستقطاعات <tr> <td>عادي <tr> <td>إضافي <tr> <td>دمغة توقيع <tr> <td>قرش <tr> <td>جنيته <tr> <td>قرش <tr> <td>رسم الدمغة <tr> <td>صافي القيمة المطلوب صرفها </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>	« لتفنيذ المساندة من بيان المرفق حد الكم ٨ بطول ٨ (عدد ١ برنج) » <tr> <td>عقد رقم (٦١٧ / ٢٠١٤ / ٢٠١٤) <tr> <td>بيانات الاستقطاعات <tr> <td>عادي <tr> <td>إضافي <tr> <td>دمغة توقيع <tr> <td>قرش <tr> <td>جنيته <tr> <td>قرش <tr> <td>رسم الدمغة <tr> <td>صافي القيمة المطلوب صرفها </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>	عقد رقم (٦١٧ / ٢٠١٤ / ٢٠١٤) <tr> <td>بيانات الاستقطاعات <tr> <td>عادي <tr> <td>إضافي <tr> <td>دمغة توقيع <tr> <td>قرش <tr> <td>جنيته <tr> <td>قرش <tr> <td>رسم الدمغة <tr> <td>صافي القيمة المطلوب صرفها </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>	بيانات الاستقطاعات <tr> <td>عادي <tr> <td>إضافي <tr> <td>دمغة توقيع <tr> <td>قرش <tr> <td>جنيته <tr> <td>قرش <tr> <td>رسم الدمغة <tr> <td>صافي القيمة المطلوب صرفها </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>	عادي <tr> <td>إضافي <tr> <td>دمغة توقيع <tr> <td>قرش <tr> <td>جنيته <tr> <td>قرش <tr> <td>رسم الدمغة <tr> <td>صافي القيمة المطلوب صرفها </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>	إضافي <tr> <td>دمغة توقيع <tr> <td>قرش <tr> <td>جنيته <tr> <td>قرش <tr> <td>رسم الدمغة <tr> <td>صافي القيمة المطلوب صرفها </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>	دمغة توقيع <tr> <td>قرش <tr> <td>جنيته <tr> <td>قرش <tr> <td>رسم الدمغة <tr> <td>صافي القيمة المطلوب صرفها </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>	قرش <tr> <td>جنيته <tr> <td>قرش <tr> <td>رسم الدمغة <tr> <td>صافي القيمة المطلوب صرفها </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>	جنيته <tr> <td>قرش <tr> <td>رسم الدمغة <tr> <td>صافي القيمة المطلوب صرفها </td></tr></td></tr></td></tr>	قرش <tr> <td>رسم الدمغة <tr> <td>صافي القيمة المطلوب صرفها </td></tr></td></tr>	رسم الدمغة <tr> <td>صافي القيمة المطلوب صرفها </td></tr>	صافي القيمة المطلوب صرفها
طريق السويس / المنطقة والمرفق الزب حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم <tr> <td>« لتفنيذ المساندة من بيان المرفق حد الكم ٨ بطول ٨ (عدد ١ برنج) » <tr> <td>عقد رقم (٦١٧ / ٢٠١٤ / ٢٠١٤) <tr> <td>بيانات الاستقطاعات <tr> <td>عادي <tr> <td>إضافي <tr> <td>دمغة توقيع <tr> <td>قرش <tr> <td>جنيته <tr> <td>قرش <tr> <td>رسم الدمغة <tr> <td>صافي القيمة المطلوب صرفها </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>	« لتفنيذ المساندة من بيان المرفق حد الكم ٨ بطول ٨ (عدد ١ برنج) » <tr> <td>عقد رقم (٦١٧ / ٢٠١٤ / ٢٠١٤) <tr> <td>بيانات الاستقطاعات <tr> <td>عادي <tr> <td>إضافي <tr> <td>دمغة توقيع <tr> <td>قرش <tr> <td>جنيته <tr> <td>قرش <tr> <td>رسم الدمغة <tr> <td>صافي القيمة المطلوب صرفها </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>	عقد رقم (٦١٧ / ٢٠١٤ / ٢٠١٤) <tr> <td>بيانات الاستقطاعات <tr> <td>عادي <tr> <td>إضافي <tr> <td>دمغة توقيع <tr> <td>قرش <tr> <td>جنيته <tr> <td>قرش <tr> <td>رسم الدمغة <tr> <td>صافي القيمة المطلوب صرفها </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>	بيانات الاستقطاعات <tr> <td>عادي <tr> <td>إضافي <tr> <td>دمغة توقيع <tr> <td>قرش <tr> <td>جنيته <tr> <td>قرش <tr> <td>رسم الدمغة <tr> <td>صافي القيمة المطلوب صرفها </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>	عادي <tr> <td>إضافي <tr> <td>دمغة توقيع <tr> <td>قرش <tr> <td>جنيته <tr> <td>قرش <tr> <td>رسم الدمغة <tr> <td>صافي القيمة المطلوب صرفها </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>	إضافي <tr> <td>دمغة توقيع <tr> <td>قرش <tr> <td>جنيته <tr> <td>قرش <tr> <td>رسم الدمغة <tr> <td>صافي القيمة المطلوب صرفها </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>	دمغة توقيع <tr> <td>قرش <tr> <td>جنيته <tr> <td>قرش <tr> <td>رسم الدمغة <tr> <td>صافي القيمة المطلوب صرفها </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>	قرش <tr> <td>جنيته <tr> <td>قرش <tr> <td>رسم الدمغة <tr> <td>صافي القيمة المطلوب صرفها </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>	جنيته <tr> <td>قرش <tr> <td>رسم الدمغة <tr> <td>صافي القيمة المطلوب صرفها </td></tr></td></tr></td></tr>	قرش <tr> <td>رسم الدمغة <tr> <td>صافي القيمة المطلوب صرفها </td></tr></td></tr>	رسم الدمغة <tr> <td>صافي القيمة المطلوب صرفها </td></tr>	صافي القيمة المطلوب صرفها	
« لتفنيذ المساندة من بيان المرفق حد الكم ٨ بطول ٨ (عدد ١ برنج) » <tr> <td>عقد رقم (٦١٧ / ٢٠١٤ / ٢٠١٤) <tr> <td>بيانات الاستقطاعات <tr> <td>عادي <tr> <td>إضافي <tr> <td>دمغة توقيع <tr> <td>قرش <tr> <td>جنيته <tr> <td>قرش <tr> <td>رسم الدمغة <tr> <td>صافي القيمة المطلوب صرفها </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>	عقد رقم (٦١٧ / ٢٠١٤ / ٢٠١٤) <tr> <td>بيانات الاستقطاعات <tr> <td>عادي <tr> <td>إضافي <tr> <td>دمغة توقيع <tr> <td>قرش <tr> <td>جنيته <tr> <td>قرش <tr> <td>رسم الدمغة <tr> <td>صافي القيمة المطلوب صرفها </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>	بيانات الاستقطاعات <tr> <td>عادي <tr> <td>إضافي <tr> <td>دمغة توقيع <tr> <td>قرش <tr> <td>جنيته <tr> <td>قرش <tr> <td>رسم الدمغة <tr> <td>صافي القيمة المطلوب صرفها </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>	عادي <tr> <td>إضافي <tr> <td>دمغة توقيع <tr> <td>قرش <tr> <td>جنيته <tr> <td>قرش <tr> <td>رسم الدمغة <tr> <td>صافي القيمة المطلوب صرفها </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>	إضافي <tr> <td>دمغة توقيع <tr> <td>قرش <tr> <td>جنيته <tr> <td>قرش <tr> <td>رسم الدمغة <tr> <td>صافي القيمة المطلوب صرفها </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>	دمغة توقيع <tr> <td>قرش <tr> <td>جنيته <tr> <td>قرش <tr> <td>رسم الدمغة <tr> <td>صافي القيمة المطلوب صرفها </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>	قرش <tr> <td>جنيته <tr> <td>قرش <tr> <td>رسم الدمغة <tr> <td>صافي القيمة المطلوب صرفها </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>	جنيته <tr> <td>قرش <tr> <td>رسم الدمغة <tr> <td>صافي القيمة المطلوب صرفها </td></tr></td></tr></td></tr>	قرش <tr> <td>رسم الدمغة <tr> <td>صافي القيمة المطلوب صرفها </td></tr></td></tr>	رسم الدمغة <tr> <td>صافي القيمة المطلوب صرفها </td></tr>	صافي القيمة المطلوب صرفها		
عقد رقم (٦١٧ / ٢٠١٤ / ٢٠١٤) <tr> <td>بيانات الاستقطاعات <tr> <td>عادي <tr> <td>إضافي <tr> <td>دمغة توقيع <tr> <td>قرش <tr> <td>جنيته <tr> <td>قرش <tr> <td>رسم الدمغة <tr> <td>صافي القيمة المطلوب صرفها </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>	بيانات الاستقطاعات <tr> <td>عادي <tr> <td>إضافي <tr> <td>دمغة توقيع <tr> <td>قرش <tr> <td>جنيته <tr> <td>قرش <tr> <td>رسم الدمغة <tr> <td>صافي القيمة المطلوب صرفها </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>	عادي <tr> <td>إضافي <tr> <td>دمغة توقيع <tr> <td>قرش <tr> <td>جنيته <tr> <td>قرش <tr> <td>رسم الدمغة <tr> <td>صافي القيمة المطلوب صرفها </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>	إضافي <tr> <td>دمغة توقيع <tr> <td>قرش <tr> <td>جنيته <tr> <td>قرش <tr> <td>رسم الدمغة <tr> <td>صافي القيمة المطلوب صرفها </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>	دمغة توقيع <tr> <td>قرش <tr> <td>جنيته <tr> <td>قرش <tr> <td>رسم الدمغة <tr> <td>صافي القيمة المطلوب صرفها </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>	قرش <tr> <td>جنيته <tr> <td>قرش <tr> <td>رسم الدمغة <tr> <td>صافي القيمة المطلوب صرفها </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>	جنيته <tr> <td>قرش <tr> <td>رسم الدمغة <tr> <td>صافي القيمة المطلوب صرفها </td></tr></td></tr></td></tr>	قرش <tr> <td>رسم الدمغة <tr> <td>صافي القيمة المطلوب صرفها </td></tr></td></tr>	رسم الدمغة <tr> <td>صافي القيمة المطلوب صرفها </td></tr>	صافي القيمة المطلوب صرفها			
بيانات الاستقطاعات <tr> <td>عادي <tr> <td>إضافي <tr> <td>دمغة توقيع <tr> <td>قرش <tr> <td>جنيته <tr> <td>قرش <tr> <td>رسم الدمغة <tr> <td>صافي القيمة المطلوب صرفها </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>	عادي <tr> <td>إضافي <tr> <td>دمغة توقيع <tr> <td>قرش <tr> <td>جنيته <tr> <td>قرش <tr> <td>رسم الدمغة <tr> <td>صافي القيمة المطلوب صرفها </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>	إضافي <tr> <td>دمغة توقيع <tr> <td>قرش <tr> <td>جنيته <tr> <td>قرش <tr> <td>رسم الدمغة <tr> <td>صافي القيمة المطلوب صرفها </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>	دمغة توقيع <tr> <td>قرش <tr> <td>جنيته <tr> <td>قرش <tr> <td>رسم الدمغة <tr> <td>صافي القيمة المطلوب صرفها </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>	قرش <tr> <td>جنيته <tr> <td>قرش <tr> <td>رسم الدمغة <tr> <td>صافي القيمة المطلوب صرفها </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>	جنيته <tr> <td>قرش <tr> <td>رسم الدمغة <tr> <td>صافي القيمة المطلوب صرفها </td></tr></td></tr></td></tr>	قرش <tr> <td>رسم الدمغة <tr> <td>صافي القيمة المطلوب صرفها </td></tr></td></tr>	رسم الدمغة <tr> <td>صافي القيمة المطلوب صرفها </td></tr>	صافي القيمة المطلوب صرفها				
عادي <tr> <td>إضافي <tr> <td>دمغة توقيع <tr> <td>قرش <tr> <td>جنيته <tr> <td>قرش <tr> <td>رسم الدمغة <tr> <td>صافي القيمة المطلوب صرفها </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>	إضافي <tr> <td>دمغة توقيع <tr> <td>قرش <tr> <td>جنيته <tr> <td>قرش <tr> <td>رسم الدمغة <tr> <td>صافي القيمة المطلوب صرفها </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>	دمغة توقيع <tr> <td>قرش <tr> <td>جنيته <tr> <td>قرش <tr> <td>رسم الدمغة <tr> <td>صافي القيمة المطلوب صرفها </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>	قرش <tr> <td>جنيته <tr> <td>قرش <tr> <td>رسم الدمغة <tr> <td>صافي القيمة المطلوب صرفها </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>	جنيته <tr> <td>قرش <tr> <td>رسم الدمغة <tr> <td>صافي القيمة المطلوب صرفها </td></tr></td></tr></td></tr>	قرش <tr> <td>رسم الدمغة <tr> <td>صافي القيمة المطلوب صرفها </td></tr></td></tr>	رسم الدمغة <tr> <td>صافي القيمة المطلوب صرفها </td></tr>	صافي القيمة المطلوب صرفها					
إضافي <tr> <td>دمغة توقيع <tr> <td>قرش <tr> <td>جنيته <tr> <td>قرش <tr> <td>رسم الدمغة <tr> <td>صافي القيمة المطلوب صرفها </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>	دمغة توقيع <tr> <td>قرش <tr> <td>جنيته <tr> <td>قرش <tr> <td>رسم الدمغة <tr> <td>صافي القيمة المطلوب صرفها </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>	قرش <tr> <td>جنيته <tr> <td>قرش <tr> <td>رسم الدمغة <tr> <td>صافي القيمة المطلوب صرفها </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>	جنيته <tr> <td>قرش <tr> <td>رسم الدمغة <tr> <td>صافي القيمة المطلوب صرفها </td></tr></td></tr></td></tr>	قرش <tr> <td>رسم الدمغة <tr> <td>صافي القيمة المطلوب صرفها </td></tr></td></tr>	رسم الدمغة <tr> <td>صافي القيمة المطلوب صرفها </td></tr>	صافي القيمة المطلوب صرفها						
دمغة توقيع <tr> <td>قرش <tr> <td>جنيته <tr> <td>قرش <tr> <td>رسم الدمغة <tr> <td>صافي القيمة المطلوب صرفها </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>	قرش <tr> <td>جنيته <tr> <td>قرش <tr> <td>رسم الدمغة <tr> <td>صافي القيمة المطلوب صرفها </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>	جنيته <tr> <td>قرش <tr> <td>رسم الدمغة <tr> <td>صافي القيمة المطلوب صرفها </td></tr></td></tr></td></tr>	قرش <tr> <td>رسم الدمغة <tr> <td>صافي القيمة المطلوب صرفها </td></tr></td></tr>	رسم الدمغة <tr> <td>صافي القيمة المطلوب صرفها </td></tr>	صافي القيمة المطلوب صرفها							
قرش <tr> <td>جنيته <tr> <td>قرش <tr> <td>رسم الدمغة <tr> <td>صافي القيمة المطلوب صرفها </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>	جنيته <tr> <td>قرش <tr> <td>رسم الدمغة <tr> <td>صافي القيمة المطلوب صرفها </td></tr></td></tr></td></tr>	قرش <tr> <td>رسم الدمغة <tr> <td>صافي القيمة المطلوب صرفها </td></tr></td></tr>	رسم الدمغة <tr> <td>صافي القيمة المطلوب صرفها </td></tr>	صافي القيمة المطلوب صرفها								
جنيته <tr> <td>قرش <tr> <td>رسم الدمغة <tr> <td>صافي القيمة المطلوب صرفها </td></tr></td></tr></td></tr>	قرش <tr> <td>رسم الدمغة <tr> <td>صافي القيمة المطلوب صرفها </td></tr></td></tr>	رسم الدمغة <tr> <td>صافي القيمة المطلوب صرفها </td></tr>	صافي القيمة المطلوب صرفها									
قرش <tr> <td>رسم الدمغة <tr> <td>صافي القيمة المطلوب صرفها </td></tr></td></tr>	رسم الدمغة <tr> <td>صافي القيمة المطلوب صرفها </td></tr>	صافي القيمة المطلوب صرفها										
رسم الدمغة <tr> <td>صافي القيمة المطلوب صرفها </td></tr>	صافي القيمة المطلوب صرفها											
صافي القيمة المطلوب صرفها												

إجمالي الأصل

قرش

جنيته

علامة



في سنة ٢٠١٤

(١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المختص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____

الإيرادات

التحتم ذو التاريخ _____

(ب) قيد في سجل رقم ٥٥ « ج ح » برقم _____

توقيع الكاتب المتوط بالسجل

روجع في سنة ٢٠١٤

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شيك

إذن صرف

بموجب سحب

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠١٤ مبلغ

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ج ح ») : _____

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____

إمضاءات موظفي الشطب

رقم : _____

إمضاء الكاتب المتوط : _____

شيك

إذن صرف

مرحب

(٣) قيد في سجل : _____

شيكات

الدعايات

رقم : _____

إمضاء الكاتب المتوط : _____

شيكات

الدعايات

(٤) أدرج في كشف : _____

رقم : _____

إمضاء الكاتب المتوط : _____

شيكات

الدعايات

(٥) استلمت : _____

رقم : _____

إمضاء الكاتب المتوط : _____

شيكات

الدعايات


(٦) استلمت : _____

رقم : _____

إمضاء الكاتب المتوط : _____

شيكات

الدعايات




الرئيسية العامة
للشرق و الشرق
(GARB)

"حساب فروع الأسعار لمستخلص جاري رقم (٥) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١١"

عسل تطوير ورقم كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦,٠ كم (١ تنفيذ المسافة من بداية الطريق إلى الم ٨ بطول ٨ كم) عدد ١ بريق (١ بالأمر المبدئي
(المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء)
تنفيذ / شركة القوى للمقاولات والتجارة

ملاحظات	الاجمالي الكلي	رقم المستخلص	
	٩,١٤٠,١٣٩,٨١	مستخلص رقم ٥ جاري	١
	٩,١٤٠,١٣٩,٨١	فقط وقدره تسعة ملايين ومائة وأربعون ألفاً ومائة وتسعة وثلاثون جنيهاً وواحد وثمانون قرشاً لاغير وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،،	الاجمالي



مهندس الهيئة
مدير المشروع
م/ محمد سامي

الشركة
مدير المشروع
م/ أحمد مصطفى
٢٠٢٤ / ١
تحرير في

" حساب فروق الأسعار لمستخلص جاري رقم (٥) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١١ "

ضمن أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم ((لتنفيذ المسافة من بداية الطريق إلى الكم ٨ بطول ٨ كم (عدد ١ بريح)) بالأمر المباشر تنفيذ / شركة التقوي للمقاولات والتجارة

٢٠٢١/١٠/١٣	تاريخ موافقة امر الاسناد
٢٠٢٢/٠٢/١٣	تاريخ استلام الموقع
٢٠٢٣/٠٧/٠٥	تاريخ مستخلص ٤
٢٠٢٣/١١/١١	تاريخ مستخلص ٥

الرقم القياسي للعناصر	أكتوبر-٢١	يوليو-٢٣	أغسطس-٢٣	سبتمبر-٢٣	أكتوبر-٢٣	نوفمبر-٢٣
سولار	٣٢٣,٧	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٤١٧
اسمنت	١٦١,٦	٢٧٣,٦	٢٧٩,٦	٢٨٢,٥	٣٠٣,٥	٣٢٠,٦
حديد	٣٣١,٨	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩٢٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦
بيتومين	٤٣٦,٣	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٧٦٢

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الاسعار المستحقة طبقا للتعاقد

قيمة التعويض او الخصم = كمية البند بالمستخلص * سعر البند * معامل 1 * (الرقم القياسي عند المحاسبة - الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد)

رقم البند	بيان البند	الوحدة	الكمية المنفذة	سعر البند بعد المفاوضات	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد ٢٠٢١/١٠/١٣	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من -الي	عدد الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
١	أعمال تنفيذ جسدت حتى عمق ٢٠ م والفئة تشمل إجراء الاختبارات المعملية وعمل التقرير الفني ونقل الماكينة .	م.ط	٠,٠٠	٢٠٠,٠	سولار	١٠% ١٠%	٣٢٣,٧٠	٣٩٦,٢	٢٠٢٣/١٠/٣١ ٢٠٢٣/١١/٠١	١١٨ ١١	٩١% ٩%	٢,٢% ٢,٩%	٠,٠٠ ٠,٠٠
٢	بالمتر المكعب أعمال تكسير خرسانة عادية ومسلحة وأعمال الدبش الدبش ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف												
٢-أ	دبش أو خرسانة عادية	م	٠,٠٠	٧٥,٠	سولار	٢٠% ٢٠%	٣٢٣,٧٠	٣٩٦,٢	٢٠٢٣/١٠/٣١ ٢٠٢٣/١١/٠١	١١٨ ١١	٩١% ٩%	٤,٥% ٥,٨%	٠,٠٠ ٠,٠٠
٢-ب	خرسانة مسلحة	م	٢٧٧	١٥٠,٠	سولار	٢٠% ٢٠%	٣٢٣,٧٠	٣٩٦,٢	٢٠٢٣/١٠/٣١ ٢٠٢٣/١١/٠١	١١٨ ١١	٩١% ٩%	٤,٥% ٥,٨%	١٧٠٢,٥١ ٢٠٤,٢٤
٣	بالمتر المكعب أعمال حفر للأساسات طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة في جميع أنواع التربة والفئة تشمل نزع اي مياه تظهر أثناء الحفر وسند جوانب الحفر إذا لزم الأمر مع نقل نتاج الحفر والمخلفات غير الصالحة إلى المقالب العمومية ويكون القياس هندسياً وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م	١٠٧٤٩,٠٠	٤٥,٠	سولار	٢٠% ٢٠%	٣٢٣,٧٠	٣٩٦,٢	٢٠٢٣/١٠/٣١ ٢٠٢٣/١١/٠١	١١٨ ١١	٩١% ٩%	٤,٥% ٥,٨%	١٩٨١٩,٧٥ ٢٣٧٧,٦٨
٤	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال لزوم الأساسات حتى منسوب التأسيس بترية من المن والرمل بنسبة (١:٢) أو مايلتصفاً طبقاً لتقرير الاستشاري والمداخل والمخارج للبرايخ وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيداً باستخدام آلات ميكانيكي للوصول إلى أقصى كثافة المطلوبة طبقاً لتقرير التربة المعتمد وطبقاً للرسومات التنفيذية والكود المصري والبند بجميع مشتاتله طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	م	٣١٤٩,٠٠	٢٥٠,٠	سولار	٢٠% ٢٠%	٣٢٣,٧٠	٣٩٦,٢	٢٠٢٣/١٠/٣١ ٢٠٢٣/١١/٠١	١١٨ ١١	٩١% ٩%	٤,٥% ٥,٨%	٣٢٢٥٧,٤٧ ٣٨٦٩,٧٦
٥	بالمتر المكعب أعمال توريد ووردم رمال نظيفة أو تربة زلطية موزدة من خارج الموقع صالحة للردم ومطابقة للمواصفات حول جسم البرايخ وعند المداخل والمخارج للبرايخ وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيداً باستخدام آلات ميكانيكي للوصول إلى أقصى كثافة جافة والسعر يشمل سند جوانب الطريق وعمل الاختبارات اللازمة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف ونهر السطح العلوي للردم طبقاً للرسومات التنفيذية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م	٣١٣٩,٠٠	١٢١,٠	سولار	٢٠% ٢٠%	٣٢٣,٧٠	٤١٧	٢٠٢٣/١١/٠١ ٢٠٢٣/١١/٠١	١١ ١١	٩% ٩%	٥,٨% ٥,٨%	١٨٦٧,٠٢ ١٥٥٦٣,٠٣
٦	بالمتر المكعب توريد وعمل خرساته عادية تنفذ أسفل الخرساته المسلحة للأساسات والبلاطات الانتقالية حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية المعتمدة بمحتوى أسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم ويجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم² بعد ٢٨ يوم مع الدمك والمعالجة وتسوية السطح العلوي ورش ودمك التربة أسفلها والبند شامل كافة الاعمال اللازمة لنهـو العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م	٦٧	١٥٠٠,٠	اسمنت	١٠% ١٠% ٢٠% ٢٠% ٣٠% ٣٠% ٣٠% ٣٠% ١٠% ١٠% ٢٠%<							

" حساب فروق الأسعار لمستخلص جاري رقم (٥) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١١ "

ضمن أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم ((لتنفيذ المسافة من بداية الطريق إلى الكم ٨ بطول ٨ كم (عدد ١ بريد)) بالأمر المباشر تنفيذ / شركة التقوي للمقاولات والتجارة

٢٠٢١/١٠/١٣	تاريخ موافقة أمر الاسناد
٢٠٢٢/٠٢/١٣	تاريخ استلام الموقع
٢٠٢٣/٠٧/٠٥	تاريخ مستخلص ٤
٢٠٢٣/١١/١١	تاريخ مستخلص ٥

الرقم القياسي للعناصر	أكتوبر-٢١	نوفمبر-٢٢	ديسمبر-٢٢	يناير-٢٣	فبراير-٢٣	مارس-٢٣
سولار	٣٢٢,٧	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٤١٧
اسمنت	١٦١,٦	٢٧٣,٦	٢٧٩,٦	٢٨٢,٥	٣٠٣,٥	٣٢٠,٦
حديد	٣٣١,٨	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩٢٣,٦	٩١٣,٦	٩٩٨,٥
بيتومين	٤٣٦,٣	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٨٣,٦	٧٦٢

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقاً للتعاقد

قيمة التعويض أو الخصم = كمية البند بالمستخلص * سعر البند * معامل 1 * (الرقم القياسي عند المحاسبة - الرقم القياسي عند موافقة أمر الاسناد)

الرقم القياسي عند موافقة أمر الاسناد

رقم البند بالعدد	بيان البند	الوحدة	الكمية المنفذة	سعر البند بعد المفاوضات	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند موافقة أمر الاسناد ٢٠٢١/١٠/١٣	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من -الي	عدد الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة أو النقص	قيمة الزيادة أو النقص
٨	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الحوائط السائدة طبقاً للرسومات التنفيذية المعمدة ويحتوي أسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم ويجهد كسر مميز لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم/٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي جيداً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهـ العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م³	٥٧٥,٠٠	٢٧٠٠,٠	اسمنت	%١٠	٣٢٣,٧٠	٣٩٦,٢	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	١١٨	%٩١	%٢,٢	٣١٨٠,٧٤
٩	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم البلاطة الإنتقالية ولباطات المداخل طبقاً للرسومات التنفيذية المعمدة ويحتوي أسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم ويجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم/٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي جيداً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهـ العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م³	٥٣٠,٠٠	٢٢٠٠,٠	اسمنت	%١٠	٣٢٣,٧٠	٣٩٦,٢	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	١١٨	%٩١	%٢,٢	٢٣٨٨٨,٣٥
١٠	بالطن توريد وقطع وشي ورش ورص وتربيط وتشغيل اسياخ حديد التسليح (٣٦/٥٢) لزوم جميع عناصر الكوبري من الخرسانة المسلحة طبقاً للرسومات التنفيذية المعمدة والسعر يشمل عمل الوصلات التي لم ترد برسومات الصماء والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل ورفع الحديد بالموقع وكل ما يلزم لتركيب الحديد من سلك رباط ويسكوت وخلافة وكل ما يلزم لنهـ العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	طن	٣٠٠,٠٠	٢٣٥٠٠,٠	حديد	%١٠	٣٢٣,٧٠	٣٩٦,٢	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	١١٨	%٩١	%٢,٢	١٤٤٤٣٦,٤٢
١١	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة من الدهان البيتوميني علي البارد وجهين حسب تعليمات الشركة المصنعة والسعر يشمل كافة ما يلزم من نظافة للمسح وحماية العزل وكافة ما يلزم لنهـ العمل كاملاً مما جمية طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات الشركة المصنعة والمهندس المشرف .	م²	٧١٠,٠٠	٥٠,٠	بيتومين	%٢٠	٤٣٦,٣٠	٦٢٢	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٨٧	%١٧	%٢,٨	٣٠٦٨,٤٣
١٢	بالمتر المسطح أعمال توريد وتركيب طوب وردي طبقاً للمواصفات والسعر يشمل عمل اللحامات والتي تمل بمونة من الأسمنت والرمل بنسبة ١:٢ والسعر يشمل كل مايلزم لإنهاء العمل طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م²	٠,٠٠	٢٣٠,٠	اسمنت	%١٥	١٦١,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٦	%٢٠	%١٠,٤	٠,٠٠
١٣	بالمتر المكعب توريد وبناء تكاس من الدبش سمك ٥٠ سم طبقاً للمواصفات تكون المونة المستخدمة من الأسمنت والرمل بنسبة ٣:١ والسعر يشمل كل مايلزم لإنهاء العمل طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م³	٠,٠٠	٣٢٦,٠	اسمنت	%٢٠	٣٢٣,٧٠	٣٩٦,٢	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	١١٨	%٩١	%٤,٥	٠,٠٠
الإجمالي :													٩,١٤٠,١٣٩,٨١

فقط تسعة ملايين ومائة وأربعون ألفاً ومائة وتسعة وثلاثون جنيهاً مصرياً وواحد وثمانون قرشاً لا غير



مدير مشروعات الهيئة
م/ احمد عراقي
التوقيع:

مدير مشروع الهيئة
م/ محمد سامي
التوقيع:

مهندس الهيئة
م/ محمد سليمان
التوقيع:

استشاري الاعمال الصناعية
ا.د/ حسين عقيل
التوقيع:

تحريراً في ٢٠٢٤/١١/١٥

International Consulting Engineers
المهندسون الاستشاريون الدوليون

