

فروق الاسعار عناصر التكلفة المتغيرة بسنة الأساس يناير ٢٠١٦
عملية الصيانة العاجلة والطارئة للأعمال الصناعية بالمنطقة الثانية (القتال وسيناء)

تنفيذ / شركة الصفا للمقاولات العمومية م/ محمد مدبولي

تاريخ امر الاسناد للعملية ٢٠٢٢/٠٢/١٥

تاريخ العقد للعملية ٢٠٢٢/٠٦/١٣

تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٢/١٢/١٤

قيمة التعويض = ف * قيمة الاعمال للشهر

١-١ = ف

١ = أ + ك * (١٤ / ٤)


ع = الرقم القياسي للبند بتاريخ امر الاسناد للعملية

١٤ = الرقم القياسي للعنصر بتاريخ شهر المستخلص

ك = معامل وزن العنصر في البند

مستخلص رقم (١٠) عن الفترة من ٢٠٢٣/١١/٢٨ الى ٢٠٢٣/١٢/٢٧

قيمة التعويض	معادلة قنوت (م)						قيمة الاعمال	الكمية المنفذة خلال الشهر	نسبة المدة	كمية المستخلص الحالية	بيانات المستخلص			بيانات التعاقد			
	ف	١	١٤	ع	ك	ا					اجملي عدد الايام	عدد الايام	شهور المستخلص	رقم المستخلص	سعر البند	الوحدة	بيان البند
٥,٤٤	٠,٠٤٥	١,٠٤٥	٤١٧,٠	٣٢٧,٨	%١٦,٦٧	٠,٨٣	١٢٠,٠٠	١,٠٠	٠,١٠٠	١٠	٣٠	٣	نوفمبر	١٠	١٢٠	٣م	ع الأتربة والمخلفات ونقلها إلى المقالب العمومية سولار
٤٨,٩٩	٠,٠٤٥	١,٠٤٥	٤١٧,٠	٣٢٧,٨	%١٦,٦٧	٠,٨٣	١٠٨٠,٠٠	٩,٠٠	٠,٩٠٠	١٠	٣٠	٢٧	ديسمبر	١٠	١٢٠	٣م	ع الأتربة والمخلفات ونقلها إلى المقالب العمومية سولار
١٢٨,٧٨	٠,٠٤١	١,٠٤١	٤١٧,٠	٣٢٧,٨	%١٥	٠,٨٥	٣١٥٥,٠٠	٦٣,١٠	٠,١٠٠	٦٣١	٣٠	٣	نوفمبر	١٠	٥٠	٢م	ع تكسير وإزالة مسطحات اسفلتية بأى سمك سولار
١,١٥٩,٠١	٠,٠٤١	١,٠٤١	٤١٧,٠	٣٢٧,٨	%١٥	٠,٨٥	٢٨٣٩٥,٠٠	٥٦٧,٩٠	٠,٩٠٠	٦٣١	٣٠	٢٧	ديسمبر	١٠	٥٠	٢م	ع تكسير وإزالة مسطحات اسفلتية بأى سمك سولار
١٣,٦٠	٠,٠٢٣	١,٠٢٣	٤١٧,٠	٣٢٧,٨	%٨,٣٣	٠,٩٢	٦٠٠,٠٠	٢,٠٠	٠,١٠٠	٢٠	٣٠	٣	نوفمبر	١٠	٣٠٠	٣م	كسبر وإزالة خرسانة مسلحة للأجزاء التالفة سولار
١٢٢,٤٠	٠,٠٢٣	١,٠٢٣	٤١٧,٠	٣٢٧,٨	%٨,٣٣	٠,٩٢	٥٤٠٠,٠٠	١٨,٠٠	٠,٩٠٠	٢٠	٣٠	٢٧	ديسمبر	١٠	٣٠٠	٣م	كسبر وإزالة خرسانة مسلحة للأجزاء التالفة سولار
١,٠٤٧,٩٧	٠,١٣٩	١,١٣٩	٣٢٠,٦	١٧٧,٥	%١٧,٢٤	٠,٨٢٧٦	٧٥٤٠,٠٠	٢,٦٠	٠,١٠٠	٢٦	٣٠	٣	نوفمبر	١٠	٢٩٠٠	٣م	وريد وصب خرسانة مسلحة للأجزاء هامة من الجزء العلوى للكبارى اسمنت
١٠,٤٥٣,٣٦	٠,١٥٤	١,١٥٤	٣٣٦,١	١٧٧,٥	%١٧,٢٤	٠,٨٢٧٦	٦٧٨٦٠,٠٠	٢٣,٤٠	٠,٩٠٠	٢٦	٣٠	٢٧	ديسمبر	١٠	٢٩٠٠		وريد وصب خرسانة مسلحة للأجزاء هامة من الجزء العلوى للكبارى سولار
١٢٣,٧٢	٠,٠١٦	١,٠١٦	٤١٧,٠	٣٢٧,٨	%٦,٠٣	٠,٩٣٩٧	٧٥٤٠,٠٠	٢,٦٠	٠,١٠٠	٢٦	٣٠	٣	نوفمبر	١٠	٢٩٠٠		وريد وصب خرسانة مسلحة للأجزاء هامة من الجزء العلوى للكبارى سولار
١,١١٣,٤٩	٠,٠١٦	١,٠١٦	٤١٧,٠	٣٢٧,٨	%٦,٠٣	٠,٩٣٩٧	٦٧٨٦٠,٠٠	٢٣,٤٠	٠,٩٠٠	٢٦	٣٠	٢٧	ديسمبر	١٠	٢٩٠٠		وريد وصب خرسانة مسلحة للأجزاء هامة من الجزء العلوى للكبارى سولار
٥,٣٦٠,٦٨	٠,١٧٩	١,١٧٩	٣٢٠,٦	١٧٧,٥	%٢٢,٢٢	٠,٧٧٧٨	٢٩٩٢٥,٠٠	٦٦,٥٠	٠,١٠٠	٦٦٥	٣٠	٣	نوفمبر	١٠	٤٥٠	٢م	وتدعيم المسطحات الخرسانية المعيبة بطريقة Shotcrete بالبر اسمنت
٥٣,٤٧١,٨٩	٠,١٩٩	١,١٩٩	٣٣٦,١	١٧٧,٥	%٢٢,٢٢	٠,٧٧٧٨	٢٦٩٣٢٥,٠٠	٥٩٨,٥٠	٠,٩٠٠	٦٦٥	٣٠	٢٧	ديسمبر	١٠	٤٥٠		وتدعيم المسطحات الخرسانية المعيبة بطريقة Shotcrete بالبر اسمنت
٤٠٧,١٦	٠,٠١٤	١,٠١٤	٤١٧,٠	٣٢٧,٨	%٥,٠٠	٠,٩٥	٢٩٩٢٥,٠٠	٦٦,٥٠	٠,١٠٠	٦٦٥	٣٠	٣	نوفمبر	١٠	٤٥٠	٢م	وتدعيم المسطحات الخرسانية المعيبة بطريقة Shotcrete بالبر سولار
٣,٦٦٤,٤٠	٠,٠١٤	١,٠١٤	٤١٧,٠	٣٢٧,٨	%٥,٠٠	٠,٩٥	٢٦٩٣٢٥,٠٠	٥٩٨,٥٠	٠,٩٠٠	٦٦٥	٣٠	٢٧	ديسمبر	١٠	٤٥٠		وتدعيم المسطحات الخرسانية المعيبة بطريقة Shotcrete بالبر سولار
١,٢٠٩,٥٤	٠,١٣٤	١,١٣٤	٣٢٠,٦	١٧٧,٥	%١٦,٦٧	٠,٨٣٣٣	٩٠٠٠,٠٠	١٥,٠٠	٠,١٠٠	١٥٠	٣٠	٣	نوفمبر	١٠	٦٠٠	٢م	وتدعيم المسطحات الخرسانية المعيبة بطريقة Shotcrete بالمجرى المائي اسمنت
١٢,٠٦٤,٩٥	٠,١٤٩	١,١٤٩	٣٣٦,١	١٧٧,٥	%١٦,٦٧	٠,٨٣٣٣	٨١٠٠٠,٠٠	١٣٥,٠٠	٠,٩٠٠	١٥٠	٣٠	٢٧	ديسمبر	١٠	٦٠٠		وتدعيم المسطحات الخرسانية المعيبة بطريقة Shotcrete بالمجرى المائي سولار
١٢٢,٤٥	٠,٠١٤	١,٠١٤	٤١٧,٠	٣٢٧,٨	%٥,٠٠	٠,٩٥	٩٠٠٠,٠٠	١٥,٠٠	٠,١٠٠	١٥٠	٣٠	٣	نوفمبر	١٠	٦٠٠	٢م	وتدعيم المسطحات الخرسانية المعيبة بطريقة Shotcrete بالمجرى المائي سولار
١,١٠٢,٠٧	٠,٠١٤	١,٠١٤	٤١٧,٠	٣٢٧,٨	%٥,٠٠	٠,٩٥	٨١٠٠٠,٠٠	١٣٥,٠٠	٠,٩٠٠	١٥٠	٣٠	٢٧	ديسمبر	١٠	٦٠٠		وتدعيم المسطحات الخرسانية المعيبة بطريقة Shotcrete بالمجرى المائي سولار
٩,٢٥٩,٢٥	١,٢٣٥	٢,٢٣٥	٩٩٨,٥	٣٤٠,٩	%٦٤	٠,٣٦	٧٥٠٠,٠٠	٠,٣٠	٠,١٠٠	٣	٢٠	٣	نوفمبر	١٠	٢٥٠٠	طن	ب تسليق (٥٢/٣٦) لزوم الخرسانة المسلحة عند
٩٢,١١٥,٢٢	١,٣٦٥	٢,٣٦٥	١٠٦٧,٨	٣٤٠,٩	%٦٤	٠,٣٦	٦٧٥٠٠,٠٠	٢,٧٠	٠,٩٠٠	٣	٢٠	٢٧	ديسمبر	١٠	٢٥٠٠		ب تسليق (٥٢/٣٦) لزوم الخرسانة المسلحة سولار
٦١,٢٣	٠,٠٠٨	١,٠٠٨	٤١٧,٠	٣٢٧,٨	%٣	٠,٩٧	٧٥٠٠,٠٠	٠,٣٠	٠,١٠٠	٣	٢٠	٣	نوفمبر	١٠	٢٥٠٠		ب تسليق (٥٢/٣٦) لزوم الخرسانة المسلحة سولار
٥٥١,٠٤	٠,٠٠٨	١,٠٠٨	٤١٧,٠	٣٢٧,٨	%٣	٠,٩٧	٦٧٥٠٠,٠٠	٢,٧٠	٠,٩٠٠	٣	٢٠	٢٧	ديسمبر	١٠	٢٥٠٠		ب تسليق (٥٢/٣٦) لزوم الخرسانة المسلحة سولار



الشركة
نفاهم الى

۵۷۷۱۷, ۵, ۵۷۷۱۷, ۵, ۵۷۷۱۷, ۵

۵۷۹۴۴, ۵, ۵۷۹۴۴, ۵

۵۷۹۴۴, ۵, ۵۷۹۴۴, ۵

۵۷۹۴۴, ۵, ۵۷۹۴۴, ۵

۵۷۹۴۴, ۵, ۵۷۹۴۴, ۵

۵۷۹۴۴, ۵, ۵۷۹۴۴, ۵

۵۷۹۴۴, ۵, ۵۷۹۴۴, ۵

۵۷۹۴۴, ۵, ۵۷۹۴۴, ۵

۵۷۹۴۴, ۵, ۵۷۹۴۴, ۵