

فروق أسعار (٦٢١)

قائمة ٤٤٥ / ٢٢ / ٢٠٢٢

فروق أسعار عملية رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر { القطاع الثالث } بطول ٥ كم مركز الحسنية
شركة المراسي للمقاولات العمومية

مستخلص ٥ جاري

تاريخ أمر الأسناد ٢٠٢٢/٠٨/١٠

استلام موقع ٢٠٢٢/١٠/٢٠

٢٠٢٢/٧/١٣ حتى ٢٠٢٢/٠٤/١٧

الكميات المدرجة بالمستخلص تم تنفيذها خلال شهري يونيو ويوليو ٢٠٢٢

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فروق السعر
٣	أتربة (سولار)	١٦٠٠	١٤٤	٤٣	يونيو-٢٢	٢٠	٠.٦٩٧٦٧٤٤١٩	١٦٠,٧٤٤.١٩	٠.٢	٣٩٦.٢	٢٥٣.٦	٠٠.٢٤.٩٥٠.٢٣	٢,٨٧٣.١٣
٦	أساس (سولار)	٢٨٥	٣٨٥	٤٣	يونيو-٢٢	٢٠	٠.٦٩٧٦٧٤٤١٩	٧٦,٥٥٢.٢٣	٠.١٥	٣٩٦.٢	٢٥٣.٦	٠٠.١٨.٧١٢٦٧	١,٣٨٣.٤٠
١٨	حديد (سولار)	٠.٨٢٩	٢٣٠٠	٤٣	يونيو-٢٢	٢٠	٠.٦٩٧٦٧٤٤١٩	١٣,٣٠٢.٥٦	٠.٠٤	٣٩٦.٢	٢٥٣.٦	٠٠.٣٦١٤٢٥٣	٤٨٠.٨
١٨	حديد (حديد)	٠.٨٢٩	٢٣٠٠	٤٣	يونيو-٢٢	٢٠	٠.٦٩٧٦٧٤٤١٩	١٣,٣٠٢.٥٦	٠.٠٤	٣٩٦.٢	٢٥٣.٦	٠٠.٣٦١٤٢٥٣	٤٨٠.٨
٢١	خرسانة عادية حوائط (سولار)	٩٧	١٢٠٠	٤٣	يونيو-٢٢	٢٠	٠.٦٩٧٦٧٤٤١٩	٨١,٢٠٩.٣٠	٠.١	٣٩٦.٢	٢٥٣.٦	٠٠.١٢.٤٧٥١١	٩٧٨.٣٧
٢١	خرسانة عادية حوائط (أسمنت)	٩٧	١٢٠٠	٤٣	يونيو-٢٢	٢٠	٠.٦٩٧٦٧٤٤١٩	٨١,٢٠٩.٣٠	٠.١	٣٩٦.٢	٢٥٣.٦	٠٠.١٢.٤٧٥١١	٩٧٨.٣٧
٢٢	خرسانة مسلحة (سولار)	٦٦٧	٢٧٣٠	٤٣	يونيو-٢٢	٢٠	٠.٦٩٧٦٧٤٤١٩	١,٢٧٠,٤٠٢.٢٣	٠.١	٣٩٦.٢	٢٥٣.٦	٠٠.١٢.٤٧٥١١	١٥,٣٠٥.١٩
٢٢	خرسانة مسلحة (أسمنت)	٦٦٧	٢٧٣٠	٤٣	يونيو-٢٢	٢٠	٠.٦٩٧٦٧٤٤١٩	١,٢٧٠,٤٠٢.٢٣	٠.١	٣٩٦.٢	٢٥٣.٦	٠٠.١٢.٤٧٥١١	١٥,٣٠٥.١٩
	الاجمالي												٢٠,٣٧٩.٩٥

مستخلص ٦ جاري

استلام موقع ٢٠٢٢/١٠/٢٠

٢٠٢٢/١٠/١ حتى ٢٠٢٢/٠٧/١٤

تاريخ أمر الأسناد ٢٠٢٢/٠٨/١٠

الكميات المدرجة بالمستخلص تم تنفيذها خلال شهري سبتمبر وأكتوبر ٢٠٢٢

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فروق السعر
٣	أتربة (سولار)	٢٤٧٥	١٤٤	٣١	سبتمبر-٢٢	٣٠	٠.٩٦٧٧٤١٩٣٥	٣٤٤,٩٠٣.٢٣	٠.٢	٣٩٦.٢	٢٥٣.٦	٠٠.٢٤.٩٥٠.٢٣	٨,٣١٠.٤٥
٦	أساس (سولار)	١٦٥	٣٨٥	٣١	سبتمبر-٢٢	٣٠	٠.٩٦٧٧٤١٩٣٥	٦١,٤٧٥.٨١	٠.١٥	٣٩٦.٢	٢٥٣.٦	٠٠.١٨.٧١٢٦٧	١,١١٠.٩٥
١٨	حديد (سولار)	٠.٧٥	٢٣٠٠	٣١	سبتمبر-٢٢	٣٠	٠.٩٦٧٧٤١٩٣٥	١٦,٦٩٣.٥٥	٠.٠٣	٣٩٦.٢	٢٥٣.٦	٠٠.٣٦١٤٢٥٣	٦٠.٣٣
١٨	حديد (حديد)	٠.٧٥	٢٣٠٠	٣١	سبتمبر-٢٢	٣٠	٠.٩٦٧٧٤١٩٣٥	١٦,٦٩٣.٥٥	٠.٠٣	٣٩٦.٢	٢٥٣.٦	٠٠.٣٦١٤٢٥٣	٦٠.٣٣
٢١	خرسانة عادية حوائط (سولار)	٢٤٠	١٢٠٠	٣١	سبتمبر-٢٢	٣٠	٠.٩٦٧٧٤١٩٣٥	٢٨٨,٧٠٩.٦٨	٠.١	٣٩٦.٢	٢٥٣.٦	٠٠.١٢.٤٧٥١١	٣,٣٥٧.٧٦
٢١	خرسانة عادية حوائط (أسمنت)	٢٤٠	١٢٠٠	٣١	سبتمبر-٢٢	٣٠	٠.٩٦٧٧٤١٩٣٥	٢٨٨,٧٠٩.٦٨	٠.١	٣٩٦.٢	٢٥٣.٦	٠٠.١٢.٤٧٥١١	٣,٣٥٧.٧٦
٢٢	خرسانة مسلحة (سولار)	٦٢٠	٢٧٣٠	٣١	سبتمبر-٢٢	٣٠	٠.٩٦٧٧٤١٩٣٥	١,٢٧٠,٤٠٢.٢٣	٠.١	٣٩٦.٢	٢٥٣.٦	٠٠.١٢.٤٧٥١١	١٩,٧٣٣.٨٢
٢٢	خرسانة مسلحة (أسمنت)	٦٢٠	٢٧٣٠	٣١	سبتمبر-٢٢	٣٠	٠.٩٦٧٧٤١٩٣٥	١,٢٧٠,٤٠٢.٢٣	٠.١	٣٩٦.٢	٢٥٣.٦	٠٠.١٢.٤٧٥١١	١٩,٧٣٣.٨٢
	الاجمالي												٢٤,٠٥٤.٢



للمرور

مستخلص ٦ جاري

مستخلص ٦ جاري

