

رقم البند	نوع العمل	الفترة		الوحدة	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت خلال الفترة	جمله مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن			الباقي بعد الإستقطاع	
		جنيه	اللقه						جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	
٣	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل أترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب - ٣متر وبسمك لايزيد عن ٢٥سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ٩٥%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول الي أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٥٧,٠٠		م ^٣	١٠١,٧٠٠,٠٠٠	١٤,٠٨٩,٤٧	١١٥,٧٨٩,٤٧	١	٦,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٦,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠		٠,٠٠
		٤٦,٢٠											
		٥٤,٨٠											
		١٣,٠٠											
		اجمالي											
	مسافة النقل حتي ٣٥ كم . قيمة المادة المحجزة بالإضافة الي نسبة الدمك ٢٥% (الفترة الثانية) ونسبة ١٢% الاستقطاعات . رسوم الكارتة والموازنين لاعمال التربة .												
	مسافة النقل حتي ٣٥ كم .												
	في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل ١% .												
	مسافة النقل حتي ٣٥ كم وبت احتساب علوة ١,٤ جنية للكم الزيادة والسعر لايشمل قيمة المادة المحجزة .												
	المكاتب والقرائن متواجدة												
	تأمين سلامة المرور ومستلزمات الامان متواجد												
	البرنامج الزماني متواجد												
	المهندسون وفريق العمل متواجدون												
	المعدات متواجدة												
	التقارير (المبدئي - الاسبوعي - الشهري) متواجد												
	المكاتب والقرائن متواجدة												
	تأمين سلامة المرور ومستلزمات الامان متواجد												
	البرنامج الزماني متواجد												
	المهندسون وفريق العمل متواجدون												
	المعدات متواجدة												
	التقارير (المبدئي - الاسبوعي - الشهري) متواجد												
	المكاتب والقرائن متواجدة												
	تأمين سلامة المرور ومستلزمات الامان متواجد												
	البرنامج الزماني متواجد												
	المهندسون وفريق العمل متواجدون												
	المعدات متواجدة												
	التقارير (المبدئي - الاسبوعي - الشهري) متواجد												
	المكاتب والقرائن متواجدة												
	تأمين سلامة المرور ومستلزمات الامان متواجد												
	البرنامج الزماني متواجد												
	المهندسون وفريق العمل متواجدون												
	المعدات متواجدة												
	التقارير (المبدئي - الاسبوعي - الشهري) متواجد												
	المكاتب والقرائن متواجدة												
	تأمين سلامة المرور ومستلزمات الامان متواجد												
	البرنامج الزماني متواجد												
	المهندسون وفريق العمل متواجدون												
	المعدات متواجدة												
	التقارير (المبدئي - الاسبوعي - الشهري) متواجد												
	المكاتب والقرائن متواجدة												
	تأمين سلامة المرور ومستلزمات الامان متواجد												
	البرنامج الزماني متواجد												
	المهندسون وفريق العمل متواجدون												
	المعدات متواجدة												
	التقارير (المبدئي - الاسبوعي - الشهري) متواجد												
	المكاتب والقرائن متواجدة												
	تأمين سلامة المرور ومستلزمات الامان متواجد												
	البرنامج الزماني متواجد												
	المهندسون وفريق العمل متواجدون												
	المعدات متواجدة												
	التقارير (المبدئي - الاسبوعي - الشهري) متواجد												
	المكاتب والقرائن متواجدة												
	تأمين سلامة المرور ومستلزمات الامان متواجد												
	البرنامج الزماني متواجد												
	المهندسون وفريق العمل متواجدون												
	المعدات متواجدة												
	التقارير (المبدئي - الاسبوعي - الشهري) متواجد												
	المكاتب والقرائن متواجدة												
	تأمين سلامة المرور ومستلزمات الامان متواجد												
	البرنامج الزماني متواجد												
	المهندسون وفريق العمل متواجدون												
	المعدات متواجدة												
	التقارير (المبدئي - الاسبوعي - الشهري) متواجد												
	المكاتب والقرائن متواجدة												
	تأمين سلامة المرور ومستلزمات الامان متواجد												
	البرنامج الزماني متواجد												
	المهندسون وفريق العمل متواجدون												
	المعدات متواجدة												
	التقارير (المبدئي - الاسبوعي - الشهري) متواجد												
	المكاتب والقرائن متواجدة												
	تأمين سلامة المرور ومستلزمات الامان متواجد												
	البرنامج الزماني متواجد												
	المهندسون وفريق العمل متواجدون												
	المعدات متواجدة												
	التقارير (المبدئي - الاسبوعي - الشهري) متواجد												
	المكاتب والقرائن متواجدة												
	تأمين سلامة المرور ومستلزمات الامان متواجد												
	البرنامج الزماني متواجد												
	المهندسون وفريق العمل متواجدون												
	المعدات متواجدة												
	التقارير (المبدئي - الاسبوعي - الشهري) متواجد												
	المكاتب والقرائن متواجدة												
	تأمين سلامة المرور ومستلزمات الامان متواجد												
	البرنامج الزماني متواجد												
	المهندسون وفريق العمل متواجدون												
	المعدات متواجدة												
	التقارير (المبدئي - الاسبوعي - الشهري) متواجد												
	المكاتب والقرائن متواجدة												
	تأمين سلامة المرور ومستلزمات الامان متواجد												
	البرنامج الزماني متواجد												
	المهندسون وفريق العمل متواجدون												
	المعدات متواجدة												
	التقارير (المبدئي - الاسبوعي - الشهري) متواجد												
	المكاتب والقرائن متواجدة												
	تأمين سلامة المرور ومستلزمات الامان متواجد												
	البرنامج الزماني متواجد												
	المهندسون وفريق العمل متواجدون												
	المعدات متواجدة												
	التقارير (المبدئي - الاسبوعي - الشهري) متواجد												
	المكاتب والقرائن متواجدة												
	تأمين سلامة المرور ومستلزمات الامان متواجد												
	البرنامج الزماني متواجد												
	المهندسون وفريق العمل متواجدون												
	المعدات متواجدة												
	التقارير (المبدئي - الاسبوعي - الشهري) متواجد												
	المكاتب والقرائن متواجدة												
	تأمين سلامة المرور ومستلزمات الامان متواجد												
	البرنامج الزماني متواجد												
	المهندسون وفريق العمل متواجدون												
	المعدات متواجدة												
	التقارير (المبدئي - الاسبوعي - الشهري) متواجد												
	المكاتب والقرائن متواجدة												
	تأمين سلامة المرور ومستلزمات الامان متواجد												
	البرنامج الزماني متواجد												
	المهندسون وفريق العمل متواجدون												
	المعدات متواجدة												
	التقارير (المبدئي - الاسبوعي - الشهري) متواجد												
	المكاتب والقرائن متواجدة												
	تأمين سلامة المرور ومستلزمات الامان متواجد												
	البرنامج الزماني متواجد												
	المهندسون وفريق العمل متواجدون												
	المعدات متواجدة												
	التقارير (المبدئي - الاسبوعي - الشهري) متواجد												
	المكاتب والقرائن متواجدة												
	تأمين سلامة المرور ومستلزمات الامان متواجد												
	البرنامج الزماني متواجد												
	المهندسون وفريق العمل متواجدون												
	المعدات متواجدة												
	التقارير (المبدئي - الاسبوعي - الشهري) متواجد												
	المكاتب والقرائن متواجدة												
	تأمين سلامة المرور ومستلزمات الامان متواجد												
	البرنامج الزماني متواجد												
	المهندسون وفريق العمل متواجدون												
	المعدات متواجدة												
	التقارير (المبدئي - الاسبوعي - الشهري) متواجد												
	المكاتب والقرائن متواجدة												
	تأمين سلامة المرور ومستلزمات الامان متواجد												
	البرنامج الزماني متواجد												
	المهندسون وفريق العمل متواجدون												
	المعدات متواجدة												
	التقارير (المبدئي - الاسبوعي - الشهري) متواجد												
	المكاتب والقرائن متواجدة												
	تأمين سلامة المرور ومستلزمات الامان متواجد												
	البرنامج الزماني متواجد												
	المهندسون وفريق العمل متواجدون												
	المعدات متواجدة												
	التقارير (المبدئي - الاسبوعي - الشهري) متواجد												
	المكاتب والقرائن متواجدة												
	تأمين سلامة المرور ومستلزمات الامان متواجد												
	البرنامج الزماني متواجد												
	المهندسون وفريق العمل متواجدون												
	المعدات متواجدة												
	التقارير (المبدئي - الاسبوعي - الشهري) متواجد												
	المكاتب والقرائن متواجدة												
	تأمين سلامة المرور ومستلزمات الامان متواجد												
	البرنامج الزماني متواجد												
	المهندسون وفريق العمل متواجدون												
	المعدات متواجدة												
	التقارير (المبدئي - الاسبوعي - الشهري) متواجد												
	المكاتب والقرائن متواجدة												
	تأمين سلامة المرور ومستلزمات الامان متواجد												
	البرنامج الزماني متواجد												
	المهندسون وفريق العمل متواجدون												
	المعدات متواجدة												
	التقارير (المبدئي - الاسبوعي - الشهري) متواجد												
	المكاتب والقرائن متواجدة												
	تأمين سلامة المرور ومستلزمات الامان متواجد												
	البرنامج الزماني متواجد												
	المهندسون وفريق العمل متواجدون												</

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
التوقيع /

مدير عام مشروعات الطرق بالهيئة
التوقيع /

مدير المشروع
التوقيع /

المستشار العام (تسيير)
التوقيع /

مدير المشروع (تسيير)
التوقيع /

مدير مشروع شركة الشريك
التوقيع /

مدير مشروع شركة الشريك
التوقيع /

مدير مشروع شركة الشريك
التوقيع /

مدير مشروع شركة الشريك
التوقيع /

مدير مشروع شركة الشريك
التوقيع /

رقم ومقدار التصديق:
 بلسد الميزان:

بيان الاصل التي تمت الان		قيمة
قش	جنية	١٩٨٠
محمور	جنية	١٩٨٠
مصرح بصرفه	جنية	١٩٨٠
سليفه صرفه	جنية	١٩٨٠
مستحق صرفه	جنية	١٩٨٠
قش	جنية	١٩٨٠
رسم دقة اصلي	جنية	١٩٨٠
رسم دقة اضافي	جنية	١٩٨٠
املاك	جنية	١٩٨٠
ايرادات	جنية	١٩٨٠
جملة الاستقطاعات		٢٢٨٥٥٤٩,٩٥
صافي المبلغ المستحق		

تحويل الى سنة علامة
 اقرار كاتب سجل المحركات والتقاليل امضاء :
 اقرار بان ربط البند المخصص بسمج بالصرف امضاء :
 بان المبالغ ملى بالامانة بتاريخ امضاء :

تقديم في سجل رقم ٥٥ (ع. ح.) برقم	الكاتب المخطط	الختم في التاريخ
تحويل في سنة ٢٠٠٠	يصدق - سحب	
	شيك	
	اذن صرف	
	رئيس الحسابات	

1- شطب	الكاتب المخطط	الختم في التاريخ
2- سحب	الكاتب المخطط	
3- تقديم في سجل	الكاتب المخطط	
4- وادرج في كتاب الحوالا بتاريخ	الكاتب المخطط	

تمثلت التحويلية رقم واقرباني اوافق على هذا الحساب المتقدم ببلانه (*) (واني تسملت المستحق في بالتزام وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل)
 التاريخ : سنة ٢٠٠٠
 المتأول :

* اذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا الاقرار

جملة قيمة الاصل التي تمت (راجع باطنه)					
رقم الاصل	رقم	تاريخ	قيمة التحويل	قش	جنية
		١٢٠٤٦٥/١	١٢٠٤٦٥/١	صافي اجمالي	
		٥٢٤٩٦/٥٠	٥٢٤٩٦/٥٠	دفعات	
		٢٢٩٤٥/٤٠	٢٢٩٤٥/٤٠	م. ت. ا	
		١٩٥٩٧/٢٠	١٩٥٩٧/٢٠	استقطاعات	

جملة المبالغ السابق صرفها
 الباقي للعقار
 سنة ٢٠٠٠ تاريخ

الجملة			
قش	جنية	قش	جنية
١١٤٧٩٨/٥٥	١١٤٧٩٨/٥٥	١١٤٧٩٨/٥٥	١١٤٧٩٨/٥٥
٤١٨٩٥/٩٥	٤١٨٩٥/٩٥	٤١٨٩٥/٩٥	٤١٨٩٥/٩٥
١٩٨٩٧/٦٥	١٩٨٩٧/٦٥	١٩٨٩٧/٦٥	١٩٨٩٧/٦٥

الباقي للعقار