

2

سجدة (٢٠٠١)

EL-RAEID

٧١٥١٧١٠/٤٥ = ١١٠٠٦٨١١٥٤١٨

٧٠٧٠٤٨٠٧٨

اعمال الخدمات الاستشارية الفنية لمشروع كوبري اعلى مزلقان ابو قرقاص

عن فروق الاسعار لبنود الاعمال بالمستخلصات الجارية (مستخلص جاري ١)
طبقا لنسب الاوزان الموحدة عن الفترة من ٢٠٢١/٠٤/٢٠ حتى ٢٠٢٢/٠٤/١٠

قيمة مستخلص فروق الاسعار الجاري رقم (١) للشركة

نسبة المكتب طبقا للتعاقد = ٠,٧٩ % * ٨ = قيمة مستخلص فروق الاسعار للشركة

بتاريخ

٢٠٢١/٠٥/٢٠

رقم العقد


٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٧٢

رقم البند	نوع الأعمال	الوحدة	قيمة فرق الاسعار	الاجمال	ملاحظات
	فروق الاسعار لبنود اعمال جاري (١)		جنية	جنية	
	بنسبة = ٨٠ % نسبة المكتب * قيمة فرق الاسعار	مقطوعة	٤٣.٤٦١٠٠ ٤٤٦٨٥.٤٤	٤٣.٤٦١٠٠ ٤٤٦٨٥.٤٤	
			الاجمال		

عن مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

استشاري المشروع

١٥/٥/٢٠٢١



مهندس المشروع
١٥/٥/٢٠٢١
التوقيع

رؤس فوجد علي صحته ... أقر بصحة ملاحظات الفئات نهائيا ...

عن الرتبة الامانة للطرق والكبارى والنقل البرى

مدير المشروع
١٥/٥/٢٠٢١
التوقيع

مدير عام المشروعات


١٥/٥/٢٠٢١
التوقيع

يعتمد ..

رئيس الادارة المركزية للمنطقة السابعة بأسسوط والمنيا

التوقيع

م/ مصطفى على مسعود



EL-RAEID

١٩٤٦٧٦٦-١١٠
١٦٤٦٥٩٩,٨٣

١٨٣١١٢٠

اعمال الخدمات الاستشارية الفنية لمشروع كوبري اعلى مزلقسان أبو قرقاص
عن فروق الاسعار لينود الاعمال بالمستخلصات الجارية (مستخلص جاري ٢)
طبقا لنسب الاوزان الموحدة عن الفترة من ٢٠٢٢/٠٤/١١ حتى ٢٠٢٢/٠٨/٣٠

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة السابعة بأسسوط - المنيا

مكتب الرائد للاستشارات الهندسية "محمد شهاب"
الشركة المنفذة للكوبري : شركة اي سي سي المصرية للمقاولات

نسبة المكتب طبقا للتعاقد = ٠,٧٩ % * ٠,٨ = قيمة مستخلص فروق الاسعار للشركة

رقم العقد ٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٧٢
بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٢٠

رقم البند	نوع الأعمال	الوحدة	قيمة فرق الاسعار	الاجمال	ملاحظات
	فروق الاسعار لينود اعمال جاري (٢)		جنية	جنية	
	بنسبة = ٨٠ % نسبة المكتب * قيمة فرق الاسعار	مقطوعة	١١,٥٧٢,١٧- ١٠,٤١٢,٨٣	١١,٥٧٢,١٧- ١٠,٤١٢,٨٣	
				١١,٥٧٢,١٧- ١٠,٤١٢,٨٣	
					الاجمالي

عن "الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري"

أقر بصحة ملاحظات الفئات نهائيا ... روجع فوجد على صحته ...


عن مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

استشاري المشروع

مهندس المشروع
/م
التوقيع

مدير المشروع
/م
التوقيع

مدير عام المشروعات
/م
التوقيع



يعتمد ..
رئيس الادارة المركزية للمنطقة السابعة بأسسوط والمنيا
/م
م/ مصطفى على مسعود






٤٠٢١٩١٥,٠٦

نسخة (١-١)

اعمال الخدمات الاستشارية الفنية لمشروع كوبري اعلى مزلقان أبو قرّة -
عن فروق الاسعار لبنود الاعمال بالمستخلصات الجارية (مستخلص جاري ٣)
طبقا لنسب الاوزان الموحدة عن الفترة من ٢٠٢٢/٠٨/٣١ حتى ٢٠٢٢/١٠/٢٢



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة المساحة بسيوط - المنيا

قيمة مستخلص فروق الاسعار الجاري رقم (٣) للشركة

نسبة المكتب طبقا للتعاقد = ٧٩ % - ٠,٨ * قيمة مستخلص فروق الاسعار للشركة

مكتب الرائد للاستشارات الهندسية "محمد شهاب"
الشركة المنفذة للكوبرى : شركة اي سي سي المصرية للمقاولات

رقم البند	نوع الأعمال	الوحدة	قيمة فرق الاسعار		ملاحظات
			جنيته	اجمال	
٢	فروق الاسعار لبنود اعمال جاري (٣)	مقطوعة	٢٥٤١٨,٥٠	٢٥٤١٨,٥٠	
	بنسبة = ٨٠ % نسبة المكتب * قيمة فرق الاسعار				
				الاجمال	

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

رؤس فوجد على صحنه ... أقر بصحة ملاحظات الفئات نهائيا ...

عن مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

استشارى المشروع


١٥ على اسم السيد



مهندس المشروع
١٥
التوقيع

مدير المشروع
١٥
التوقيع

مدير عام المشروعات
١٥
التوقيع



يعتمد ...
رئيس الادارة المركزية للمنطقة المساحة بسيوط والمنيا
التوقيع
١٥
م/ مصطفى على مسعود

17775

~~1926-1927~~

نسبة المكتب طبقا للتعاقد = ٠.٧٩ % * ٠.٨ * قيمة مستخلص فروق الأسعار للشركة

صفحة (١)

الشركة المنفذة للكوبري : شركة اي سي سي المصرية للمقاولات

Y.Y1/.0/Y.

2.21/2.2./472

... روجع فوجد على صحنه ... أقر بصحة ملاحظات القضاة نهائياً ...

المشاريع المقترحة

۱۵ / علی عبد الغنی

المهندس المشرف

التوقيف

التوقف

هدية عام المشيد عاب

Сиг. 65-1/2



التوقيع: 

يعتمد ..

رئيس الادارة المركزية للمنطقة السابعة بأسبوط والملي

استوفيه!

م / مصطفى على مسعود





٦٥٦٠٣٧٢٨,٥٤

قيمة مستخلص فروق الاسعار الجاري رقم (٥) للشركة

نسبة المكتب طبقا للتعاقد = ٠,٧٩ % * ٠,٨ * قيمة مستخلص فروق الأسعار للشركة

اعمال الخدمات الاستشارية الفنية لمشروع كوبري اعلى مزلقان أبو قرقاص
عن فروق الاسعار لبنود الاتمال بالمستخلصات الجارية (مستخلص جاري ٥)
طبقا لنسب الاوزان الموحدة حتى ٢٠٢٣/٠٨/١٥

للهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة السابعة بسيوط - المنيا

مكتب الرائد للاستشارات الهندسية "محمد شهاب"
الشركة المنفذة للكوبري : شركة اي سي سي المصرية للمقاولات

رقم البند	نوع الأعمال	الوحدة	قيمة فرق الاسعار		ملاحظات
			جنيه	الإجمالي	
	فروق الاسعار لبنود اعمال جاري (٥)		٣٩٢٥٠,٣٦٠ ٤١٤٦٥,٥٦	٣٩٢٥٠,٣٦٠ ٤١٤٦٥,٥٦	
	بنسبة ٨٠ % نسبة المكتب * قيمة فرق الأسعار	مقطوعة	٣٩٢٥٠,٣٦٠ ٤١٤٦٥,٥٦	٣٩٢٥٠,٣٦٠ ٤١٤٦٥,٥٦	
				الإجمالي	

عن الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

أقر بصحة ملاحظات الفئات نهائيا ...
روجع فوجد علي صحته ...

عن مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

يعتمد

رئيس الادارة المركزية للمنطقة السابعة بأسسوط والمنيا

التوقيع /

م/ مصطفى على مسعود



مدير عام المشروعات

م/ اسامه محمد
التوقيع اسامه محمد

مدير ادارة الكباري
التوقيع

مدير المشروع
التوقيع

مهندس المشروع
التوقيع

استشاري المشروع

م/ دكتور محمد
التوقيع
م/ دكتور محمد
التوقيع

013 VSE, 90

Massilio 10 178V7, 50

230000 1921.0

$$= \bar{u}_s, \quad \forall \alpha \in \mathbb{N}, \{0$$

$\frac{1}{\sqrt{n}}$ - $\frac{1}{n}$

٦٥٩.٥٠ - نفقة ٢٠٠ جريحاً لثمنها = السيد الفزيه / وزير النهر

100-35, A.

سید الفاضل، ۳۵، ۹۹۹۹۹۹

البرقعة رقم ٨٥، ٩٩٥٦