

من بداية العمل إلى : ٢٠٢٢/٨/١٠
شركة : الصفا للمقاولات

علية / أعمال استكمال رفع كفاءة السطوح الثاني من الطابق الدائري حول مدينة دهبوريل ٥,٠ كم مركز دهبوريل محافظة البحيرة
ضمن الماددة الرئيسية "جاءة كريمة" بالاصراف المباشرة

الهيئة العامة للغذاء والدواء
مستخلص "خناقي ٢"
عقد رقم : ٢٠٢٢/٢٠/١٣٦١



رقم البند	نوع العمل	الكمية بالمتري	الفترة	الوحدة	مقدار العمل السابق	مقدار العمل الذي تمت خلال	جملة مقدار الأعمال	جاءة أم	جملة فلة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
١	بالتشطيبات العامة لرفع كفاءة السطوح الدائرية حول مدينة دهبوريل ٥,٠ كم مركز دهبوريل محافظة البحيرة	٢٨٠٠	٢٠	م	٢٤٤٦٠	٠	٢٤٤٦٠	نهائي	٤٨٩٢٠,٠٠٠	٠,٠٠	٤٨٩٢٠,٠٠٠	مدير المشروع وفريق العمل متواجدين
٢	بالتشطيبات العامة لرفع كفاءة السطوح الدائرية حول مدينة دهبوريل ٥,٠ كم مركز دهبوريل محافظة البحيرة	١٠٠٠٠	٣٩٦	م	٩٤٠,٢٠	٢٤٠,٠٨٠	١١٨٠,٢٨٠	نهائي	٤٦٧٣٩,٨٠٠	٠,٠٠	٤٦٧٣٩,٨٠٠	الرياح والرياحات الترابية والاضواء الشمسية والشجرة
٣	بالتشطيبات العامة لرفع كفاءة السطوح الدائرية حول مدينة دهبوريل ٥,٠ كم مركز دهبوريل محافظة البحيرة	٤٦٠٠٠	٢٧,٥	م	٤١٠٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	٤٠٤٥٠,٠٠	نهائي	١١١٣٣٧٥,٠٠	٠,٠٠	١١١٣٣٧٥,٠٠	فني تأمين سلامة الدور متواجد
٤	بالتشطيبات العامة لرفع كفاءة السطوح الدائرية حول مدينة دهبوريل ٥,٠ كم مركز دهبوريل محافظة البحيرة	٣٧٠٠٠	١٤٦	م	٣٧٠,٠٠	٣٤٥,٠٠	٤٠٤٥٠,٠٠	نهائي	٥٩٠,٥٧٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٠,٥٧٠,٠٠	الحد الأدنى من المعدات متواجد
٥	بالتشطيبات العامة لرفع كفاءة السطوح الدائرية حول مدينة دهبوريل ٥,٠ كم مركز دهبوريل محافظة البحيرة	٤١٠٠٠	٩,٢	م	٣٦٠,٠٠	٣٣٩,٠٠	٣٦٣٣٩,٠٠	نهائي	٣٣٤٣١٨,٨٠	٠,٠٠	٣٣٤٣١٨,٨٠	براعي تطبيق تصورات العقد
٦	بالتشطيبات العامة لرفع كفاءة السطوح الدائرية حول مدينة دهبوريل ٥,٠ كم مركز دهبوريل محافظة البحيرة	٤٨٤٠٠	١٤٠	م	٣٦٠,٠٠	٣٣٩,٠٠	٣٦٣٣٩,٠٠	نهائي	٥٠٨٧٤٦,٠٠	٠,٠٠	٥٠٨٧٤٦,٠٠	العلامات الإرشادية والتوجيهية متواجدة
٧	بالتشطيبات العامة لرفع كفاءة السطوح الدائرية حول مدينة دهبوريل ٥,٠ كم مركز دهبوريل محافظة البحيرة	٢٨٠٠	١٢٠	م	٣١٥٥,٠٠	٠	٣١٥٥,٠٠	نهائي	٣١٨٦٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٨٦٠,٠٠	المعمل ومهندس العمل متواجد
٨	بالتشطيبات العامة لرفع كفاءة السطوح الدائرية حول مدينة دهبوريل ٥,٠ كم مركز دهبوريل محافظة البحيرة	١٤٣٤	٦٨٥	م.ط	١٤٣٤,٠٠	٤٢٠	١٤٧٦,٠٠	نهائي	١٠١١٠,٠٠	٠,٠٠	١٠١١٠,٠٠	الكثبان متواجد بالمشروع
٩	بالتشطيبات العامة لرفع كفاءة السطوح الدائرية حول مدينة دهبوريل ٥,٠ كم مركز دهبوريل محافظة البحيرة	٣٠٠٠	٢٢٠	م.ط	٢٨٠,٠٠	١٢٥,٠٠	٢٩٢٥,٠٠	نهائي	٦٤٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٤٣٥٠,٠٠	براعي تطبيق خضومات لجهة الاستلام
١٠	بالتشطيبات العامة لرفع كفاءة السطوح الدائرية حول مدينة دهبوريل ٥,٠ كم مركز دهبوريل محافظة البحيرة	١٥٥٠	١١٢	م	١٥٥٠,٠٠	٠	٠	نهائي	٠	٠,٠٠	٠	براعي خضوم مبلغ (١٨٩٩٦,٤٥)
١١	بالتشطيبات العامة لرفع كفاءة السطوح الدائرية حول مدينة دهبوريل ٥,٠ كم مركز دهبوريل محافظة البحيرة	٥٠	٢٢٨	م	٠	٠	٠	نهائي	٠	٠,٠٠	٠	قائمة اجراء تعديرات محاسبية بمعمل المنطقة

الإجمالي

في حالة المرونة محاسن تحصيل رسوم الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق بضافي الأسعار القائمة قيمة تحصيل رسوم كارتة والموازنات لطيفال لخدمة الشركة الوطنية كالتالي:	٢٥٠,٠٠	٣٠	٩٤٠,٢٠	٢٤٠,٠٨٠	١١٨٠,٢٨٠	نهائي	٢٩٥٠,٧٠	١٩١٣٥٨٤٢,٦٠	٠,٠٠	١٩١٣٥٨٤٢,٦٠	بمراجعة عدد ١ سارة بريك اب بالغايرة العامة للمركبات
كارتات توريد طبقة اساس من الاحجار ناتج تكسير كسرات (بند ١)	٣٠٠	٢٠	٣٧٠,٠٠	٣٤٥,٠٠	٤٠٤٥٠,٠٠	نهائي	١٢١٣٥٠,٠٠	١٩١٣٥٨٤٢,٦٠	٠,٠٠	١٩١٣٥٨٤٢,٦٠	بمراجعة عدد ١ سارة بريك اب بالغايرة العامة للمركبات
كارتات توريد طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك ٦ سم (بند ٤)	٣٠٠	٢٠	٣٧٠,٠٠	٣٤٥,٠٠	٤٠٤٥٠,٠٠	نهائي	١٢١٣٥٠,٠٠	١٩١٣٥٨٤٢,٦٠	٠,٠٠	١٩١٣٥٨٤٢,٦٠	بمراجعة عدد ١ سارة بريك اب بالغايرة العامة للمركبات
كارتات توريد طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية سمك ٥ سم (بند ٦)	٣٠٠	٢٠	٣٧٠,٠٠	٣٤٥,٠٠	٤٠٤٥٠,٠٠	نهائي	١٢١٣٥٠,٠٠	١٩١٣٥٨٤٢,٦٠	٠,٠٠	١٩١٣٥٨٤٢,٦٠	بمراجعة عدد ١ سارة بريك اب بالغايرة العامة للمركبات
اجمالى المستخلص								١٩١٣٥٨٤٢,٦٠			
اجمالى المستخلص بعد خصم ٠,٥ % طبقا للمواصفة								١٩٠٤٠١٦٣,٣٩			
اجمالى المستخلص شامل الكارتات								١٩٠٦٥٠٠,٣٩			
اجمالى ما سبق صورته								١٨٢١٧٥٢,٠٠			
اجمالى المستحق								١٨٢١٧٥٢,٠٠			

تدقيق المهندس

١٣٨٢٤٨٣٩

مدير عام التدقيق والصيانة

١٨٢١٧٥٢,٠٠

ملعون وثلاثمائة وثمانية وأربعون ألفاً ومائتان وخمسة وأربعين ألفاً وتسعة وأربعون ألفاً

١٨٢١٧٥٢,٠٠

١٩٦٦١٢٧٩,٦٠

١٩٥٦٢٩٧٣,٥٠

١٩٦٦١٢٧٩,٦٠

١٩٥٦٢٩٧٣,٥٠

١٩٦٦١٢٧٩,٦٠

١٩٥٦٢٩٧٣,٥٠

الخطاب إلى السيد
الخطاب إلى السيد

التمويل الخيرية ٢٣٤٣
خمس التقييم ١٧٤٥١٤

٢١٦٨٥١٩، ١٠

✓
:::
-
✓

178019, 8. 13. 52

باقی اسٹیکس
حیاتیہ کریم
دستا
۱۶۱۵۱۹,۸۰
۴۲۴۹,۱۰

1735 V. 1. C341

أوامر المبع

1-23, 1-24

1075571-2221

دفعه صرع / الالتهاب
مخاطبة السيد

استقطاعات لبرصة
١٠٥ ٧١٦٥٨

دفعات - ۲۵۹۱۲

7/10/2019

۱۶۶۶۳۰۵۱
۱۶۶۶۳۰۵۱

طه ب ١٠٠٠ ٦٧٥٠١٠

17520136N351

۷۱۶۵۸۱۰۵