

ملحوظات	البقي بعد الاستقطاع	استقطاع أو عجز	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	مقار العمل	الوحدة	الفئة	نوع العمل	البناء
تقديم الشركة للتأشير على البند الرابع:	٢٠١,٦٠	٠,٠٠	٢٠١,٦٠	جاري	١,١٢	١,١٢	م	١٨٠,٠٠	بالمتر المكعب تكشير وإزالة أسفلت وطبقات أساس باي سمك ونقل المخلفات التي المقالب العمومية	٥
١- بند (٥) الخاص بتجهيز مكتب طاقم الضراف	٤٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩٥٠,٠٠	جاري	٧٥,٠٠	٧٥,٠٠	م	٦٦٠,٠٠	بالمتر الطولي أعمال الجسات بالبر	٦
٢- بند (٩) الخاص بسلامة الموقع	٣٣٣٩,٠٠	٠,٠٠	٣٣٣٩,٠٠	جاري	١,٠٠	١,٠٠	عدد	٣٣٣٩,٠٠	أعمال نقل مأكينة الخوازيق وملحقات والمعدات المساعدة إلى موقع العمل	٧
	٨٩٢٣٧,٥٠	٠,٠٠	٨٩٢٣٧,٥٠	جاري	٣٤٦,٥٠	٣٤٦,٥٠	م	٢٥٧٥,٠٠	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ٦٠ سم	٩
	٣١٢٥,٠٠	٠,٠٠	٣١٢٥,٠٠	جاري	٢٥,٠٠	٢٥,٠٠	م	١٢٥,٠٠	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعملية يدوية في أرض الموقع	١٠
يرجى مراجعة المستخلص حسابيا مع عقد المشروع	١٧١٢,٠٠	٠,٠٠	١٧١٢,٠٠	جاري	١٠٧,٠٠	١٠٧,٠٠	م	١٦٠,٠٠	بالمتر المكعب حفر في التربة المتنامسة	١١
	٨١٦,٠٠	٠,٠٠	٨١٦,٠٠	جاري	٤٠,٠٠	٤٠,٠٠	م	٢٠٤,٠٠	بالمتر المكعب توريد وتشغيل رمال نظيفة أو تربة زائفة	١٢
	١٤٢٨,٠٠	٠,٠٠	١٤٢٨,٠٠	جاري	٦,٠٠	٦,٠٠	م	٢٣٨,٠٠	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية للأساسات	١٣
	١٨٦٣٩,٠٠	٠,٠٠	١٨٦٣٩,٠٠	جاري	٥٧,٠٠	٥٧,٠٠	م	٣٢٧,٠٠	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأساسات	١٤
	٥٤٦٦٥,٠٠	٠,٠٠	٥٤٦٦٥,٠٠	جاري	١٣,٠٠	١٣,٠٠	م	٤٢٥,٠٠	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأعمدة والسلام والكمرات	١٥
	١٢٩١٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٩١٥,٠٠	جاري	٣,٠٠	٣,٠٠	م	٤٣٥,٠٠	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأعمدة والسلام والكمرات	١٥-١
	١٤٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٤٠,٠٠	جاري	١٨,٠٠	١٨,٠٠	م	٨٠,٠٠	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين	١٨
	١٦٧٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٧٤٠,٠٠	جاري	٢٧,٠٠	٢٧,٠٠	طن	٦٢٠٠,٠٠	بالطن توريد وتشغيل حديد تسليح (٤٠/٦٠) لزوم جميع العناصر الانشائية	١٩
									التشؤينات	
يتم استقطاع نسبة ٤٠ % لحين التركيب	٣١٣٨٥٣٤,٠٠	٢٠٩٢٣٥٦,٠٠	٥٢٣٠٨٩,٠٠	جاري	٥٧,٠٠	٥٧,٠٠	طن	٩١٧٧,٠٠	بالطن تصنيع وتوريد صلب مشغول ٥٧ كهرائي للباقيات المعدنية	
	٦٣٩٩٤٢٨,١٠	٠,٠٠	٨٤٩١٧٨٤,١٠							

سیدنی صریحہ اسی المصنوع

أب. هذا الحساب صحيح ومضبوط وإن المبالغ المسندة بظهوره وشاره

5

سنه ٧٧٠

الشركة المنفذة

مهندس المشروط

غير الواردة بصك الشروط اعتدت من على الحساب / نهائي

.....
...
للدفع الى المقاوم منغل

..... الحظية : الفئات

Figure 1

100

1/1

رئيس الادارة المركزية

6

10

عماد حسين

2011
تعلیمات

15



٤٧٥٢٥.٢	الاستقطاعات
٥٩٢٣٩.٢٩	الصافي

٢٠١٥

٢٠١٦