

استند أعمال الجسر التي انجزها المهندس الطاهر الكورنيشي السريع (عين السخنة - خاصية الإدارية - 1 - قلاوچ (وادي الطرون - برج الرب - الإسكندرية) المسجل تحتجة الإسكندرية لتفتيش المسألة من العام 319,240 إلى العام 319,480 بطن 0.24 كم (أصل طبقات الردم

مستخلص (2) جاري

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
الإسكندرية - مطروح

المقارن: شركة ز غول للمقارنات العامة و الاستيراد و التصدير رقم العقد 024-2023-1473

رقم البند	البيان	المدة		الوحدة	القيمة المالية المقدرة	معدل العمل السابق		معدل العمل الحالي		ملاحظات (العمل/متر مكعب)	الاستنتاج
		جانب	جانب			معدل العمل السابق	معدل العمل الحالي	معدل (العمل/متر مكعب)	معدل (العمل/متر مكعب)		
	بالكم المحصى اتصال تحميل وتوريد ونقل اترية مطوية للمراسمات وتنظيفها باستخدام آلات التعمرية بسعة لا تزيد عن 50 سم حتى مسلوب ح- متر وبسعة لا تزيد عن 25 سم لتكامل الممرات الصمغية لتشكل الجسر والاكاف (سبيل تحميل طائرات) لا تقل عن 15% (وحتى بطيئة الأسيروية الوصول إلى تسوية الوطنية المطوية والدمك الجيد بطول مسارات الوصول إلى الصمغ بكثافة جيدة 85% من الكثافة الجيدة القصوى) ويتم التفتيش طبقا للمعايير الصمغية والقلععات الموشية التداخلية والاسيومات القصصية المعقدة والتدعيم بتسليح مطبقا للمواصفات ومرواسات البنية التحتية الطرق والتلوي وتجهيزات المجلس المشرف.										
	- مسافة التلال حتى 2 كم ويتم حساب علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم بإلاية أو التفتيش .										
	- السعر يشمل عمل توريدات وتخطيط واختبارات ونقل الموقع لعمل حتى مسافة 2 كم .										
	- السعر يشمل قيمة التكلفة المحجزة										
	السعر خلال شهر مايو طبقا للمقاومة بتاريخ 2023-12-18	117.50	34350.00	3+	25600.00	25600.00	0.00	0.00	0.00	0	
14-1	السعر ابتداء من شهر سبتمبر 2023 طبقا للمقاومة بتاريخ 2024-6	121.90	18140.00	3+	0.00	17200.00	17200.00	0.00	2096880	0.00	0.00
	السعر ابتداء من 2024-3-22 طبقا للمقاومة بتاريخ 2024-6	123.00	13000.00	3+	0.00	12200.00	12200.00	0.00	1500600	0.00	0.00
	علاوة مسافة نقل الاطرية 140 كم	193.20	27480.00	3+	20480.00	20480.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
	علاوة مسافة نقل الريان 137 كم	189.00	6870.00	3+	5120.00	5120.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
	علاوة مسافة نقل الاطرية 140 كم ابتداء من شهر سبتمبر 2023	207.00	14512.00	3+	0.00	13760.00	13760.00	0.00	2848320	0.00	0.00
	علاوة مسافة نقل الاطرية 140 كم ابتداء من 2024-3-22	219.70	3240.00	3+	0.00	3080.00	3080.00	0.00	676676	0.00	0.00
	علاوة مسافة نقل الاطرية 168 كم	260.30	7160.00	3+	0.00	6680.00	6680.00	0.00	1738804	0.00	0.00
	علاوة مسافة نقل الريان 137 كم ابتداء من شهر سبتمبر 2023	202.50	3628.00	3+	0.00	3440.00	3440.00	0.00	696600	0.00	0.00
	علاوة مسافة نقل الريان 137 كم ابتداء من 2024-3-22	216.35	2600.00	3+	0.00	2440.00	2440.00	0.00	525454	0.00	0.00
	علاوة توصيل رسوم الكارتة والموافقات طبقا للائحة اشراك الوطنية	13.00	31140.00	3+	25600.00	3800.00	29400.00	0.00	382200	0.00	0.00
الجمالي المستحق											
اجملي ما سبق مرفقة											
الجمالي المستحق											

مدیر عام المیشروعات)

مدیر المشروع (المهندس)

لاستشاري العام (سيناتور)

استشاري (مکتب ادب. خالد قنديل)

استشاري في الحاسب (XYZ)

مدير المشروع (الشركة المنفذة)

