

مستخلص رقم { ٢ }

عن عملية رفع كفاءة طريق فاقوس / الحسينية / الملكيين البحرية / الست هو / قهبونة / الأخيوه / الكباشية
حتى طريق فاقوس / الصالحية { القطاع الثانى } مركز الحسينية محافظة الشرقية بطول ٢ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة
مع شركة الرحمة للمقاولات - محمود حاتم فكرى فهمى صادق الكفراوى شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٤ / ١ / ١

بتاريخ ٢٠٢٢ / ١٢ / ١٩

العقد رقم ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ١٠١٥

مقود

ملاحظات	الباقي بعد الاستقطاع		استقطاع أو حجز		جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	مقار الأعمال التي تمت فى هذه المدة	مقدار العمل السابق إجرأه	م	الفئة		البند
	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش						جنيه	قرش	
١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد	٨٨٠٠٠	-	-	-	٨٨٠٠٠	-	جارى	١١٠٠	-	١١٠٠	٣م	٨٠	-	١- تكسير وإزالة المسطحات المنهارة
٢- معمل الموقع متواجد .	١١٠٥٠٠٠	-	٥٠٠٠٠	-	١١٥٥٠٠٠	-	جارى	٣٠٠٠	١٠٠٠	٢٠٠٠	٣م	٣٨٥	-	٢- توريد وفرش طبقة أساس
٣- مهندس معمل الموقع متواجد .	١١٩٣٠٠٠	-	٥٠٠٠٠	-	١٢٤٣٠٠٠	-	الإجمالى							
٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .														
٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع	٧٥٠٠٠	-	-	-	٧٥٠٠٠	-	جارى	٣٠٠٠	٣٠٠٠	-	٣م	٢٥	-	٣- توريد وفرش طبقة أساس
٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة باستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية .	٧٥٠٠٠	-	-	-	٧٥٠٠٠	-	إجمالى الكارتات							
٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة بالمستخلص .														
٨- التقارير متواجدة .														
٩- بوليصة التأمين متواجدة .														
١٠- تم إرسال البرنامج الزمنى للأعمال .														
١١- حجز مبلغ ٥٠٠٠٠,٠٠ جنيه على البند رقم (٦) أساس لحين ظهور نتائج المعمل .														
مهندس العملية الاسم م. محمد لاسا التوقيع														
	١٢٦٨٠٠٠	-	٥٠٠٠٠	-	١٣١٨٠٠٠	-	الإجمالى العام							

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ٨٠٨٠٠٠,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

المحاسب ١٢٥٥٢٠٠٠ / ١٢٥٥٢٠٠٠

١١٩٢٥٥٤٠٠ / ١١٩٢٥٥٤٠٠

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٤٦٠٠٠٠,٠٠ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بعك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الاسم

م. محمد لاسا

مدير الأعمال الاسم

م. محمد لاسا

مهندس الشركة الاسم

م. محمد لاسا

سنة

رؤس فوجد على صحة

سنة

أقر بصحة ذلك



٢٠٨٥

