

ملاحظات

١. ألقم الأشراف متواجدة طبقاً للمدراج

بالمستخلص الجارى .

٢. التقارير متواجدة .

مهندس العملية

الأستاذة

المناقشة

م. محمد

البيان	المدة		رقم	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	استقاع أو حجز		الباقى بعد الاستقاع	
	جنيه	قرش					جنيه	قرش	جنيه	قرش
١. بر مشروع { خبرة ٢٠ - ١٥ سنة }	٤٧٠٠٠	-	١	—	١	٤٧٠٠٠	—	—	—	—
٢. مدس طرق تنفيذ { خبرة ٥ - ٣ سنوات }	٢٤٠٠٠	-	٢٠	—	١	٤٨٠٠٠	—	—	—	—
٣. مدس إنشاعات { خبرة ١٠ - ٨ سنوات }	٢٧٥٠٠	-	٢٠	—	١	٥٥٠٠٠	—	—	—	—
٤. مدس مكتب فنى { خبرة ٥ - ٣ سنوات }	٢٤٠٠٠	-	١٠	—	١	٢٤٠٠٠	—	—	—	—
٥. مدس موان { خبرة ٥ - ٣ سنوات }	٢٢٠٠٠	-	١٠	—	١	٢٢٠٠٠	—	—	—	—
٦. مساحة { خبرة ٥ - ٣ سنوات }	٢٢٠٠٠	-	٢٠	—	١	٤٤٠٠٠	—	—	—	—
٧. الإجمالي	٢٤٠٠٠٠	-	٢٠	—	١	٢٤٠٠٠٠	—	—	—	—
٨. الإجمالي العام	٢٤٠٠٠٠	-	—	—	—	٢٤٠٠٠٠	—	—	—	—

جنيه سبق صرفها للمقاول

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومفيوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره :


سنة المحاسب

تحريراً فى

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٢٤٠٠٠,٠٠٠ جنيه على الحساب

نصافياً

ملحوظة : غير الوارد بملك الشروط أعتمدت من



رئيس الإدارة المركزية
مهندس : محمد
سلوى سامى صالح

مهندس الإشراف الأستاذ
م. محمد

التوقيع

التوقيع

م. محمد

رديج فوجد على صحة

أقر بصحة ذلك



ص ١٤٠٠٠٠٠

الاستطاعات

١٤٠٠٠٠٠	ملا في ايام العمل
٦٠٤٥٠,٤٥	مبلغ مائة ٥٠
٥٦٢٣,٤٠	مبلغ
٥٤٤,٤٠	الخال
٨٧,٤٠	شجرة
٧٤١,٥٠	مبلغ مائة
٧٨٥,٠٠	مبلغ مائة
١٤٠٠٠٠	مبلغ مائة

٧٨٤٩٦,٩٠

١٧٩٨٨٤,٨٥

٤٠١٧٣,٠٥

٤١٨١٨,٤٠