

لجنة العامة للطرق والكباري

العدد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٣٦١

تتغذى: كوكبورد للتشبيد و الصرف

شاملة المدة من بدء العمل الى ٢٠٢٣/٨/٢٤

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	القيمة التقديرية بجنيته	النسبة حسب القيمة	مقدار العمل السليل (إجراء)	مقدار الأصناف التي تمت خلال المدة	مقدار الأصناف التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	حصة مقدار الأصناف التي تمت حتى الآن (بجنيته)	استقطاع أو حجز (بجنيته)	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
١. أعمال الكباري والأعمال الصناعية												
١	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	م.م	٧٦٠,٠٠	✓	٥٥٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	جاري	٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١- إجراءات تأمين وسلامة ٢- معنسين الشركة والمرافق
٢	بالمتر المكعب توريد و ردم من تلتج الحفر حول الأساسات و حول جسم الكوبري على طبقات بسمك ٢٥ سم	م.م	١٧,٥٠	✓	١٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	جاري	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣- التقارير الشهرية و التماس
٨	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية قبل تنفيذ الاصصال	م.م	٩٥,٠٠	✓	٣٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	جاري	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤- سبب الموقع متواجد
٩	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة لتقواعد المسنحة بالعقود المطلوب و تثنياتها داخل الموقع	م.م	٧٦,٠٠	✓	٢٧٠٠,٠٠	٢٧٠٠,٠٠	٢٧٠٠,٠٠	جاري	٢٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥- الحاد الإلزامي من المعدات
١٢	بالمتر الطولي أعمال خوازيق بقطر ١٢٠ سم بألر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية مسفورة ومصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية ونسب بمرساة مسنحة	م.م	٥٧٠,٠٠	✓	٦٠٠٠,٠٠	١٧٧٤٦,٠٠	١٧٧٤٦,٠٠	جاري	١٧٧٤٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦- لوحات المشروع متواجد
١٣	بالمتر المكعب توريد و ردم من تلتج الحفر حول الأساسات و حول جسم الكوبري على طبقات بسمك ٢٥ سم	م.م	١٧,٥٠	✓	١٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	جاري	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧- البرنامج الزمني متواجد
١٤	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية قبل تنفيذ الاصصال	م.م	٩٥,٠٠	✓	٣٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	جاري	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨- الأمان الصناعي موجود
١٥	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة لتقواعد المسنحة بالعقود المطلوب و تثنياتها داخل الموقع	م.م	٧٦,٠٠	✓	٢٧٠٠,٠٠	٢٧٠٠,٠٠	٢٧٠٠,٠٠	جاري	٢٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩- التقرير المبني موجود
١٦	بالمتر الطولي أعمال خوازيق بقطر ١٢٠ سم بألر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية مسفورة ومصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية ونسب بمرساة مسنحة	م.م	٥٧٠,٠٠	✓	٦٠٠٠,٠٠	١٧٧٤٦,٠٠	١٧٧٤٦,٠٠	جاري	١٧٧٤٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠- وسائل الانتقال تراجع
١٧	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية قبل تنفيذ الاصصال	م.م	٩٥,٠٠	✓	٣٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	جاري	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١- وثيقة التأمين سارية
١٨	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة لتقواعد المسنحة بالعقود المطلوب و تثنياتها داخل الموقع	م.م	٧٦,٠٠	✓	٢٧٠٠,٠٠	٢٧٠٠,٠٠	٢٧٠٠,٠٠	جاري	٢٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢- اشتراطات
١٩	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية قبل تنفيذ الاصصال	م.م	٩٥,٠٠	✓	٣٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	جاري	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣- اشتراطات
٢٠	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة لتقواعد المسنحة بالعقود المطلوب و تثنياتها داخل الموقع	م.م	٧٦,٠٠	✓	٢٧٠٠,٠٠	٢٧٠٠,٠٠	٢٧٠٠,٠٠	جاري	٢٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤- اشتراطات
٢١	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية قبل تنفيذ الاصصال	م.م	٩٥,٠٠	✓	٣٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	جاري	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥- اشتراطات
٢٢	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة لتقواعد المسنحة بالعقود المطلوب و تثنياتها داخل الموقع	م.م	٧٦,٠٠	✓	٢٧٠٠,٠٠	٢٧٠٠,٠٠	٢٧٠٠,٠٠	جاري	٢٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦- اشتراطات
٢٣	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية قبل تنفيذ الاصصال	م.م	٩٥,٠٠	✓	٣٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	جاري	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧- اشتراطات
٢٤	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة لتقواعد المسنحة بالعقود المطلوب و تثنياتها داخل الموقع	م.م	٧٦,٠٠	✓	٢٧٠٠,٠٠	٢٧٠٠,٠٠	٢٧٠٠,٠٠	جاري	٢٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨- اشتراطات
٢٥	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية قبل تنفيذ الاصصال	م.م	٩٥,٠٠	✓	٣٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	جاري	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩- اشتراطات
٢٦	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة لتقواعد المسنحة بالعقود المطلوب و تثنياتها داخل الموقع	م.م	٧٦,٠٠	✓	٢٧٠٠,٠٠	٢٧٠٠,٠٠	٢٧٠٠,٠٠	جاري	٢٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠- اشتراطات
٢٧	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية قبل تنفيذ الاصصال	م.م	٩٥,٠٠	✓</								

الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري العام للمشروع Svstra



شیر المشرع ٤٦ م / محمد صابر

مدير المشروع / راشد شحاتة إبراهيم

مدير عام المشرق وعات / حبيب محمد سعد

م/ياهر مختاريل
مح الشفيع طبقا للوراء الشفيعه المعينه
وله الشفيع المعينه.

بسم الله الرحمن الرحيم

رئيس الإقليم
للمنطقة الأو

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومنسوخ وأن المتابعات المبينة بقرهه وقهرها سبق صرفها إلى المتداول
تحريراً في / ٢٠٢٣ / المحاسب / (و) (م)
قرش جنيه على الصلة
يدفع المتداول مبلغ نهائياً
ملاحظة: الثالث غير الواردة بصك الشروط وأعطت من
يختص ... مدير المصلحة

