

الدارية المشروعة

٢٠٢٤ سنة / تحرير في
الشركة النفقة
المستشاري العمالة (بيد قانونية) مستوفين كم اليها
الحقوق التي /

MSR - BLUE LINE - SEC 01
1/2001

عملية : إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروعات إنشاء القطار الكهربائي السريع)

لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الاول من الكم ١٣٠٠٠٠ الى الكم ٢٣٠٠٠٠ بطول ١٠ كم اتجاه الفيوم (بالأمر المباشر).

شركة المقاولات العمومية فوزي عبدة علي وشركاه

العقد رقم (٦٤١) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤

مستخلص رقم (٣)

اسم العميل :

اسم المقاول :

رقم ومقدار التصديق :

بند الميزانية :

بيان المنصرف من المقاول	قيمة الاعمال	قرش
بيان الاعمال التي تمت الآن	جنيه ٨٩٠٩٩٦٩٦٦	-
مجموع		
مصرح بصرفه		
سابقي صرفه	٥١٤١٢٨٧٥	-
مستحق صرفه	٣٧٨٨٦٨٢١	-
جسلة الاستقطاعات	٧٧٨٨٦٨٢١	٧٧٨٨٦٨٢١
صافي المبلغ المستحق	٧٧٨٨٦٨٢١	٧٧٨٨٦٨٢١
الشيكات	٥٩٦٩١١٢١	٥٩٦٩١١٢١
حساب مصلحة الضرائب	١٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠
حساب التأمينات الاجتماعية	١٩٦٦١٢١٨٠	١٩٦٦١٢١٨٠
الصافي النهائي		

قرش

جنيه

١٨٩٤٢٤١

٨٦٦٢٨١

٢٦٠٨٢٦

جسلة الاستقطاعات

٢٢٨٩٦٨٢١ -

٩٥٢٢٨٢١ -

٢٢٨٩٦٨٢١ -

أوامر الشح

٢٦٦١٩٠١ -

٩١٩٦٦٠٢ -

٩٦٨٥٧٩٢ -

% تأمين أصل

رسم الممنعة

حساب الارباح التجارية والصناعية

تكاليف معمل

%١٥ مصاريف ادارية

%١٤ ضريبة قيمة مضافة

استقطاع الدفوع

٧٨٦٨٢١ -

١٨٦٦٧١ -

٧٥١١٢١ -

٥٥٧٨٠١ -

٧٦٨١٠٤١ -

٢٧٥٥٦٢١ -

مدير عام الشؤون المالية والادارية

٧٥٥٤٧٨١ -

شركة

روجع حسانية،

