

عدد صفحات

خط التور
خاوند ز كبر

31



HSR - BLUE LINE - S
مشاريع عمل الهندسية
تأليف الأستاذ

EnTrans
CONSULTING
مشاوره و طراحی ترانسپورت - الحظا الدولي

التوقيع: م. مصطفى شيخان
 تاريخ: 11/01/2011
 مكان: م. مصطفى شيخان

10

المفتي العام
رئيس الإدارة العامة
بمكة المكرمة
سورة

تحریر افی ۲۰۱۳ ع
سنة 2024

...

بلغ المسنة بظهوره سبق صرفها الى

١٠٠

[illegible]

عملية : تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصلبة بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع الخط الثاني - القطاع أول أكتوبر - بني مزار

تنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الأول (أكتوبر/أب/أذار) المسافة من الكم 168+000 الى الكم 169+500 بطول 1.5 كم مرحلة طهير والحفر (بالأمر المباشر).

اسم العميل:

شركة جبل طارق للمقاولات

اسم المقاول:

رقم ومقدار التصديق:

بند العيزانية:

العقد رقم (1403) لسنة 2024/2023

مستخلص رقم (1)

جملة الاستقطاعات

دفعه ٢
٢٢٩١٥٢١,٢٥

الاستقطاعات

٥٥٧٧٤,٥٠ دفعه ١

٢١٨٩٤,٠٥

٢٧٧٨٢,٥٠

١٠٨١١٤,٨٥

١٩١٢٠,١٢

١٨٨٤٠,٩٥

١٩١٢٠,١٢

دفعه ٢

٢٢٩١٥٢١,٢٥

١٠٨١١٤,٨٥

٢٧٧٨٢,٥٠

١٠٨١١٤,٨٥

١٩١٢٠,١٢

١٨٨٤٠,٩٥

١٩١٢٠,١٢

١٨٨٤٠,٩٥

١٩١٢٠,١٢

١٨٨٤٠,٩٥

جنيه

٧٦٤٥٧٦

٢٤٩٩١٧

١٤٥٦٢٢

٥% تأمين أعمال

رسم الممنه

حساب الارباح التجارية والصناعية

تكاليف معمل

15% مصاريف ادارية

14% ضريبة قيمة مضافة

دفعه ٢

٢٢٩١٥٢١,٢٥

١٠٨١١٤,٨٥

٢٧٧٨٢,٥٠

١٠٨١١٤,٨٥

١٩١٢٠,١٢

١٨٨٤٠,٩٥

١٩١٢٠,١٢

١٨٨٤٠,٩٥

١٩١٢٠,١٢

١٨٨٤٠,٩٥

١٩١٢٠,١٢

١٨٨٤٠,٩٥

١٩١٢٠,١٢

١٨٨٤٠,٩٥

١٩١٢٠,١٢

١٨٨٤٠,٩٥

١٩١٢٠,١٢

١٨٨٤٠,٩٥

مدير عام الشؤون المالية والادارية

١٠٨١١٤,٨٥

٢٧٧٨٢,٥٠

١٠٨١١٤,٨٥

١٩١٢٠,١٢

١٨٨٤٠,٩٥

١٩١٢٠,١٢

١٨٨٤٠,٩٥

بيان المنصرف من المقاول	قيمة الاعمال	قرش
بيان الاعمال التي تمت الان	جنيه ١٥٢٩١٥٤٢	٣٥
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه	١٥٢٩١٥٤٢	٣٥
جملة الاستقطاعات	١٥٢٩١٥٤٢	٣٥
صافي المبلغ المستحق	١٥٢٩١٥٤٢	٣٥
الشيكات	١٥٢٩١٥٤٢	٣٥
حساب مصلحة الضرائب	١٥٢٩١٥٤٢	٣٥
حساب التأمينات الاجتماعية	١٥٢٩١٥٤٢	٣٥
الصافي النهائي	١٥٢٩١٥٤٢	٣٥

الاساسه

البار

دفعه

البا

دفعه

المالي

دفعه ٢

١٥٢٩١٥٤٢

٣٥