

الاعمال المنفذة طبقا لمحضر مفاوضات يونيو ٢٠٢٤

[illegible]

ب : الأعمال المنفذة ابتداء من ٢٢ / ٣ / ٢٠٢٤

١ - المملك كل ١ %

مسافة النقل حتى ٢ كلم ويتم حساب علاوة ٤,٤ جنيهه لكل كم بالإضافة أو التقصان وتصبح ١,٥ جنيهه / كم ابتداء من ٢,٠١٢/٤

السعر يشمل عمل ترميمات وتخطيط واختبارات ونقل موقع العمل

السعر لا يشمل قيمة المادة المتجزئة

بالمتر المكعب أعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسيوية بسلك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2.00٠ متر) وبمسك لا يزيد عن ٢٥ سم (استكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الحصر والاكشاف (تسوية تحمل كالمقوربات لا تقل عن ١٥%) و (١٥%) رطبها بالمياه الرملية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة و التلم الجيد بالهوازيات للوصول إلى اقصى كثافة (لا يقل عن 95%) من الكثافة الجافة (الاجابة التقصوي) ويتم التفتيد طبقا للمسابم التصميمية القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند يجمع مشتملة طبقا لاصول الصناعات ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.

نسبة تحميل جهاز الانراف زيادة نسبة المملك عن ٩٥% بحسب زائدة ١ جنية على زيادة اقل

قيمة المادة المحجوبة	علاوة مسافة النقل (٢٠ - ٢٣) كم
----------------------	--------------------------------

تجلی بخش

اجمالی قیمتہ الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص

اجماله، قيمة الاستقطاعات

احمال. قيمة الاعمال، بعد الاستقطاعات

Page 10 of 10

10

المستخلص رقم (1)

[illegible][illegible]

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة العامة للطرق والكباري

عن اللجنة العامة
مدير عام المشروعات الفنية العامة

أ. محمد بن كمال

١٤

١٥

١٦

رئيس الادارة المركزية
 المنطقة (السيادية - المدنية - اسيوط)
 اسلام محمد فوزي

جملة الاعمال

٥,٠٩١,٨٤٠,٠٠٠

جملة الاعمال السابقة

٠,٠٠٠

المستحق صرفه

٥,٠٩١,٨٤٠,٠٠٠

الاستقطاعات

% حسن سير عمل

٢٥٤,٥٩٢,٠٠٠

٥,٩١٨,٤٠٠

دمغة عالية

٣٠,٦٥١,٠٠٤

٥,٩١٨,٤٠٠

دمغة إضافية

٩١,٩٥٣,١٢

٥,٩١٨,٤٠٠

دمغة توقيع وموارد

٠,٠٠٠

٥,٩١٨,٤٠٠

رسوم معامل مركزية بالإدارة

٠,٠٠٠

٥,٩١٨,٤٠٠

رسوم معاملة بالبنطقة

٠,٠٠٠

٥,٩١٨,٤٠٠

الرسوم

٤,١٨٩

الاستقطاعات

% ١٥

٦٤١,٤٠٠

% ١٤

١٠٤,٤٠٠

عمالة غير منتظمة

٢٢,٩٨٣,٢٨

غرامات تأخير

١٧٦,٤٠٠

يحق لحساب الدائنين

٠,٠٠٠

٥٧٣,٠٠٠

١٥٦٥/١٤٠٤٤٤

مضمّن سائغ

الصفحة

٤,٦٩١,٧٣٠,١٦



رئيس الإدارة المركزية

مختص

مختص

"إسلام محمد فوزي"

١٦٦١,٤٥٧,١٢٥

١٨٩,٠٠١

١٥٨٨,٢٥٥,٨٥٤