

المستخلص
جاري (1)

العدد رقم : (1184 / 2023 / 2024)
تاريخ : 15 / 02 / 2024

عن عملية : إنشاد أعمال الجسر الترابي والأحما
لتنفيذ المسافة من الكم 100
تنفيذ شركة / مكتب سعيد محمود محمد

رقم البند	بيان الأعمال	الفترة طبقا للعدد	كمية البند بالمقاييس	الوحدة	مقدّم العمل	مقدّم
1	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتي يستلزم لها استخدام التنفيذ ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى 30 سم و التخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لأعمال الرقع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل حتى 500 متر ويتم احتساب علاوة 0.3 جنيه لكل 1 كم زيادة.	قرش / جنيه				
	السعر ابتداء من فبراير 2023 - طبقا للمفاوضة	6.50	45534.40	2م	0.00	0
	السعر ابتداء من سبتمبر 2023 - طبقا للمفاوضة	8.00	55100.00		0.00	5
11	أعمال تحميل وتوريد ونقل أثربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) أسفل منسوب القرمة و بسمك لا يزيد عن 25 سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب القرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف (على الاقل نقل نسبة تحمل كاليفورنيا لاقل عن 20%) والارض الطبيعية متغيرة ورشها بالمياه الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد والهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب.	71.70	256350.00	3م	0.00	10
	- مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان وتصبح 1.5 جنيه لكل كم اعتبارا من 2023/5/4.					
	- السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم.					
	- البند لا يشمل القيمة المحجورية.					
	السعر ابتداء من سبتمبر 2023 - طبقا للمفاوضة					

الإجمالي

اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص

اجمالي قيمة الاستقطاعات

اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات

ما سبق صرفه

اجمالي قيمة المستخلص رقم (1)

عن الهيئة العامة للطرق

مدير المشروع

التوقيع

مدير المشروعات

التوقيع

عن الاستشاري (مستشار)

مدير المشروع

التوقيع

مدير المشروعات

التوقيع

مدير المشروعات

التوقيع

مدير المشروعات

التوقيع

مدير المشروعات

التوقيع

مدير المشروعات

التوقيع

مدير المشروعات

التوقيع

مدير المشروعات

التوقيع

مدير المشروعات

التوقيع

مدير المشروعات

التوقيع

عن استشاري المساحة مكتب

smart design

التوقيع

مدير المشروع

التوقيع

مدير المشروعات

التوقيع

مدير المشروعات

التوقيع

مدير المشروعات

التوقيع

مدير المشروعات

التوقيع

مدير المشروعات

التوقيع

مدير المشروعات

التوقيع

مدير المشروعات

التوقيع

مدير المشروعات

التوقيع

عن استشاري المساحة مكتب

smart design

التوقيع

مدير المشروع

التوقيع

مدير المشروعات

التوقيع

مدير المشروعات

التوقيع

مدير المشروعات

التوقيع

مدير المشروعات

التوقيع

مدير المشروعات

التوقيع

مدير المشروعات

التوقيع

مدير المشروعات

التوقيع

مدير المشروعات

التوقيع

مدير المشروعات

عن استشاري المساحة مكتب

smart design

التوقيع

مدير المشروع

التوقيع

مدير المشروعات

التوقيع

مدير المشروعات

التوقيع

مدير المشروعات

التوقيع

مدير المشروعات

التوقيع

مدير المشروعات

التوقيع

مدير المشروعات

التوقيع

مدير المشروعات

التوقيع

مدير المشروعات

التوقيع

مدير المشروعات

التوقيع

