

مستخلص (١) جاري
 مستخلص رقم ١٥١٧ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ تاريخ بدء العمل ٢٠٢٤/٥/١٤
 شاملة المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤ / ٥ / ١٦

عنصر: أعمال رفع كفاءة وإعادة رصف طريق المنطقة / كفر كلابا بطول ٣.٥ كم (المرحلة الأولى) العقد رقم ١٥١٧ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ تاريخ بدء العمل ٢٠٢٤/٥/١٤

ملاحظات	النقي		استقطاع		حسبه مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري ام	مقدار الأعمال التمهيدية مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	مقدار العمل الشبكي	حسب الكمية المقيدة	الوحدة	الثقة		نوع العمل
	بعد الاستقطاع	جنيه	أو حفر	جنيه							جنيه	قرش	
١- تجهيزات الموقع متواجدة.	١٤٠٣٨٧.٥	٠.٠			١٤٠٣٨٧.٥	جاري	١٢٥٠.٠	١٢٥٠.٠	٣م	١١٢	٣١		الكمب حفر في أرض الموقع العلم في جميع أنواع
٢- معمل الشركة متواجدة.	١٨٩٤٧٥.٠	٠.٠			١٨٩٤٧٥.٠	جاري	١٢٥٠.٠	١٢٥٠.٠	٣م	١٥١	٥٨		الكمب تكسير وإزالة المسطحات الشبكية بالرصف
٣- لوحات المشروع متواجدة.	٢٨٦٨٧٥.٠	٠.٠			٢٨٦٨٧٥.٠	جاري	١٢٥٠.٠	١٢٥٠.٠	٣م	٤٤١	٣٥		الكمب أعمال توريد وفرش طبقة اساس من الحجار
٤- البرامنج الزمعي متواجدة.	٤٨٠٦٠٠.٠	٠.٠			٤٨٠٦٠٠.٠	جاري	١٣٥٠.٠	١٣٥٠.٠	٣م	٣٥	٦		الكمب أعمال توريد وفرش طبقة تخريب من
٥- مونتس تالين سلامة المرور متواجدة.	٢٦٠٩٥٥٠.٠	٠.٠			٢٦٠٩٥٥٠.٠	جاري	١٣٥٠.٠	١٣٥٠.٠	٣م	١٩٣	٣		الكمب أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من
٦- التقرير المبني متواجدة.	٢٨٢٢٧٣.٠	٠.٠			٢٨٢٢٧٣.٠	جاري	٧٦٢٩.٠	٧٦٢٩.٠	٣م	٣٧٠			الكمب أعمال توريد وصب خرسانة علوية سمك ١٥ سم
٧- تقارير ضبط الجودة متواجدة.													الكمب الإكسكاف والصب
٨- برامجي خصم رسوم معمل المنطقة والمعامل العمومية.	١٦٢٥٠٠.٠	٠.٠			١٦٢٥٠٠.٠	جاري	١٢٥٠.٠	١٢٥٠.٠	٣م	٢٥			الكمب أعمال توريد وفرش طبقة اساس من الحجار
٩- برامجي خصم رسوم إزالة الحواجز والمناجم	٤٠٥٠٠.٠	٠.٠			٤٠٥٠٠.٠	جاري	١٢٥٠.٠	١٢٥٠.٠	٣م	٣			الكمب أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من
١٠- الحد الأدنى من المعدات متواجدة.													الكمب الإكسكاف والصب
١١- فريق العمل متواجدة.													
١٢- توريد الأدوات المكتبية تراجع سعره													
الإجمالي													

٩٣١٤٥١٧.٥ الجنية

سبق صرفها الى المقاول

جنيه قرش الجنية
 أقر بأن هذا الحساب صحيح ومقبول وان المبلغ المبينه يظهره وقدرها
 ٢٠٠ سنة تحرير في

٢٠٢٤ /

يقع بمصلحة
 رئيس الإدارة المركزية
 لمصلحة التخطيط
 مهندس /
 شيماء احمد عامر

المحاسب /
 مدير الشئون المالية والإدارية

المهندس /
 مهندس

مهندس
 مهندس

مهندس
 مهندس

7.