

٢

مستخلص رقم ٤ ختامي

شامل المدة من بدء العمل الى ١٦ / ٩ / ٢٠٢٤ (محافظة الوادي الجديد)

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة الثانية عشر - الوادى الجديد

الرقم ١١٢ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٤ بتاريخ ٢٩ / ٧ / ٢٠٢٤

عن عملية تنفيذ أعمال إزالة الكتلان الرملية وثبيتها وصل توسعة لمنطق التياب الصخرية التى تشكل مصائد رمال على طريق القرافرة / ديروط بطول (١٥٠) كم نطاق (محافظة الوادى الجديد)

مع شركة بى اتش أسبورت للمقاولات والأعمال المتكاملة

ملاحظات	جدة قيمة الاصل	جدة قيمة الاصل التى تمت الى الان	جدة قيمة الاصل المتبقى	جدة قيمة الاصل التى تمت الى الان	جدة قيمة الاصل المتبقى	مقدار العمل	الوحدة	الكمية	الكمية	نوع العمل	رقم قيد	القيمة حسب طريقة ٢٠١٠
براعى تطبيق نصوص التعاقد	٧٣٦٦٠٦٧,٣٨	٧٣٦٦٠٦٧	٧٣٤١٠٥٠	١٧٩٦٦٠,١٨	١٧٩,٥٠	٣م	٤١			بالمتر المكعب اعلان إزالة الكتلان الرملية الموجودة اعلى الطريق ونقلها بالجانب القبلى من الطريق تحت اشراف المنطقة المشرفة وذلك باستخدام المعدات اللازمة مع الحفاظ على سطح الاسفلت وتنظيفه بالمعبر طبقا لأصول والغلة شاملة بالمعبر طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتطبيقات المهندس المشرف	١	١٧٩٦٦٠,١٨
المهندسون متواجدين										بالمعبر المسطح توريد وفرش تربة ذات كثافة عالية لزوم تثبيت الكتلان الرملية بسبك لا يقل عن ٢٥ سم طبقا للتوصيات الواردة بمنهجية تثبيت الفرود الرملية المعدة بمعرفة المكتب الاستشارى المصمم على ان يتم التحجير والتوريد والفرش والتسوية باستخدام المعدات اللازمة مع الرش بالماء وطبقا لتعليمات المهندس المشرف	٤	٤٥٥٠٠
العلامات الإرشادية والتحذيرية متواجده										السعر لا يشمل قيمة المادة المحجورة مع قيام الشركة المتقانة بتقديم مايلزم من الجهات الرسمية المختصة المشرفة عن المحاجر		
نواحيات المشروع متواجده												
التقارير الأسبوعية متواجده												
براجع الادوات المكتوبة عدد ١٥ كرتونة ورقى A مع الإدارة العامة لمركز المطبوعات بالهيئة												
	٨٦٤٥٠٠,١٠	٨٦٤٥٠٠,٠٠	٨٤١٧,٠٠	٤٥٥٠٠	٤٤٣,٠٠	٢م	١٩			بالعشر المسطح توريد وفرش تربة ذات كثافة عالية لزوم تثبيت الكتلان الرملية بسبك لا يقل عن ٢٥ سم طبقا للتوصيات الواردة بمنهجية تثبيت الفرود الرملية المعدة بمعرفة المكتب الاستشارى المصمم على ان يتم التحجير والتوريد والفرش والتسوية باستخدام المعدات اللازمة مع الرش بالماء وطبقا لتعليمات المهندس المشرف		
	٨٢٣٠٥٦٧,٣٨											

٨٨٩٤١٤/٥٥ ٢ ١/٥٥X

الى

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

مدير عام المشروعات

مدير المشروع

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

مهندس

رئيس الإدارة المركزية

مهندس

علاء عبد العال حسين

مهندس الشركة

مدير المشروع

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

