

[illegible]

ممثل المالك³³ الهيئة العامة للطرق والكباري

يعتزل
رئيس الادارة المركزية

للطريق الدائري
سید عبد اللہ

مدير مشروعات القطاع الجنوبي
م/ ممدوح سليمان

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
أ/ أحمد عبد الجواد

مدیر المشرق ٦٦

مدير المشروع
محمود عبد الفتاح

(شركة المقاولات العمومية)

مجلس الشورى ٤٥

مجلس الشورى ٤٥

مجلس الشورى ٤٥

2024/11/28 9:55

مشرق تواریخ
فوری اخبار
نوروز



الهيئة العامة للطرق والكباري
إدارة المركزية للطرق الكباري وصاوريه

عن عمليه / تنفيذ اعمال الاسفلت و البتوجرس و ضمن مشروع تطوير وتوسعه الطريق الدائري
حول القاهرة الكبرى
في المساقه من تقاطع طريق القاهرة / الاسكندريه الصحراوي حتى تقاطع طريق الواحات بطول 8 كم
مقاوله / شركة ال فوري عبده للمقاولات العموميه
عقد رقم 1201/2021 بتاريخ 6 / 12 / 2022
شامل المده من بدايه التعاقد وحتى تاريخه 2024-11-28



شركة ال فوري عبده للمقاولات العموميه

رقم بند	نوع العمل	وفاة الدقة بالعمارة 15/7/2022	كمية البند بالعمارة	الوحدة	مقدار العمل السابق لبرامره	مقدار العمل عن هذا البند	جمله مقدار الاتصال اتي تمت حتى الان	جاري ام انتهي	قيمة الاتصال التي تمت خلال هذا البند فقط	قيمة الاتصال التي تمت الى الان	البقي بعد الاستقاعات	ملاحظات
26	بالتر المسطح اعمال توريد ريش طبقة تشراب من البتوجرس السائل متوسط الطيار MC30 بمعدل 12 كم/ 24 لوش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكي وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للتقانات الموضحة بالرسومات التفصيلية المصنفة وأبند بجميع مستحقاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. في الفترة قبل (2022-04-21)	25.00	95542.00	م ²	95542.00	0.00	95542.00	جاري	0.00	2388550.00	2388550.00	
27	بالتر المسطح اعمال توريد ريش طبقة تشراب من البتوجرس السائل متوسط الطيار MC30 بمعدل 12 كم/ 24 لوش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكي وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للتقانات الموضحة بالرسومات التفصيلية المصنفة وأبند بجميع مستحقاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. في الفترة من (2022-04-21) الى (2022-07-15)	27.50	81688.00	م ²	81688.00	0.00	81688.00	جاري	0.00	2246420.00	2246420.00	
28	بالتر المسطح اعمال توريد ريش طبقة تشراب من البتوجرس السائل متوسط الطيار MC30 بمعدل 12 كم/ 24 لوش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكي وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للتقانات الموضحة بالرسومات التفصيلية المصنفة وأبند بجميع مستحقاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. في الفترة بعد (2022-07-15)	27.50	325556.00	م ²	187104.00	6753.00	188856.00	جاري	185680.00	5153540.00	5153540.00	
29	بالتر المسطح اعمال توريد ريش طبقة تشراب من البتوجرس السائل متوسط الطيار MC30 بمعدل 12 كم/ 24 لوش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكي وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للتقانات الموضحة بالرسومات التفصيلية المصنفة وأبند بجميع مستحقاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. في الفترة قبل (2022-07-15)	485.00	13262.00	م ²	13262.00	0.00	13262.00	جاري	0.00	6432070.00	6432070.00	
30	بالتر المسطح اعمال توريد ريش طبقة تشراب من البتوجرس السائل متوسط الطيار MC30 بمعدل 12 كم/ 24 لوش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكي وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للتقانات الموضحة بالرسومات التفصيلية المصنفة وأبند بجميع مستحقاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. في الفترة بعد (2022-07-15)	506.00	14979.578	م ²	4101.00	0.00	4101.00	جاري	0.00	2050500.00	2050500.00	
31	بالتر المسطح اعمال توريد ريش طبقة تشراب من البتوجرس السائل متوسط الطيار MC30 بمعدل 12 كم/ 24 لوش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكي وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للتقانات الموضحة بالرسومات التفصيلية المصنفة وأبند بجميع مستحقاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. في الفترة قبل (2022-07-15)	685.00	8800.00	م ²	5041.00	0.00	5041.00	جاري	0.00	3453085.00	3453085.00	


التر خمسة ذلك
(شركة المقاولات العموميه)

مدير المشروع
مهندس المشروع
احمد عبد العزيز

ممثل المالك "الهيئة العامة للطرق والكباري"

مدير مشروعات القطاع الجنوبي
م / ممدوح سليمان
م / محمود علي عبدالفتاح

مدير المشروع
اسلام صابر السيد



مدير المشروع
م / ممدوح سليمان
م / محمود علي عبدالفتاح

ممثل المالك "الهيئة العامة للطرق والكباري"

مدير مشروعات القطاع الجنوبي
م / ممدوح سليمان
م / محمود علي عبدالفتاح

03 1158; 1120917717.

25611 N. 9. 7-11/8

27/10/21

15
10
5
0

div 8% 12.2.11

12221

10/10/10

قطعة من (١-٨) د. لحيار ورواقه

959134, -

1927

17/07/2017

2009-10-25

الجلد ۱۷۷۲

Nov. 1, 3.