

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق


تحية طيبة وبعد

بالإحالة الى عملية أعمال إنشاء حواجز الفيبر جلاس (GRP) اعلى غرف التفتيش الخاصة بأعمال
صيانة الكابلات بمنظومة النقل الذكي عقد رقم (٦٢٥) .
(مستخلص رقم ٣) تنفيذ شركة الهندسية للمقاولات والتجارة .
(و المحمل عليها عدد ١ سيارة طبقاً للتعاقد) وهي كالاتي

طبقاً للمذكرة المعروضة علي السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢
بتواجد عدد (١) السيارة طوال فترة المستخلص (الأكتفاء لمدة خمسة أشهر و خمسة أيام) .

يرجى التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم ...

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

توقيع ()
مهندس / محمد جلال محمد العدلي
مدير إدارة المركبات
والمشرف علي السيارات المحملة



٢١٩٥
٢٠٢٢

٢١٩٥
٢٠٢٢