



کشف رقم (۲) ختامي

عصيلة : أعمال الجسر الترابي و الأعمال الصناعية لمضروع القطر الكهربائي السريع (العيز) (السفينة مطروح) لتفتيش أعمال الجسر الترابي (قطاع السفينة) المسافة من الكم ٤٠,٥٠٠ الي الكم ٤٧,٥٠٠ بطول ٢ كم اتجاه وادي حويل.

تفتيح : مؤسسة الاتحاد للطلاب العرب في أمريكا
٢٠ / ٢ / ٢٠٢٣ : بدء العمل الي

المقدّم رقم (٢٠٢٢/١٢٣٣) في ٢٠٢٣/١/١٧

رقم البند	نوع العمل	ملاحظات	الوقت		الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار العمل الذي تمت خلال هذا المدة	مقدار الأعمال التي تتبقى	معدل الأعمال التي تمت حتى الآن	خارجي / داخلي	جولة مغلقة / التي تمت حتى الآن	استماتح أو حجز	المبلغ بعد الاستماتح
			جولة	جولة									
١	أعمال تحميل ونقل الأتربة من منطقة الأتربة إلى منطقة الإسفلت مسافة ٦ كم	محقق كرايكي ٦ كم	٥٢,٠٠٠	٦,٥٠٠	٢٢	٢٦,٠٠٠,٠٠٠	٢٦,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦,٠٠٠,٠٠٠	داخلي	جولة	جولة	٠,٠٠٠
٢	أعمال تحميل ونقل الأتربة من منطقة الأتربة إلى منطقة الإسفلت مسافة ٦ كم	أعمال تحميل ونقل الأتربة من منطقة الأتربة إلى منطقة الإسفلت مسافة ٦ كم	٦١,٥٠٠	٢٧,٩,٤٠٠	٢٢	٢٦,٠٠٠,٠٠٠	٢٦,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦,٠٠٠,٠٠٠	داخلي	٢٢٢٣٦ ٨٨,٠٠٠	٢٢٢٣٦ ٨٨,٠٠٠	٢٢٢٣٦ ٨٨,٠٠٠
٣	أعمال تحميل ونقل الأتربة من منطقة الأتربة إلى منطقة الإسفلت مسافة ٦ كم	أعمال تحميل ونقل الأتربة من منطقة الأتربة إلى منطقة الإسفلت مسافة ٦ كم	٢٧,٩,٤٠٠	٢٧,٩,٤٠٠	٢٢	٢٦,٠٠٠,٠٠٠	٢٦,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦,٠٠٠,٠٠٠	داخلي	٢٢٢٣٦ ٨٨,٠٠٠	٢٢٢٣٦ ٨٨,٠٠٠	٢٢٢٣٦ ٨٨,٠٠٠
٤	أعمال تحميل ونقل الأتربة من منطقة الأتربة إلى منطقة الإسفلت مسافة ٦ كم	أعمال تحميل ونقل الأتربة من منطقة الأتربة إلى منطقة الإسفلت مسافة ٦ كم	٢٧,٩,٤٠٠	٢٧,٩,٤٠٠	٢٢	٢٦,٠٠٠,٠٠٠	٢٦,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦,٠٠٠,٠٠٠	داخلي	٢٢٢٣٦ ٨٨,٠٠٠	٢٢٢٣٦ ٨٨,٠٠٠	٢٢٢٣٦ ٨٨,٠٠٠
٥	أعمال تحميل ونقل الأتربة من منطقة الأتربة إلى منطقة الإسفلت مسافة ٦ كم	أعمال تحميل ونقل الأتربة من منطقة الأتربة إلى منطقة الإسفلت مسافة ٦ كم	٢٧,٩,٤٠٠	٢٧,٩,٤٠٠	٢٢	٢٦,٠٠٠,٠٠٠	٢٦,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦,٠٠٠,٠٠٠	داخلي	٢٢٢٣٦ ٨٨,٠٠٠	٢٢٢٣٦ ٨٨,٠٠٠	٢٢٢٣٦ ٨٨,٠٠٠
٦	أعمال تحميل ونقل الأتربة من منطقة الأتربة إلى منطقة الإسفلت مسافة ٦ كم	أعمال تحميل ونقل الأتربة من منطقة الأتربة إلى منطقة الإسفلت مسافة ٦ كم	٢٧,٩,٤٠٠	٢٧,٩,٤٠٠	٢٢	٢٦,٠٠٠,٠٠٠	٢٦,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦,٠٠٠,٠٠٠	داخلي	٢٢٢٣٦ ٨٨,٠٠٠	٢٢٢٣٦ ٨٨,٠٠٠	٢٢٢٣٦ ٨٨,٠٠٠

إجمالي الأعمال	٥٦٩٣٠٤٩,٥٠
السابق	٥٤٧٤٨٠٠
الحالي	٢١٨١٩٩,٥٠
حضر القيمة	٢٣٤٠١٠
مباشر بالتفصيل	٢١٥٨٢٩,٥٠

المستقطاعات

المقارن	٥٣٢٧,٤٠
أستحقاق	٢٠٧٧,٨٠
تفصيل	١١٠٠,٠٠
تفصيل إضافي	١١٠٠,٠٠
تفصيل لعمال	٢٠٠٠,٠٠
	١٦٧٤٠٥١,٤٠

صناديق استثمار	٤٨٤٢٤٣,٠٠
الغرائب	١٠٣٨٩,١٠
الشركة	٢٨٠٣٥,٠٠