

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بالإحالة الى عملية " أعمال الاتربة الخاصة بمحور ديروط العلوي المرحلة الثانية (القطاع الثاني) في
المسافة من الكم ٩ إلى الكم ٩.٤٠٠ بطول ٤٠٠ متر عقد رقم (٢٤٠)
(مستخلص رقم ٣ جاري) تنفيذ شركة بي اتش اسيوط للمقاولات والاعمال المتكاملة .
طبقاً لعقد سيارات نقل عينات وهي كالآتي :-

غياب سيارة نقل العينات علي العملية المذكورة (طبقاً للتعاقد) .

يرجى التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

توقيع ()
مهندس / محمد جلال محمد العدلي
مدير إدارة المركبات
والمشرف علي السيارات المحملة

٨ / ٢٥
٢٠٢٤

٨ / ٢٥
٢٠٢٤