

وزارة النقل
الهيئة العامة للنقل والبنية التحتية (المنطقة الشائعة عشر - البحيرة)
تنفيذ/ سرعة العمل لإنشاء الطرق

ملحوظة بخصوص فروق أسعار عناصر الكتلة الصغيرة لعملية

النشاء وصله حرة بين كوبري خوة على النيل حتى محور النيلش بدمياط بطول ١٦ كم. مرحلة أولى بطول ٧,٥ كم

تاريخ الفتح الفني أو أمر الاسماء المباشر تاريخ التعقد	٢٠١٨/١٠/٠١
عناصر الكتلة الخاصة للتعديل	الإرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفني
البيوتون	٣١١ ✓
المولار	٢١١,٢ ✓
الاسمنت	١٣٨,١ ✓
الاسمنت البورتلاندى	١٣٤,٧ ✓
الحديد	٢٧٧,٢ ✓

رقم المستخلص	ج ١٠٤
تاريخ المستخلص	٢٠٢٢/٠٤/٠٥

رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعقدي	كمية المنطقة	قيمة الأعمال	عناصر الكتلة الخاصة للتعديل	المعاملات	ع	١ ع	ك (ع+١ع)/ع	إجمالي (المعاملات * نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم =
الاصح الأولية												
٢	تفسير وازالة حوائط واسوار من المبني	م ^٢	٧٠ ✓	٣٥٥ ✓	٢٤٨٥٠	سوار	✓	٢٦٦,٢	٣٢٢	٠,٠٤٩٤٤	٠,٠٤٩٤٤	١٩٦٧
١	توريد وزد رم التربة مطابقة للمواصفات	م ^٢	١٤٢ ✓	٣٠٠٠٠ ✓	٤٢٦٠٠٠٠	سوار	✓	٢٦٦,٢	٣٢٢	٠,٠٤٩٤٤	٠,٠٤٩٤٤	١٩٦٧
١٥	توريد وتنفيذ حائط رأس من الديش	م ^٢	٥١٠ ✓	١٣٠٠ ✓	٦١٣٠٠٠	اسمنت سوار	✓ ✓	٢٦٦,٢ ٢٦٦,٢	٢٢٩ ٣٢٢	٠,١٩٧١٧ ٠,٠٢٤٧٢	٠,٢٢٢١٨	١١٧٣٠,٨
١٦	توريد وتركيب مواسير خرسانية قطر ٥٠ سم	م ^٢	١٨٥٠ ✓	٣٣٧ ✓	٤٣٨٤٥٠	اسمنت حديد سوار	✓ ✓ ✓	٢٦٦,٢ ٢٦٦,٢ ٢٦٦,٢	٤٤٧,٤ ٣٢٢	٠,١٥٣٥٠ ٠,٠٣٧٠٨	٠,٢٥٤٤٠	١١٢٤١٨
ثانيا : أعمال الإشاءات												
٥	تنفيذ خوازيق مطبورة في موائعها (Bored Piles) قطر ١٠٠ سم	م ^٢	٢١٥٠ ✓	٧١٨ ✓	٢٠٣٢٠٠	اسمنت سوار	✓ ✓	١٣٤,٧ ٢٦٦,٢	٢١٢ ٣٢٢	٠,١٢٩١٢ ٠,٠٢٤٧٢	٠,١٥٤٣٤	٣١٤٩١٢
١٤	اصطن ناق داخل لمائية الخوازيق بملحقها	عدد	٦٠٠٠٠ ✓	١ ✓	٦٠٠٠٠	سوار	✓	٢٦٦,٢	٣٢٢	٠,٠٤٩٤٤	٠,٠٤٩٤٤	٢٨٦٦
٢٠	توريد وتنفيذ وتركيب حديد تسليح بجميع الأقطار	م ^٢	١٨٥٠٠ ✓	٨٦ ✓	١٥٩١٠٠٠	حديد سوار	✓ ✓	٢٦٦,٢ ٢٦٦,٢	٤٤٧,٤ ٣٢٢	٠,٠٤٩٤٥ ٠,٠١٨٥٤	٠,٤٣٢٩٩	٢٨٦٦
											الاجمالي	٩٨٩,٥٨٦,٧٦

مهندس الشرى

مهندس الشرى

مهندس الهيئة

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

8.18.10.1

تاريخ الفن القديم

تاريخ الفصح المنفى

المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

انشاء وصلة حرة بين كوبري قوة علي النيل حتى الطريق الزراعي بدمشهور مرحلة اول بطول ٧,٥ كم عند (رقم ٢٠١٨/٢٠١٨/١٠٤)

تحية طيبة وبعد ،،،

نشرف بأن نرفق طيه كشف فروق أسعار (البتومين بانواعه - الاسمنت بانواعه - السولار) وذلك للأعمال المدرجة بالمستخلص .

تاريخ الفتح الفني

٢٠١٨/١٠/١

(فروق أسعار مستخلص ١٤) جاري حتى ٢٠٢٢/٧/٥

رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية بالمستخلص	الكمية الممثلة	سعر البند	اجمالي قيمة الاعمال	شهر تنفيذ الاعمال بالموقع	المواد المؤثرة في البند	معاملة التكلفة الفاصل للتعديل (١)	الرقم القياسي عند الفتح الفني (٢)	الرقم القياسي تاريخ المستخلص (١٤)	نسبة الزيادة او النقص ع/ (ع-١٤)	قيمة التعويض
١٣	خرسانة مسلحة لزوم الاعداد والاكتاف	م ^٣	٢٨٣	٢٦,١	٢٢٠٠	٥٧٤٩٢,٦	شهر يونيو ٢٠٢٢	سولار	٠,١٠	٢٦٦,٢٠	٢٩٦,٢٠	٠,٤٨٨٣٥٥	٢٨٠٧,٦٧٨
	خرسانة مسلحة لزوم الاعداد والاكتاف	م ^٣	٢٨٣	٢١,٠	٢٢٠٠	٤٦٢٠٠,٠	شهر اكتوبر ٢٠٢٢	اسمنت بورتلاندى	٠,٢٠	١٣٤,٧٠	٢١٨,٩٠	٠,٦٢٥٠٩٣	٥٧٧٥,٨٥٧
	خرسانة مسلحة لزوم الاعداد والاكتاف	م ^٣	٢٨٣	٨٧,٥	٢٢٠٠	١٩٢٥٠٠,٠	شهر نوفمبر ٢٠٢٢	اسمنت بورتلاندى	٠,٢٠	١٣٤,٧٠	٢٣٦,٥٠	٠,٧٥٥٧٥٤	٢٩٠٩٦,٥١١
	خرسانة مسلحة لزوم الاعداد والاكتاف	م ^٣	٢٨٣	٣٩,٠	٢٢٠٠	٨٥٦٩٢,٢	شهر فبراير ٢٠٢٢	اسمنت بورتلاندى	٠,٢٠	١٣٤,٧٠	٢٧٨,٤٠	١,٠٦٦٨١٥	١٨١٨٣,٥٤٧
	خرسانة مسلحة لزوم الاعداد والاكتاف	م ^٣	٢٨٣	٤٩,١	٢٢٠٠	١٠٨٠٩٧,٠	شهر ابريل ٢٠٢٢	اسمنت بورتلاندى	٠,٢٠	١٣٤,٧٠	٢٨٠,٧٠	١,٠٨٣٨٩٠	٢٣٤٣٣,٠٥٤
	خرسانة مسلحة لزوم الاعداد والاكتاف	م ^٣	٢٨٣	٦٠,٢	٢٢٠٠	١٣٢٥٣,٢	شهر مايو ٢٠٢٢	اسمنت بورتلاندى	٠,٢٠	١٣٤,٧٠	٢٧٧,٥٠	١,٠٦٠١٣٤	٢٨٠٩٩,٩٤٤
١٤	خرسانة مسلحة لزوم الاعداد والاكتاف	م ^٣	٢٨٣	٢٦,١	٢٢٠٠	٥٧٤٩٢,٦	شهر يونيو ٢٠٢٢	سولار	٠,٢٠	٢٦٦,٢٠	٢٩٦,٢٠	٠,٣٢٨٣٢٥	١١٨٧٤,١٢١
	اصصال نقل ملكية الشوازيق	عدد	١	١,٠	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	شهر يناير ٢٠٢٢	سولار	٠,٢٠	٢٦٦,٢٠	٢٥٣,٦٠	٠,٣٢٨٣٢٥	٣٩٣٩,٨٩٥
	خرسانة مسلحة للهيكل العلوي... الخ	م ^٣	٥٠	٥٠	٢٤٥٠	١٢٢٥٠٠,٠	شهر نوفمبر ٢٠٢٢	سولار	٠,١٠	٢٦٦,٢٠	٢٥٣,٦٠	٠,٣٢٨٣٢٥	٤٠٢١,٩٧٦
١٥	خرسانة مسلحة للهيكل العلوي... الخ	م ^٣	٥٠	٥٠	٢٤٥٠	١٢٢٥٠٠,٠	شهر نوفمبر ٢٠٢٢	سولار	٠,٢٠	١٣٤,٧٠	٢٣٦,٥٠	٠,٧٥٥٧٥٤	١٨٠١٥,٩٦١
	خرسانة مسلحة للكميرات سابقة الصب	م ^٣	١٤٦	٧٣,٠	٣٧٠٠	٢٧٠١٠٠,٠	شهر يناير ٢٠٢٢	سولار	٠,١٠	٢٦٦,٢٠	٢٥٣,٦٠	٠,٣٢٨٣٢٥	٨٨١٨,٠٤٧
	خرسانة مسلحة للكميرات سابقة الصب	م ^٣	١٤٦	٧٣,٠	٣٧٠٠	٢٧٠١٠٠,٠	شهر ابريل ٢٠٢٢	سولار	٠,١٠	٢٦٦,٢٠	٢٥٣,٦٠	٠,٣٢٨٣٢٥	١٠٢٩٨,٧٠٤
١٧	خرسانة مسلحة للكميرات سابقة الصب	م ^٣	١٤٦	٧٣,٠	٣٧٠٠	٢٧٠١٠٠,٠	شهر يناير ٢٠٢٢	اسمنت بورتلاندى	٠,٢٠	١٣٤,٧٠	٢٧٧,٥٠	١,٠٥٦٤٢٢	٥٧٠٦٧,٨٩٩
	خرسانة مسلحة للكميرات سابقة الصب	م ^٣	١٤٦	٧٣,٠	٣٧٠٠	٢٧٠١٠٠,٠	شهر يناير ٢٠٢٢	اسمنت بورتلاندى	٠,٢٠	١٣٤,٧٠	٢٨٠,٧٠	١,٠٨٣٨٩٠	٥٨٥٥١,٧٤٥
	خرسانة مسلحة للكميرات سابقة الصب	م ^٣	١٤٦	٧٣,٠	٣٧٠٠	٢٧٠١٠٠,٠	شهر ابريل ٢٠٢٢	اسمنت بورتلاندى	٠,٢٠	١٣٤,٧٠	٢٨٠,٧٠	١,٠٨٣٨٩٠	٣٠١٢٢,٩٨٣
٢٠	توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح بجميع الاقطار	طن	٢٠٨	٦٧,٢	١٨٥٠٠	١٢٤٣٢٠٠,٠	٢٠٢٢/٠٩/٢١ ٢٠٢٢/٠٢/٢٨	سولار	٠,٧٥	٢٦٦,٢٠	٢٥٣,٦٠	٠,٣٢٨٣٢٥	٤٦١١٥,٠٩٢
	توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح بجميع الاقطار	طن	٢٠٨	٨٧,٢	١٨٥٠٠	١٦١٢٥٨٩,٥	شهر مارس وابريل ٢٠٢٢	سولار	٠,٧٥	٢٦٦,٢٠	٢٦٦,٢٠	٠,٣٢٨٣٢٥	٢١٧٩٠,١٧١
	توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح بجميع الاقطار	طن	٢٠٨	٣٩,٨	١٨٥٠٠	٣٨٥٨٩٣,٠	شهر مايو ٢٠٢٢	سولار	٠,٧٥	٢٦٦,٢٠	٢٦٦,٢٠	٠,٣٢٨٣٢٥	٩٣٨٦,٠٠٥
	توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح بجميع الاقطار	طن	٢٠٨	١٣,٩	١٨٥٠٠	٣٥٦٢٢٢,٠	شهر يونيو ٢٠٢٢	سولار	٠,٧٥	٢٦٦,٢٠	٢٦٦,٢٠	٠,٣٢٨٣٢٥	٨٧٢٦,٥٥٥
	توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح بجميع الاقطار	طن	٢٠٨	٤,١	١٨٥٠٠	٣٨٥٨٩٣,٠	شهر اكتوبر ٢٠٢٢	سولار	٠,٧٥	٢٦٦,٢٠	٢٦٦,٢٠	٠,٣٢٨٣٢٥	٢٨٨٩٥,٨٣٢
	توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح بجميع الاقطار	طن	٢٠٨	١٥,٥	١٨٥٠٠	٣٨٥٨٩٣,٠	شهر نوفمبر ٢٠٢٢	سولار	٠,٧٥	٢٦٦,٢٠	٢٦٦,٢٠	٠,٣٢٨٣٢٥	١٢٣٥٦,٩٧٤
	توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح بجميع الاقطار	طن	٢٠٨	٣٦,٩	١٨٥٠٠	٦٨٢٤٢٨,٠	شهر يناير ٢٠٢٢	سولار	٠,٧٥	٢٦٦,٢٠	٢٦٦,٢٠	٠,٣٢٨٣٢٥	٦٢٦٩٨٠,٧٢٥
	توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح بجميع الاقطار	طن	٢٠٨	٩,٤	١٨٥٠٠	١٧٣٤١٩,٠	شهر فبراير ٢٠٢٢	سولار	٠,٧٥	٢٦٦,٢٠	٢٦٦,٢٠	٠,٣٢٨٣٢٥	١٥٩٣٢٨,٧٠٦
	توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح بجميع الاقطار	طن	٢٠٨	٢٣,٣	١٨٥٠٠	٤٣١٢٣٥,٠	شهر مارس ٢٠٢٢	سولار	٠,٧٥	٢٦٦,٢٠	٢٦٦,٢٠	٠,٣٢٨٣٢٥	٥٢٠٣١٧,٢٣٠
	توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح بجميع الاقطار	طن	٢٠٨	١١٧,٦	١٨٥٠٠	٢١٧٥٦٠,٠	٢٠٢٢/٠٧/٠٥ ٢٠٢٢/٠٤/٠١	سولار	٠,٧٥	٢٦٦,٢٠	٢٦٦,٢٠	٠,٣٢٨٣٢٥	٣٣٧١٤٧٢,٢٣٦
	توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح بجميع الاقطار	طن	٢٠٨	١١٧,٦	١٨٥٠٠	٢١٧٥٦٠,٠	٢٠٢٢/٠٧/٠٥ ٢٠٢٢/٠٤/٠١	سولار	٠,٧٥	٢٦٦,٢٠	٢٦٦,٢٠	٠,٣٢٨٣٢٥	٦٣٢٨٠٢٦,١٠٤
	توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح بجميع الاقطار	طن	٢٠٨	١١٧,٦	١٨٥٠٠	٢١٧٥٦٠,٠	٢٠٢٢/٠٧/٠٥ ٢٠٢٢/٠٤/٠١	سولار	٠,٧٥	٢٦٦,٢٠	٢٦٦,٢٠	٠,٣٢٨٣٢٥	٦٣٢٨٠٢٦,١٠٤

الإجمالي :

قيمة التعويض = اجمالي قيمة الاعمال × المعامل × نسبة الزيادة او النقص (ع-١٤) ع/

مهندس الشركة

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

نت اصد بملف من المنطقة

م. محمد نصر



الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

انشاء وصلة حرة بين كوبري قوة على النيل حتى الطريق الزراعي بدمهور مرحلة اولي بطول ٧,٥ كم عند (رقم ٢٠١٩/٢٠١٨/١٠٤)

تحية طيبة وبعد ،،، تنفيذ:- (شركة النيل العامة للانشاء والطرق)

تاريخ القتم الفني ٢٠١٨/١٠/٠١

نتشرف بأن نرفق طيه كشف فروق أسعار (البتومين باتواغه - الاسمنت باتواغه - السولار) وذلك للأعمال المدرجة بالمستخلص .

(فروق اسعار مستخلص ١٥) جاري حتى ٢٠٢٣/٨/١٤

رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية بالمستخلص	الكمية الممثلة	سعر البند	اجمالي قيمة الاعمال	الفترة من ----- إلى	عدد الايام	نسبة الايام	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاص للتعديل (١)	الرقم القياسي عند الفتح (٤) الفني	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص (١٤)	نسبة الزيادة او النقص ع/ (ع-١٤)	قيمة التعويض
أعمال متفرقة															
١٦	توريد وتركيب مواسير خرسانة قطر ٨٠ سم	م.ط	١٠٢	١٠٢	٣٦٠٠	٣٦٧٢٠٠,٠	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٨/١٤	٤٠	%١٠٠	٠,١٥	٢٦٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٠,٤٨٨٣٥٥	٢٦٨٩٨,٥٧٣
	توريد وتركيب مواسير خرسانة قطر ٨٠ سم	م.ط	١٠٢	٦٦,٣	٣٦٠٠	٢٣٨٦٨٠,٠	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٦	%٦٥	٠,١٠	١٣٨,١٠	٢٩٦,٢٠	١,١٤٦٢٧١	٢٧٣٥٩,١٩٢
	توريد وتركيب مواسير خرسانة قطر ٨٠ سم	م.ط	١٠٢	٣٥,٧	٣٦٠٠	١٢٨٥٢٠,٠	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/١٤	١٤	%٣٥	٠,١٠	١٣٨,١٠	٢٩٦,٢٠	١,١٨٤٦٤٩	١٥٢٢٥,١٠٦
	توريد وتركيب مواسير خرسانة قطر ٨٠ سم	م.ط	١٠٢	١٠٢	٣٦٠٠	٣٦٧٢٠٠,٠	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٨/١٤	٤٠	%١٠٠	٠,٢٥	٢٧٧,٢٠	٩١٣,٦٠	٢,٢٩٥٨١٥	٢١٠٧٥٥,٨٤٤
١٦	توريد وتركيب مواسير خرسانة قطر ١٠٠ سم	م.ط	٦٥	٦٥	٤٠٠٠	٢٦٠٠٠٠,٠	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٨/١٤	٤٠	%١٠٠	٠,١٥	٢٦٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٠,٤٨٨٣٥٥	١٩٠٤٥,٨٣٠
	توريد وتركيب مواسير خرسانة قطر ١٠٠ سم	م.ط	٦٥	٤٢,٣	٤٠٠٠	١٦٩٠٠٠,٠	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٦	%٦٥	٠,١٠	١٣٨,١٠	٢٩٦,٢٠	١,١٤٦٢٧١	١٩٣٧١,٩٧٧
	توريد وتركيب مواسير خرسانة قطر ١٠٠ سم	م.ط	٦٥	٢٢,٨	٤٠٠٠	٩١٠٠٠,٠	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/١٤	١٤	%٣٥	٠,١٠	١٣٨,١٠	٢٩٦,٢٠	١,١٨٤٦٤٩	١٠٧٨٠,٣٠٤
	توريد وتركيب مواسير خرسانة قطر ١٠٠ سم	م.ط	٦٥	٦٥	٤٠٠٠	٢٦٠٠٠٠,٠	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٨/١٤	٤٠	%١٠٠	٠,٢٥	٢٧٧,٢٠	٩١٣,٦٠	٢,٢٩٥٨١٥	١٤٩٢٢٧,٩٩٤
أعمال الانشاءات															
٤	تنفيذ خوازيق قطر ٨٠ سم	م.ط	٣٦٠	٣٦٠	٢٠٥٠	٧٣٨٠٠٠,٠	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٨/١٤	٤٠	%١٠٠	٠,١٠	٢٦٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٠,٤٨٨٣٥٥	٣٦٠٤٠,٥٧١
	تنفيذ خوازيق قطر ٨٠ سم	م.ط	٣٦٠	٢٣٤,٠	٢٠٥٠	٤٧٩٧٠٠,٠	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٦	%٦٥	٠,٢٠	١٣٤,٧٠	٢٧٣,٦٠	١,٠٣١١٨٠	٩٨٩٣١,٤٤٨
	تنفيذ خوازيق قطر ٨٠ سم	م.ط	٣٦٠	١٢٦,٠	٢٠٥٠	٢٥٨٣٠٠,٠	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/١٤	١٤	%٣٥	٠,٢٠	١٣٤,٧٠	٢٧٣,٦٠	١,٠٧٥٧٢٤	٥٥٥٧١,٨٩٣
١٣	خرسانة مسلحة لزوم الاعددة والاكتاف	م	١٠٠	١٠٠	٢٢٠٠	٢٢٠٠٠٠,٠	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٨/١٤	٤٠	%١٠٠	٠,١٠	٢٦٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٠,٤٨٨٣٥٥	١٠٧٤٣,٨٠٢
	خرسانة مسلحة لزوم الاعددة والاكتاف	م	١٠٠	٦٥,٠	٢٢٠٠	١٤٣٠٠٠,٠	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٦	%٦٥	٠,٢٠	١٣٤,٧٠	٢٧٣,٦٠	١,٠٣١١٨٠	٢٩٤٩١,٧٥٩
	خرسانة مسلحة لزوم الاعددة والاكتاف	م	١٠٠	٣٥,٠	٢٢٠٠	٧٧٠٠٠,٠	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/١٤	١٤	%٣٥	٠,٢٠	١٣٤,٧٠	٢٧٣,٦٠	١,٠٧٥٧٢٤	١٦٥٦٦,١٤٧
١٤	اصال نقل ماكينة الخوازيق	عدد	١	١	٦٠٠٠	٦٠٠٠,٠	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٨/١٤	٤٠	%١٠٠	٠,٢٠	٢٦٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٠,٤٨٨٣٥٥	٥١٦٠,٢٥٥
١٧	خرسانة مسلحة للكمرات سابقة الصب	م	٢٤	٢٤	٣٧٠٠	٨٨٨٠٠,٠	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٨/١٤	٤٠	%١٠٠	٠,١٠	٢٦٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٠,٤٨٨٣٥٥	٤٢٣٦,٥٨٩
	خرسانة مسلحة للكمرات سابقة الصب	م	٢٤	١٥,٦	٣٧٠٠	٥٧٧٢٠,٠	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٦	%٦٥	٠,٢٠	١٣٤,٧٠	٢٧٣,٦٠	١,٠٣١١٨٠	١١٩٠٣,٩٤٧
	خرسانة مسلحة للكمرات سابقة الصب	م	٢٤	٨,٤	٣٧٠٠	٣١٠٨٠,٠	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/١٤	١٤	%٣٥	٠,٢٠	١٣٤,٧٠	٢٧٣,٦٠	١,٠٧٥٧٢٤	٦١٨٦,٦٩٩
٢٠	توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح لجميع الاقطار	طن	٤٩	٤٩	١٨٥٠٠	٩٠٦٥٠٠,٠	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٨/١٤	٤٠	%١٠٠	٠,٠٧٥	٢٦٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٠,٤٨٨٣٥٥	٣٣٢٠٢,٠١٠
	توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح لجميع الاقطار	طن	٤٩	٤٩	١٨٥٠٠	٩٠٦٥٠٠,٠	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٨/١٤	٤٠	%١٠٠	٠,٦٧٥	٢٧٧,٢٠	٩١٣,٦٠	٢,٢٩٥٨١٥	١٤٠٤٧٨٠,٦٨٢
الاجمالي : ٢١٩٢٧٨,٢٢٢															

قيمة التعويض = اجمالي قيمة الاعمال × المعامل × نسبة الزيادة او النقص (ع-١٤) ع/

مهندس الشركة

مهندس الهيئة



م. احمد نصر

موقوفه اسرار م = ١٠٠ ٩١٩٠٠٠٨٦٧

١٠٩٨٥٨٦١٤٥ = ١٤٨ ~ ~

١٤٦٠٥٤٦١٧٧ = ١٤٨ ~ ~

١٨١٠٩٤١٧٩ = ١٤٨ ~ ~

٦٤٠١١٩٤١٧٩ = ١٤٨ ~ ~

٢١٨٥٩٩٨١٥٢ = ١٤٨ ~ ~

١٣٤١٦٤٤٧١٤ = ١٥٠ ~ ~

الدستور
٦٦٥٨٢٢
٣٠٤٧٧٣
١١٠٠٠
١١٩٧٠٥٩٥
١٢٤٦٠

الصلح = ١٤٤٥٨٤٢٣

المدفون للضرائب = ٦٣٤١٦٦

~ ~ للضرائب = ١١١٧٤٦١٣٠