

صفحة رقم ٢٨٦ / ٢٢ / ٢٢

فروق أسعار عملية مشروع رفع كفاءة طريق ههيا / البر الغربي { القطاع الثالث } بطول ٢ كم مركز ههيا محافظة الشرقية

مكتب الفتح الهندسي للمقاولات

مستخلص ٤ ختامى

٢٠٢٢/٠٧/٠٨

تاريخ أمر الأسناد

استلام موقع ١ / ٩ / ٢٠٢٢

٢٠٢٢/١٢/٢١ حتى ٢٠٢٢/١١/١٤

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فروق السعر
١	حفر (سولار)	٨٠٢	١٧	٤٨	نوفمبر-٢٢	١٧	٠.٣٥٤١٦٦٦٧	٤,٨٢٨.٧١	٠.٢	٣٥٣.٦	٣٢٢	٠٠٠١٣٠١٢٠٤٨	٦٢.٨٣
		٨٠٢	١٧	٤٨	ديسمبر-٢٢	٣١	٠.٦٤٥٨٣٣٣٣	٨,٨٠٠.٢٩	٠.٢	٣٥٣.٦	٣٢٢	٠٠٠١٣٠١٢٠٤٨	١١٤.٥٧
	مواسير قطر ٥٠ (سولار)	١	٧٠٠	٤٨	نوفمبر-٢٢	١٧	٠.٣٥٤١٦٦٦٧	٢٤٧.٩٢	٠.١	٣٥٣.٦	٣٢٢	٠٠٠٠٦٥٠٦٠٢٤	١.٦١
		١	٧٠٠	٤٨	ديسمبر-٢٢	٣١	٠.٦٤٥٨٣٣٣٣	٤٥٢.٠٨	٠.١	٣٥٣.٦	٣٢٢	٠٠٠٠٦٥٠٦٠٢٤	٢.٩٤
٣	مواسير قطر ٥٠ (أسمنت)	١	٧٠٠	٤٨	نوفمبر-٢٢	١٧	٠.٣٥٤١٦٦٦٧	٢٤٧.٩٢	٠.٥	٢٥٣.٤	٢٠٧.٢	٠٠٠١١٤٨٦٤٩	٢.٧٦
		١	٧٠٠	٤٨	ديسمبر-٢٢	٣١	٠.٦٤٥٨٣٣٣٣	٤٥٢.٠٨	٠.٥	٢٥٣.٤	٢٠٧.٢	٠٠٠١٥٢٢٦٨٣٤	٦.٨٨
	مواسير قطر ٥٠ (حديد)	١	٧٠٠	٤٨	نوفمبر-٢٢	١٧	٠.٣٥٤١٦٦٦٧	٢٤٧.٩٢	٠.٣٥	٤٤٢.٢	٤١٣	٠٠٠٢٤٧٤٥٧٦٣	٦.١٣
		١	٧٠٠	٤٨	ديسمبر-٢٢	٣١	٠.٦٤٥٨٣٣٣٣	٤٥٢.٠٨	٠.٣٥	٤٨٦.٨	٤١٣	٠٠٠٦٢٥٤٢٣٧٣	٢٨.٢٧
	خرسانة عادية (سولار)	٢١.٣	١١٢٠	٤٨	نوفمبر-٢٢	١٧	٠.٣٥٤١٦٦٦٧	٨,٤٤٩.٠٠	٠.١	٣٥٣.٦	٣٢٢	٠٠٠٠٦٥٠٦٠٢٤	٥٤.٩٧
		٢١.٣	١١٢٠	٤٨	ديسمبر-٢٢	٣١	٠.٦٤٥٨٣٣٣٣	١٥,٤٠٧.٠٠	٠.١	٣٥٣.٦	٣٢٢	٠٠٠٠٦٥٠٦٠٢٤	١٠٠.٢٤
	خرسانة عادية أسمنت)	٢١.٣	١١٢٠	٤٨	نوفمبر-٢٢	١٧	٠.٣٥٤١٦٦٦٧	٨,٤٤٩.٠٠	٠.٣٥	٢٥٣.٤	٢٠٧.٢	٠٠٠٧٨٠٤٠٥٤١	٦٥٩.٣٦
		٢١.٣	١١٢٠	٤٨	ديسمبر-٢٢	٣١	٠.٦٤٥٨٣٣٣٣	١٥,٤٠٧.٠٠	٠.٣٥	٢٧٠.٣	٢٠٧.٢	٠٠٠١٠٦٥٨٧٨٣٨	١,٦٤٢.٢٠
	مواسير قطر ١.٩٥ (سولار)	٢	١٠٤٠٠	٤٨	نوفمبر-٢٢	١٧	٠.٣٥٤١٦٦٦٧	٧,٣٦٦.٦٧	٠.١	٣٥٣.٦	٣٢٢	٠٠٠٠٦٥٠٦٠٢٤	٤٧.٩٣
		٢	١٠٤٠٠	٤٨	ديسمبر-٢٢	٣١	٠.٦٤٥٨٣٣٣٣	١٣,٤٣٣.٣٣	٠.١	٣٥٣.٦	٣٢٢	٠٠٠٠٦٥٠٦٠٢٤	٨٧.٤٠
٥	مواسير قطر ١.٩٥ (أسمنت)	٢	١٠٤٠٠	٤٨	نوفمبر-٢٢	١٧	٠.٣٥٤١٦٦٦٧	٧,٣٦٦.٦٧	٠.٥	٢٥٣.٤	٢٠٧.٢	٠٠٠١١٤٨٦٤٩	٨٢.١٣
		٢	١٠٤٠٠	٤٨	ديسمبر-٢٢	٣١	٠.٦٤٥٨٣٣٣٣	١٣,٤٣٣.٣٣	٠.٥	٢٧٠.٣	٢٠٧.٢	٠٠٠١٥٢٢٦٨٣٤	٢٠٤.٥٥
	مواسير قطر ١.٩٥ (حديد)	٢	١٠٤٠٠	٤٨	نوفمبر-٢٢	١٧	٠.٣٥٤١٦٦٦٧	٧,٣٦٦.٦٧	٠.٣٥	٤٤٢.٢	٤١٣	٠٠٠٢٤٧٤٥٧٦٣	١٨٢.٢٩
		٢	١٠٤٠٠	٤٨	ديسمبر-٢٢	٣١	٠.٦٤٥٨٣٣٣٣	١٣,٤٣٣.٣٣	٠.٣٥	٤٨٦.٨	٤١٣	٠٠٠٦٢٥٤٢٣٧٣	٨٤٠.١٥
	خرسانة عادية حوائط (سولار)	٥٠.٩	١٥٧٥	٤٨	نوفمبر-٢٢	١٧	٠.٣٥٤١٦٦٦٧	٢٨,٣٩٢.٦٦	٠.١	٣٥٣.٦	٣٢٢	٠٠٠٠٦٥٠٦٠٢٤	١٨٤.٧٢
		٥٠.٩	١٥٧٥	٤٨	ديسمبر-٢٢	٣١	٠.٦٤٥٨٣٣٣٣	٥١,٧٧٤.٨٤	٠.١	٣٥٣.٦	٣٢٢	٠٠٠٠٦٥٠٦٠٢٤	٣٦٦.٨٥
٧	خرسانة عادية حوائط (أسمنت)	٥٠.٩	١٥٧٥	٤٨	نوفمبر-٢٢	١٧	٠.٣٥٤١٦٦٦٧	٢٨,٣٩٢.٦٦	٠.٣٥	٢٥٣.٤	٢٠٧.٢	٠٠٠٧٨٠٤٠٥٤١	٢,٢١٥.٧٨
		٥٠.٩	١٥٧٥	٤٨	ديسمبر-٢٢	٣١	٠.٦٤٥٨٣٣٣٣	٥١,٧٧٤.٨٤	٠.٣٥	٢٧٠.٣	٢٠٧.٢	٠٠٠١٠٦٥٨٧٨٣٨	٥,٥١٨.٥٧
	حديد (سولار)	١	٢٣٠٠٠	٤٨	نوفمبر-٢٢	١٧	٠.٣٥٤١٦٦٦٧	٨,١٤٥.٨٣	٠.٣	٣٥٣.٦	٣٢٢	٠٠٠٠١٩٥١٨٠٧	١٥.٩٠
		١	٢٣٠٠٠	٤٨	ديسمبر-٢٢	٣١	٠.٦٤٥٨٣٣٣٣	١٤,٨٥٤.١٧	٠.٣	٣٥٣.٦	٣٢٢	٠٠٠٠١٩٥١٨٠٧	٢٨.٩٩
١٩	حديد (حديد)	١	٢٣٠٠٠	٤٨	نوفمبر-٢٢	١٧	٠.٣٥٤١٦٦٦٧	٨,١٤٥.٨٣	٠.٦٥	٤٤٢.٢	٤١٣	٠٠٠٤٥٩٥٦٤١٦	٣٧٤.٣٥
		١	٢٣٠٠٠	٤٨	ديسمبر-٢٢	٣١	٠.٦٤٥٨٣٣٣٣	١٤,٨٥٤.١٧	٠.٦٥	٤٨٦.٨	٤١٣	٠٠٠١١٦١٥٠١٢١	١,٧٢٥.٣١
	تكسير (سولار)	٢٨٢	٨٠	٤٨	نوفمبر-٢٢	١٧	٠.٣٥٤١٦٦٦٧	٧,٩٩٠.٠٠	٠.٢	٣٥٣.٦	٣٢٢	٠٠٠١٣٠١٢٠٤٨	١٠٣.٩٧
٢٢		٢٨٢	٨٠	٤٨	ديسمبر-٢٢	٣١	٠.٦٤٥٨٣٣٣٣	١٤,٥٧٠.٠٠	٠.٢	٣٥٣.٦	٣٢٢	٠٠٠١٣٠١٢٠٤٨	١٨٩.٥٩
	الاجمالى							١٤,٨٢١.٢٦					

شيف الكادر كبر كرتج

سلك

مجلس طمس صالح



٢٥٨٥

مهندس ايجية

محمد عبد السلام

مهندس ايجية

محمد عبد السلام

محمد عبد السلام

فوق لثا، ۷۲۱۹۹، ۹،
فوق لثا، ۷۱۴۷، ۹،

۷۷۷۷۷۷۷۷
البرال
۷۷۷۷۷۷۷۷
۷۷۷۷۷۷۷۷
۷۷۷۷۷۷۷۷

البرال
۷۷۷۷۷۷۷۷
۷۷۷۷۷۷۷۷

۷۷۷۷۷۷۷۷