

م

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ....

بالإحالة الى عملية تنفيذ أعمال الاتربة بالقطاع الاول من المرحلة الثالثة من مشروع إنشاء محور ديروط  
علي النيل بمحافظة اسيوط من كم صفر حتى كم ٧ بطول ٧ كم عقد رقم (٣٥٤) .  
( مستخلص رقم ٧ جاري ) تنفيذ شركة تنفيذ المقاولات العمومية فوزي عبده علي وشركاه .  
(و المحمل عليها عدد ٢ سيارة طبقاً للتعاقد) وهي كالأتي

|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| تواجد عدد (١) سيارة من تاريخ ٢٠٢٢/٣/٣٠ حتى تاريخ ٢٠٢٣/٧/٩ . |
| غياب عدد (١) سيارة طوال فترة المستخلص                       |

مع العلم تم عمل مستخلص رقم (٧ جاري) بإجمالي كيمييات مستخلصات (٦ ، ٧ ، ٨ ، ٩ ، ١٠)  
السابق إرسالهم طبقاً لخطاب المنطقة (مرفق) .

يرجى التكرم بالإحاطة والتنبيه باللائم ....

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

توقيع  
مهندس / محمد جلال محمد العدلي  
مدير إدارة المركبات



١١/٢  
٢٠٢٢

١١٢٠  
٢٠٢٢

استلمت  
عند  
١٠٩٨٢٧٩٨٠  
٢٠٢٢/١١/٢٠