



الجمعية التعاونية الانتاجية

للمقاولات العامة ونظمهم المصنف

المدة من بدء العمل إلى ٢٠٢٥/١٠/٠٥

مستخلص رقم (٣) جارى

المقد رقم ٢٠٢٤/٢٠١٣/٣٦٤

رقم البيد	نوع العمل	كميات	الوحدة	الفترة	مقدار السابق	مقدار العمل	مقدار الاصال	مقدار التي تمت فى خلال هذه المدة	جملة مقدار الاصال التى تمت الى الان	قيمة الاصال التى تمت الى الان	قيمة الاصال التى تمت الى الان	إستقطاع	البقى بعد الإستقطاع	جارى ام ختامى	قيمة الاصال	ملاحظات
١	بشتر المسطح اصعال وكشط وإزالة المساحات الترابية والرائحة والموجبة والشروع بالحرفه الحالى باستخدام سكاية كسطة الإسفلت الآتوماتيكية بسلك ه سم الخ الخ	قبل الغارضة	٤٦,٥٠٠	٢م	١٨	٣٨,١٠٠	٣٨,١٠٠	٣٨,١٠٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جارى ام ختامى	٠,٠٠٠	يراعى تطبيق نصوص العقد • مكتب الإشراف والكرفان متواجد • تجهيزات المقاول الموقعية • متواجده • البرنامج الزمنى متواجد • فني تأمين سلامة المرور متواجد • لوحات المشروع عدد (٢) • متواجده
٢	بشتر الكعب ترديم بالمخروط الاسفلتي عظمى لسانى تدرج ٣٠ على اسكان التظليل استبدال الحاسبين الخ	قبل الغارضة	٣٠٠	٣م	٢٠,٥٠٠	٢٢,٤٠٠	٢٢,٤٠٠	٢٢,٤٠٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جارى ام ختامى	٠,٠٠٠	• و الاجهزة السحابية متواجده • مدير المشروع متواجد • فريق العمل متواجد • العمل متواجد • بوليصة التأمين متبقيه بتاريخ ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ • التقرير المباني و التقارير الشهرية متواجده • يراعى مراجعة توريد عدد ٣٠ كرتونة اوراق A4 بمعرفه الادارة العامة لمركز المعلومات • يراعى خصم مبلغ ١٤٧,٩٤٥ التجارب المعملية بعمل المنطقة
٣	بشتر المسطح اصعال توريد ورش طبة لاصقة من البتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل ١,١ كجم/م ^٢ الخ	قبل الغارضة	٤٦,٥٠٠	٢م	١١	١١,٨٠٠	١١,٨٠٠	١١,٨٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جارى ام ختامى	٠,٠٠٠	• و الاجهزة السحابية متواجده • مدير المشروع متواجد • فريق العمل متواجد • العمل متواجد • بوليصة التأمين متبقيه بتاريخ ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ • التقرير المباني و التقارير الشهرية متواجده • يراعى مراجعة توريد عدد ٣٠ كرتونة اوراق A4 بمعرفه الادارة العامة لمركز المعلومات • يراعى خصم مبلغ ١٤٧,٩٤٥ التجارب المعملية بعمل المنطقة
٤	بشتر المسطح اصعال تشاء طبقة سكب من الخرصة الاسفلتية بسلك ه سم بعد الدك الخ	قبل الغارضة	١٤,٩٨٠	٢م	٢٠	١١,٨٠٠	١١,٨٠٠	١١,٨٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جارى ام ختامى	٠,٠٠٠	• و الاجهزة السحابية متواجده • مدير المشروع متواجد • فريق العمل متواجد • العمل متواجد • بوليصة التأمين متبقيه بتاريخ ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ • التقرير المباني و التقارير الشهرية متواجده • يراعى مراجعة توريد عدد ٣٠ كرتونة اوراق A4 بمعرفه الادارة العامة لمركز المعلومات • يراعى خصم مبلغ ١٤٧,٩٤٥ التجارب المعملية بعمل المنطقة
٥	بشتر الكعب اصعال توريد فرش طبة تشاء طبقة سكب من الخرصة الاسفلتية المتكرجة لتتبع طبة السن) الخ	بند مستحدث	١,٥٠٠	٣م	٢٠	١,٣٢٨,٠٠٠	١,٣٢٨,٠٠٠	١,٣٢٨,٠٠٠	١,٣٢٨,٠٠٠	١,٣٢٨,٠٠٠	١,٣٢٨,٠٠٠	١,٣٢٨,٠٠٠	١,٣٢٨,٠٠٠	جارى ام ختامى	١,٣٢٨,٠٠٠	• و الاجهزة السحابية متواجده • مدير المشروع متواجد • فريق العمل متواجد • العمل متواجد • بوليصة التأمين متبقيه بتاريخ ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ • التقرير المباني و التقارير الشهرية متواجده • يراعى مراجعة توريد عدد ٣٠ كرتونة اوراق A4 بمعرفه الادارة العامة لمركز المعلومات • يراعى خصم مبلغ ١٤٧,٩٤٥ التجارب المعملية بعمل المنطقة
٦	بشتر المسطح اصعال توريد ورش طبة تشاء طبقة سكب من الخرصة الاسفلتية المتكرجة لتتبع طبة السن) الخ	بند مستحدث	١,٥٠٠	٣م	٢٠	١,٣٢٨,٠٠٠	١,٣٢٨,٠٠٠	١,٣٢٨,٠٠٠	١,٣٢٨,٠٠٠	١,٣٢٨,٠٠٠	١,٣٢٨,٠٠٠	١,٣٢٨,٠٠٠	١,٣٢٨,٠٠٠	جارى ام ختامى	١,٣٢٨,٠٠٠	• و الاجهزة السحابية متواجده • مدير المشروع متواجد • فريق العمل متواجد • العمل متواجد • بوليصة التأمين متبقيه بتاريخ ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ • التقرير المباني و التقارير الشهرية متواجده • يراعى مراجعة توريد عدد ٣٠ كرتونة اوراق A4 بمعرفه الادارة العامة لمركز المعلومات • يراعى خصم مبلغ ١٤٧,٩٤٥ التجارب المعملية بعمل المنطقة

اجمالي قيمة الاصال المنفذة حتى تاريخ المستخلص

القيمة الاجمالية للمستخلص بعد خصم ٠,٥ % وفقا للمغارضة

القيمة الاجمالية للمستخلص السابق

قيمة المستخلص جارى رقم (٣)

٨٧,٧٠١,٨٤٩,٤٢١

٨٦,٦٥٨,٣٤٠,١٧٠

٣,١٦٣,٨٩٩,٠٠٠

٥٠,٤٩٤,٤٤١,١٧٠

٦٠,٣٠٠,٠٠٠

٦٠,٣٠٠,٠٠٠

٦٠,٣٠٠,٠٠٠

٦٠,٣٠٠,٠٠٠

٦٠,٣٠٠,٠٠٠

مدير المشروع
التوقيع / م / احمد السيد

مدير عام المشروعات
التوقيع / م / كلام امام

رئيس الإدارة العامة للمنطقة الثالثة عشر فقر الشيخ-البحيرة
التوقيع / م /

مهندس المشروع
التوقيع / م / محمود المرشدى

مهندس الشركة
التوقيع / م / عبدالاله ابراهيم

حالة الاعمال المتقنة ٨٦٥٨٧٤٠١٠٠

الباقي صرفه ٢١٦٧٨٩٩١٠٠

المستحقة ٥٤٩٤٤٤١١٠٠

الإستحقاقات ٤٢٠٧١٦١٤٠٠

بـ ٥٠٦٢٧٥٤٦١٠٠

الإستحقاقات

ضمانات ٥٧٤٧٥٤١٠٠

تأمينات ١٤١٥٨٥١٠٠

معدل ١٢٩٠٢١٠٠

م.م ١٨٠٦١٤٠٠

٤٢٠٧١٦١٤٠٠

٤٨٠٤٠٨٤٦١٠٠
بـ ٤٦١٦٣٠١٠٠