

هـ

مستخلص رقم (٢) ختامي

عملية : اعمال تأمين سلامة المرور لطرق المنطقة الرابعة وسط الدلتا (المرحلة الأولى) بكمية رقم (١٩٤٨ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) تنفيذ : الجمعية التعاونية الانتاجية لتشييد والبناء والأعمال المدنية المتكاملة

تاريخ بدء العمل ٢٠٢٣ / ٧ / ٢٤
شاملة المدة من بدء العمل الى ٢٠٢٤ / ٥ / ١٥

رقم البند	نوع العمل	القيمة		الكمية حسب المقاييس	مقدار العمل السابق اجراه هذه المدة	لمار الاعمال التكملة مقدار الاعمال جارئ ام نهائى	مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	استقطاع او حجز	بقد الاستقطاع	ملاحظات
		جنيه	قرش							
١	اعمال حفر . . . الخ	٢٠	٢٠	٠	٠	ختامى	٣١٤٤٠٠	قرش	٣١٤٤٠٠	١- براعى تطبيق جميع بنود العقد ٢- المهندسون متواجدين
٢	اعمال تكسير وازالة حواجز خرساته ... الخ	١٠٠	١٠٠	٠	٠	ختامى	١٩١١٧٨٠	قرش	١٩١١٧٨٠	٣- وثيقة التأمين متواجدة
٣	اعمال توريد وتشغيل اقربه	١٢١	١٢١	٠	٠	ختامى	١٧٥٦١٦٠	قرش	١٧٥٦١٦٠	٤- العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
٤	اعمال توريد وصب بلاطات من الخرسانة العادية .. الخ	٢٢٨	٢٢٨	٠	٠	ختامى	٣٧٠٢٦٠	قرش	٣٧٠٢٦٠	٥- قتي تأمين سلامة المرور متواجد ٦- براعى خصم رسوم اتاوة المحاجر ٧- براعى خصم رسوم معمل المنطقة
٥	اعمال حواجز وجه واحد . . . الخ	٢٤٠	٢٤٠	٠	٠	ختامى	٠	قرش	٠	٨- البرنامج الزمني متواجد
٦	اعمال حواجز وجهين . . . الخ	٧٦٥	٧٦٥	٠	٠	ختامى	٠	قرش	٠	٩- التقرير المبدئى متواجد
٧	اعمال خرسانة عادية للأرصفة والبوروات .. الخ	١٥٢٨	١٥٢٨	٠	٠	ختامى	٠	قرش	٠	١٠- تقرير ضبط الجودة متواجد ١١- التقارير الشهرية متواجده ١٢- براعى ج ٢٠٠٠٠ ج جنبها لخروج عينات بدرقم (٤) عن حدود المواصفات لحين التقييم
		الجملة		٤٣٥٢٦٠٠	٤٣٥٢٦٠٠	٤٣٥٢٦٠٠	٤٣٥٢٦٠٠	جنيه	٤٣٥٢٦٠٠	١٣- براعى تلبية المستخلص الختامي لحين التقييم

طنطا في ٢٧ / ١٠ / ٢٠٢٤

سقى صرفها الى المفاوض



رئيس
لمنطقة وسط الدلتا
شيمس احمد عامر

روجع فوجد على صحته مدير العملية

يدفع الى المفاوض مبلغ

على حساب
نهاريا



مدير عام المشروعات

مدير الشؤون المالية والإدارية

مهندس /

مهندس الشركة
كريم

٣/١٢/٢٠٢٤
٢٠٢٤/١٢/٢٠
٢٠٢٤/١٢/٢٠

رقم المستند
نوع الميزانية
جدوله قيمة الاعمال التي تمت (رجع باطلته)

عدد الملحقات
حرف
بند
رقم الميزانية
نوع الميزانية
جدوله قيمة الاعمال التي تمت (رجع باطلته)

اسم العملية
مقاوله
رقم ومقدار التصديق
بند الميزانية

٤٢٥٤٧٣
٤٢٥٤٧٣

رقم المستند	رقم	تاريخ	نوع	قيمة التحويلات	استقطاعات	استقطاعات	استقطاعات
٥٠٠٠٠٠	٤٥٦٨٧١	٤٥٦٨٧١	تأمين موقت	٤٥٦٨٧١	٤٥٦٨٧١	٤٥٦٨٧١	٤٥٦٨٧١
٥٠٠٠٠٠	٤٥٦٨٧٢	٤٥٦٨٧٢	رسم	٤٥٦٨٧٢	٤٥٦٨٧٢	٤٥٦٨٧٢	٤٥٦٨٧٢
٥٠٠٠٠٠	٤٥٦٨٧٣	٤٥٦٨٧٣	آتاوه	٤٥٦٨٧٣	٤٥٦٨٧٣	٤٥٦٨٧٣	٤٥٦٨٧٣
٥٠٠٠٠٠	٤٥٦٨٧٤	٤٥٦٨٧٤	رسم	٤٥٦٨٧٤	٤٥٦٨٧٤	٤٥٦٨٧٤	٤٥٦٨٧٤
٥٠٠٠٠٠	٤٥٦٨٧٥	٤٥٦٨٧٥	رسم	٤٥٦٨٧٥	٤٥٦٨٧٥	٤٥٦٨٧٥	٤٥٦٨٧٥
٥٠٠٠٠٠	٤٥٦٨٧٦	٤٥٦٨٧٦	رسم	٤٥٦٨٧٦	٤٥٦٨٧٦	٤٥٦٨٧٦	٤٥٦٨٧٦
٥٠٠٠٠٠	٤٥٦٨٧٧	٤٥٦٨٧٧	رسم	٤٥٦٨٧٧	٤٥٦٨٧٧	٤٥٦٨٧٧	٤٥٦٨٧٧
٥٠٠٠٠٠	٤٥٦٨٧٨	٤٥٦٨٧٨	رسم	٤٥٦٨٧٨	٤٥٦٨٧٨	٤٥٦٨٧٨	٤٥٦٨٧٨
٥٠٠٠٠٠	٤٥٦٨٧٩	٤٥٦٨٧٩	رسم	٤٥٦٨٧٩	٤٥٦٨٧٩	٤٥٦٨٧٩	٤٥٦٨٧٩
٥٠٠٠٠٠	٤٥٦٨٨٠	٤٥٦٨٨٠	رسم	٤٥٦٨٨٠	٤٥٦٨٨٠	٤٥٦٨٨٠	٤٥٦٨٨٠
٥٠٠٠٠٠	٤٥٦٨٨١	٤٥٦٨٨١	رسم	٤٥٦٨٨١	٤٥٦٨٨١	٤٥٦٨٨١	٤٥٦٨٨١
٥٠٠٠٠٠	٤٥٦٨٨٢	٤٥٦٨٨٢	رسم	٤٥٦٨٨٢	٤٥٦٨٨٢	٤٥٦٨٨٢	٤٥٦٨٨٢
٥٠٠٠٠٠	٤٥٦٨٨٣	٤٥٦٨٨٣	رسم	٤٥٦٨٨٣	٤٥٦٨٨٣	٤٥٦٨٨٣	٤٥٦٨٨٣
٥٠٠٠٠٠	٤٥٦٨٨٤	٤٥٦٨٨٤	رسم	٤٥٦٨٨٤	٤٥٦٨٨٤	٤٥٦٨٨٤	٤٥٦٨٨٤
٥٠٠٠٠٠	٤٥٦٨٨٥	٤٥٦٨٨٥	رسم	٤٥٦٨٨٥	٤٥٦٨٨٥	٤٥٦٨٨٥	٤٥٦٨٨٥
٥٠٠٠٠٠	٤٥٦٨٨٦	٤٥٦٨٨٦	رسم	٤٥٦٨٨٦	٤٥٦٨٨٦	٤٥٦٨٨٦	٤٥٦٨٨٦
٥٠٠٠٠٠	٤٥٦٨٨٧	٤٥٦٨٨٧	رسم	٤٥٦٨٨٧	٤٥٦٨٨٧	٤٥٦٨٨٧	٤٥٦٨٨٧
٥٠٠٠٠٠	٤٥٦٨٨٨	٤٥٦٨٨٨	رسم	٤٥٦٨٨٨	٤٥٦٨٨٨	٤٥٦٨٨٨	٤٥٦٨٨٨
٥٠٠٠٠٠	٤٥٦٨٨٩	٤٥٦٨٨٩	رسم	٤٥٦٨٨٩	٤٥٦٨٨٩	٤٥٦٨٨٩	٤٥٦٨٨٩
٥٠٠٠٠٠	٤٥٦٨٩٠	٤٥٦٨٩٠	رسم	٤٥٦٨٩٠	٤٥٦٨٩٠	٤٥٦٨٩٠	٤٥٦٨٩٠

٢٤٢٩٠٠٠
٩١٣٦٠٠
٦٩٩٥٠٠
٢٤٢٦٦٤١

١٥٦٥٦٠
١٥٦٥٦٠
١٥٦٥٦٠
١٥٦٥٦٠

رقم المستند	رقم	تاريخ	نوع	قيمة التحويلات	استقطاعات	استقطاعات	استقطاعات
٥٠٠٠٠٠	٤٥٦٨٩١	٤٥٦٨٩١	رسم	٤٥٦٨٩١	٤٥٦٨٩١	٤٥٦٨٩١	٤٥٦٨٩١
٥٠٠٠٠٠	٤٥٦٨٩٢	٤٥٦٨٩٢	رسم	٤٥٦٨٩٢	٤٥٦٨٩٢	٤٥٦٨٩٢	٤٥٦٨٩٢
٥٠٠٠٠٠	٤٥٦٨٩٣	٤٥٦٨٩٣	رسم	٤٥٦٨٩٣	٤٥٦٨٩٣	٤٥٦٨٩٣	٤٥٦٨٩٣
٥٠٠٠٠٠	٤٥٦٨٩٤	٤٥٦٨٩٤	رسم	٤٥٦٨٩٤	٤٥٦٨٩٤	٤٥٦٨٩٤	٤٥٦٨٩٤
٥٠٠٠٠٠	٤٥٦٨٩٥	٤٥٦٨٩٥	رسم	٤٥٦٨٩٥	٤٥٦٨٩٥	٤٥٦٨٩٥	٤٥٦٨٩٥
٥٠٠٠٠٠	٤٥٦٨٩٦	٤٥٦٨٩٦	رسم	٤٥٦٨٩٦	٤٥٦٨٩٦	٤٥٦٨٩٦	٤٥٦٨٩٦
٥٠٠٠٠٠	٤٥٦٨٩٧	٤٥٦٨٩٧	رسم	٤٥٦٨٩٧	٤٥٦٨٩٧	٤٥٦٨٩٧	٤٥٦٨٩٧
٥٠٠٠٠٠	٤٥٦٨٩٨	٤٥٦٨٩٨	رسم	٤٥٦٨٩٨	٤٥٦٨٩٨	٤٥٦٨٩٨	٤٥٦٨٩٨
٥٠٠٠٠٠	٤٥٦٨٩٩	٤٥٦٨٩٩	رسم	٤٥٦٨٩٩	٤٥٦٨٩٩	٤٥٦٨٩٩	٤٥٦٨٩٩
٥٠٠٠٠٠	٤٥٦٩٠٠	٤٥٦٩٠٠	رسم	٤٥٦٩٠٠	٤٥٦٩٠٠	٤٥٦٩٠٠	٤٥٦٩٠٠

١١٣٦٠٠٠

١٥٦٥٦٠
١٥٦٥٦٠
١٥٦٥٦٠
١٥٦٥٦٠

رقم المستند	رقم	تاريخ	نوع	قيمة التحويلات	استقطاعات	استقطاعات	استقطاعات
٥٠٠٠٠٠	٤٥٦٩٠١	٤٥٦٩٠١	رسم	٤٥٦٩٠١	٤٥٦٩٠١	٤٥٦٩٠١	٤٥٦٩٠١
٥٠٠٠٠٠	٤٥٦٩٠٢	٤٥٦٩٠٢	رسم	٤٥٦٩٠٢	٤٥٦٩٠٢	٤٥٦٩٠٢	٤٥٦٩٠٢
٥٠٠٠٠٠	٤٥٦٩٠٣	٤٥٦٩٠٣	رسم	٤٥٦٩٠٣	٤٥٦٩٠٣	٤٥٦٩٠٣	٤٥٦٩٠٣
٥٠٠٠٠٠	٤٥٦٩٠٤	٤٥٦٩٠٤	رسم	٤٥٦٩٠٤	٤٥٦٩٠٤	٤٥٦٩٠٤	٤٥٦٩٠٤
٥٠٠٠٠٠	٤٥٦٩٠٥	٤٥٦٩٠٥	رسم	٤٥٦٩٠٥	٤٥٦٩٠٥	٤٥٦٩٠٥	٤٥٦٩٠٥
٥٠٠٠٠٠	٤٥٦٩٠٦	٤٥٦٩٠٦	رسم	٤٥٦٩٠٦	٤٥٦٩٠٦	٤٥٦٩٠٦	٤٥٦٩٠٦
٥٠٠٠٠٠	٤٥٦٩٠٧	٤٥٦٩٠٧	رسم	٤٥٦٩٠٧	٤٥٦٩٠٧	٤٥٦٩٠٧	٤٥٦٩٠٧
٥٠٠٠٠٠	٤٥٦٩٠٨	٤٥٦٩٠٨	رسم	٤٥٦٩٠٨	٤٥٦٩٠٨	٤٥٦٩٠٨	٤٥٦٩٠٨
٥٠٠٠٠٠	٤٥٦٩٠٩	٤٥٦٩٠٩	رسم	٤٥٦٩٠٩	٤٥٦٩٠٩	٤٥٦٩٠٩	٤٥٦٩٠٩
٥٠٠٠٠٠	٤٥٦٩١٠	٤٥٦٩١٠	رسم	٤٥٦٩١٠	٤٥٦٩١٠	٤٥٦٩١٠	٤٥٦٩١٠

١٥٦٥٦٠
١٥٦٥٦٠
١٥٦٥٦٠
١٥٦٥٦٠

١٥٦٥٦٠
١٥٦٥٦٠
١٥٦٥٦٠
١٥٦٥٦٠