

[illegible]

جملة الأعمال ٧,٠٨٧,٢٤٠,٠٠

جملة الأعمال السابقة ٠,٠٠

المستحق صرفه ٧,٠٨٧,٢٤٠,٠٠

سأهه ١١٠ ٧,٠٨٧,٢٤٠,٠٠

الصلح ٧,٠٨٧,٢٤٠,٠٠

دفعه ٧,٠٨٧,٢٤٠,٠٠

الباقى ٧,٠٨٧,٢٤٠,٠٠

الإستقطاعات

٥ % حسن سير عمل ٣٥٤,٣٦٢,٠٠

دمغة عادية ٤٢,٦٣٣,٤٤

دمغة إضافية ١٢٧,٨٧٠,٣٢

دمغة توقيع وموارد ٠,٤٠

رسوم معامل مركزية بالإدارة ٠,٠٠

رسوم معملية بالمنطقة ٠,٠٠

الرسوم ٠,٠٠

١٥ % م.أ ٠,٠٠

١٤ % م.أ ٠,٠٠


عمالة غير منتظمة ٣١,٨٩٢,٥٨

غرامة تأخير ٠,٠٠

يغنى لحساب الدائنين ٠,٠٠

جملة الإستقطاعات ٥٥٦,٧٤٨,٧٤

الصفحة ٦,٥٣٠,٤٩١,٢٦



يختم

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

"إسلام محمد فوزي"

صالح الصلح ٣٠٤٦٩٠٦٨٠
الصلح ١٦٧٤٤٦٦
شركة ٢٨٥٧٢٤٤٨٠

دفعه ٣٥١٦٣٦٧٦٠
الإستقطاعات ٣٥٤٣٦٤
دمغات ٨٠٧٧١
ص.ج.م ٣٣٤٨٩
إسراع ٦٠٥/٤٠
تسليم ١٨/٩٠
صالح الصلح ١٧٤٤٦٠
شركة ٥٠٠٠
الإسراع ٤٩١٥٧٦١٨٠