



شركة السلام للتأمينات للمقاولات والتجارة



Dr. Samir Samir Associates

٨٢٧



الهيئة العامة
للموانئ والنقل البحري
GENERAL AUTHORITY
FOR PORTS AND MARITIME
TRANSPORT (GAU)

تنفيذ / شركة السلام للتأمينات للمقاولات والتجارة

المنطقة السالسة بني سويف

قطاع التنفيذ والمناطق

تاريخ استلام الموقع للصيانة/ ٢٠٢١-٧-٢٦

٢٠٢١-٥-١٠

تاريخ التعاقد

قوائم الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

مستخلص جاري (٧) عن الفترة من ٢٠٢١-١-١٠ إلى ٢٠٢٣-١-٢٤

رقم البند	بيانات التعاقد			بيانات المستخلص			كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	القيمة الممنوعة خلال الشهر	قيمية الاصل	معامل عناصر التكلفة		نسبة التغير	قيمة التعويض
	المعمل	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام					ع	ع (ك)		
٣٢	سولار	٢م	٨٠	٧	توفيقير	٢٥	٥٧٧٥	٠,٣١٣	١٨٠,٤٨٨	١٤٤,٣٧٥,٠٠	٠,٠٥٠	٣١٥,٤٠٠	٠,١٢١	٨٧٤,٣٠٦
٣٢	سولار	٢م	٨٠	٧	ديسمبر	٣١	٥٧٧٥	٠,٣٨٨	٢٢٣٧,٨١٣	١٧٩,٠٢٥,٠٠	٠,٠٥٠	٣١٥,٤٠٠	٠,١٢١	١٠٨٤,١٤٠
٣٢	سولار	٢م	٨٠	٧	يناير	٢٤	٥٧٧٥	٠,٣٠٠	١٧٣٢,٥٠٠	١٣٨,٦٠٠,٠٠	٠,٠٥٠	٣١٥,٤٠٠	٠,١٢١	٨٣٩,٣٣٤
٣٤	سولار	٣م	١٥٠٠	٧	توفيقير	٢٥	٨٧	٠,٣١٣	٢٧,١٨٨	٤,٧٨١,٢٥	٠,١٠٠	٣١٥,٤٠٠	٠,١٢١	٤٩٣,٩٢٦
٣٤	سولار	٣م	١٥٠٠	٧	ديسمبر	٣١	٨٧	٠,٣٨٨	٣٣,٧١٣	٥,٠٦٨,٧٥	٠,١٠٠	٣١٥,٤٠٠	٠,١٢١	٦١٢,٤٦٩
٣٤	سولار	٣م	١٥٠٠	٧	يناير	٢٤	٨٧	٠,٣٠٠	٢٦,١٠٠	٣,٩١٥,٠٠	٠,١٠٠	٣١٥,٤٠٠	٠,١٢١	٤٧٤,١٦٩
٣٤	سولار	٣م	١٥٠٠	٧	توفيقير	٢٥	٨٧	٠,٣١٣	٢٧,١٨٨	٤,٧٨١,٢٥	٠,٢٨٠	١٥٢,٧٠٠	٠,٥٤٨	٦٢٦,٤٧٨
٣٤	سولار	٣م	١٥٠٠	٧	ديسمبر	٣١	٨٧	٠,٣٨٨	٣٣,٧١٣	٥,٠٦٨,٧٥	٠,٢٨٠	١٥٢,٧٠٠	٠,٦٥٧	٩١٤,٧٧٧
٣٤	سولار	٣م	١٥٠٠	٧	يناير	٢٤	٨٧	٠,٣٠٠	٢٦,١٠٠	٣,٩١٥,٠٠	٠,٢٨٠	١٥٢,٧٠٠	٠,٨١٤	٨٩٢,٢٢٦
٤٢	سولار	٣م	٨٥	٧	توفيقير	٢٥	١٦٠١	٠,٣١٣	٥٠,٠٣١٣	٤٢,٥٢٦,٥٦	٠,٢٠٠	٣١٥,٤٠٠	٠,١٢١	١٠٣,١٣٠
٤٢	سولار	٣م	٨٥	٧	ديسمبر	٣١	١٦٠١	٠,٣٨٨	٦٢,٠٣٨٨	٥٢,٧٣٢,٩٤	٠,٢٠٠	٣١٥,٤٠٠	٠,١٢١	١٢٧٧,٣٦١
٤٢	سولار	٣م	٨٥	٧	يناير	٢٤	١٦٠١	٠,٣٠٠	٤٨,٠٣٠٠	٤٠,٨٢٥,٥٠	٠,٢٠٠	٣١٥,٤٠٠	٠,١٢١	٩٨٨,٩٢٥
٥٢	سولار	٣م	٢٠٨	٧	توفيقير	٢٥	١٦٠٠٠	٠,٣١٣	٥٠,٠٠٠,٠٠	١,٠٤٠,٠٠٠,٠٠	٠,١٥٠	٣١٥,٤٠٠	٠,١٢١	١٨٨٩,١٠٣
٥٢	سولار	٣م	٢٠٨	٧	ديسمبر	٣١	١٦٠٠٠	٠,٣٨٨	٦٢,٠٠٠,٠٠	١,٢٨٩,٦٠٠,٠٠	٠,١٥٠	٣١٥,٤٠٠	٠,١٢١	٢٢٤٨,٦٨٧
٥٢	سولار	٣م	٢٠٨	٧	يناير	٢٤	١٦٠٠٠	٠,٣٠٠	٤٨,٠٠٠,٠٠	٩٩٨,٤٠٠,٠٠	٠,١٥٠	٣١٥,٤٠٠	٠,١٢١	١٨١٣٨,٣٣٩
مجموع														
٣٦,٠٨٨,٤٧١,٨٥														

المعاول
مدير المشروع
م/ مجدي ماهر

المكتب الاستشاري الهندسي (د. صبري سمعان)
م/ مجدي شنودة

الهيئة العامة للطرق والكباري
م/ محمد عمار

مدير عام المشروع
م/ مصطفى شعبان

المكتب الهندسي الاستشاري
دكتور مهندس / صبري سمعان
جهاز إشراف كوبري القشتن

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
كهرسان فينيسوري

شركة السلام للتأمينات للمقاولات والتجارة
٢٠٢١/٠١/٢٦
٥/٠٩/٢٠٢٣

[illegible]

تأريخ من سوييف
71178051 - اللبلاء
72-099,1 - ع. ف.
992777,1 -