

منطقة الحادية عشر - جنوب سيناء

٢٠٧٤ / ١٨ / ١١
تفتيش شركة مصرية للمستلزمات الطبية عن العدة من بدء العمل

مستخلص رقم (۱) جاری

عملية : اعمال تأمين سلامة المرور علي طريق طابا / نوبيع / شرم الشيخ بالامر المباشر

العقد رقم (١٠٨) / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ / ٢٠٢٨ / ٢٠٢٩

رقم البند	نوع العمل	القيمة		الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه العدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	الأعمال التي جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع او حجز	البقي بعد الاستقطاع
		جنية	جنية						جنية	جنية		
١	أعمال تخطيط الطريق بالبوليت المروية البيضاء على الساخن (extruder) سمك ٢,٥ سم وذلك تخطيط الطريق على ان يكون عرض الخط المستمر ١٥ سم او ٢٠ سم والخط المنقطع عرض ١٥ سم وذلك وفقا للمواصفات البريطانية	٤٥٠		م	١٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠	جاري	٤٥٠٠٠٠٠٠٠	.		٤٥٠٠٠٠٠٠٠
الإجمالي												
٤٥٠٠٠٠٠٠٠												
الإجمالي												
٤٥٠٠٠٠٠٠٠												
فقط أربعة مليون وخمسة مائة ألف جنيها لا غير												

أقر بمصحة هذا المقدار

تحت رقم ١٠٠٠٠٠٠ / ١١١٤ / ٢٠٢٤

٢٠٢٤ / ٧ / ٢٩ الموضح في

الملاحظات

(١) براعي تطبيق بنود التعاقد .

(٢) المهندسون متواجدون .

(٣) المعلومات الإرشادية والتجريبية متواجده .

(٤) لافتات العملية متواجده .

(٥) أفراد طاقم التنفيذ متواجد ..

(٦) بوليصة التأمين سارية حتى ١٢ / ١١ / ٢٠٢٤ .

(٨) تم اخراء الاختبارات المعملية




الفرق بين القول والمقال

تحریر فی ۲۰۲۴ / ۸ / ۲۰
رواج شجاع علی صحتہ.....

التوقيع /  م/ اسامة عادل عز الدين
مدير المشروع

التوقيع /
م/ احمد عراقي
مدير عام المشروعات



الخصم على الحساب

صافي ائتمالك	٥٥٥٥
دمقات	١٠٢٩٥٤
ف.ح.ص	٤٨٥٧
إتباع	٥٥١٤٠
تسليم	١١١٩٠
مهنه كسب	١٤٤٦٥٠
تقريباً	٢٤٧٥
الإجمالي	٣٨٦٥٥٨٠

إجمالي ائتمالك	٥٥٥٥
الخصم السابق	—
قيمة الخصم	٥٥٥٥

صافي الخصم	٤١١٨٢٤٤,٠
الضرائب	٢٧٥٢٨٦
تأجيل	١١٥٧١٤٤
محرر	٤١٣١٧٨٠