



تنفيذ عملية استكمال أعمال توسعة الطريق من كم 44+200 حتى كم 47+400 بطول 3.2 كم شرق الطريق والمسافة من كم 44+200 الى كم 50+200 بطول 1 كم غرب الطريق (أعمال اتربة والأساس) ضمن أعمال تطوير ورفع كفاءة الصحراوي الغربي اسوان / الدقو بطول 90 كم (بالامر المباشر)

تنفيذ : مكتب صبحي للمقاولات " صبحي أحمد حسب التلي "

مستخلص رقم (01) جاري									
العقد رقم	2025/2024/38	بتاريخ	2024/07/07	شركة : مكتب صبحي للمقاولات " صبحي حسب التلي "	حني	2024/07/28	2024/07/28	2024/07/28	2024/07/28
رقم البند	بيانات الأعمال	القيمة	المقاولات	مقدار العمل	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / كتمى	جدة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع أو حجز
2	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة احلال في الاماكن الغير صالحة للتأسيس	177.00	م 3	0.00	5000.00	5000.00	جاري	885,000.00	0.00
3	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية اليدوزر في تربة متماسكة عدا الصخرية	20.00	م 3	0.00	20315.00	20315.00	جاري	406,300.00	0.00
5	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المترجة الطبيعية ناتج المهورات	160.00	م 3	0.00	6876.00	6876.00	جاري	1,100,160.00	0.00
6	المتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة من الاحجار الصلبة ناتج تكسير كسارات (مسافة النقل 70 كم)	245.00	م 3	0.00	6161.00	6161.00	جاري	1,509,445.00	0.00
الإجمالي									
خصم 1% طبقاً للتعاقد									
الإجمالي									
3,900,905.00									
39,009.05									
3,861,895.95									
فقط ثلاثة ملايين وثمانمائة وواحد وستون ألف وثمانمائة وخمسة وتسعون جنبها وخمسة وتسعون قرشاً									
أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره هي القيمة الحقيقية للدين المستحق									
تحريراً في : 2024 / 08 / 07									
يدفع للمقاول مبلغ									
ملحوظة : الفئات غير الواردة بهذا الشروط اعتدت من									
تحريراً في : 2024 / 08 / 07									
يعتمد									
مكتب صبحي للمقاولات " صبحي أحمد حسب التلي "									
مكتب صبحي للمقاولات " صبحي أحمد حسب التلي "									

التوقيع : ضارورة محمد
شركة : مكتب صبحي للمقاولات " صبحي حسب التلي "
المقاول (الشركة المفضلة)

مهندس المشروع (الهيئة)
م / محمد عمر النيس
التوقيع :
مدير المشروع (الهيئة)
م / محمود احمد عثمان
التوقيع :

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره هي القيمة الحقيقية للدين المستحق

تحريراً في : 2024 / 08 / 07

يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات غير الواردة بهذا الشروط اعتدت من

تحريراً في : 2024 / 08 / 07

يعتمد

مكتب صبحي للمقاولات " صبحي أحمد حسب التلي "

مكتب صبحي للمقاولات " صبحي أحمد حسب التلي "

تحريراً في : 2024 / 08 / 07

٤٩٨٢٥

[illegible]