

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بخصوص عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنيه تدوير طبقات الرصف FDR.

- نتشرف بأن نرسل لسيادتكم التعويضات للمستخلص (٢) جاري للعملية عالية.

- تنفيذ: شركة النيل العامة للإنشاء والطرق.

- عقد رقم: (١٣٣٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) المؤرخ في ٢٠٢٣ / ٢ / ١.

- بمبلغ: ١,٠٥٣,٦٣٤,٠٠٣ جنيهاً

(فقط مليون وثلاثة وخمسون ألفاً وستماناً وأربعة وثلاثون جنيهاً مصرياً وثلاثة قروش لا غير)

- وذلك حتى تاريخ ٢٠٢٣ / ٨ / ٨.

- برجاء التكرم بالإحاطة والتوجيه بالازم نحو المراجعة والصرف للشركة في حاله الاستحقاق

لدي الشركة المنفذة مع مراعاة ما تم صرفه سابقا من قيمة أسعار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

تصرياً في: ١٠ / ٢٠٢٤

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطمسان



مؤلفات :-
 دكتور / شوم الشيخ في العساة من كم (٢٠) على كم (٢٠) بعلول (٢٠) كم (الهام شور النسخ) بلافتة الى مملكة بعلول (٢٠) كم (الهام شور) EDR
 كفة كفة / شوم الشيخ في العساة من كم (٢٠) على كم (٢٠) بعلول (٢٠) كم (الهام شور النسخ) بلافتة الى مملكة بعلول (٢٠) كم (الهام شور) EDR

شبكة النيل العالمية / ١٤٢٢

تاريخ المستخلص ٢٠٢٣/٨/٨		تاريخ الفتح الفني ٢٠٢٣/٨/١٨	
قيمة التعويض	نسبة التفاوض	الكمية المنقذة خلال المدة	مدة التنفيذ
		النسبة	عدد الأيام
١٢٣,٧١٩,٥٦ ج.م	%١٩,١١	١١٢٥٩,٢٦	١٩
٦٩,٦٢٥,١٥ ج.م	%٢٥,٥٤	٤٧٤٠,٧٤	٨
٤١,٣٦٦,٥٢ ج.م	%١٣,٣٦	١١٢٥٩,٢٦	١٩
١٩,٤٢٥,١٩ ج.م	%١٤,٩٠	٤٧٤٠,٧٤	٨
٥٤٣,٧٨٨,٨٠ ج.م	%٦,٩٠	٢١٨١٤,٨١	١٩
٦٦٦,٣٥٦,٥٩ ج.م	%١٩,٦٦	٩١٨٥,١٩	٨
١,٠٦٤,٢٧٦,٨٠ ج.م			
١,٠٥٣,٦٣٤,٠٣ ج.م			

شركة التجميل العالمية للأخشاب والمنتجات		شركة الفتح الفني ٢٠٢٣/٨/١٨	
قيمة التعويض	نسبة التفاوض	الكمية المنقذة خلال المدة	مدة التنفيذ
		النسبة	عدد الأيام
١٢٣,٧١٩,٥٦ ج.م	%١٩,١١	١١٢٥٩,٢٦	١٩
٦٩,٦٢٥,١٥ ج.م	%٢٥,٥٤	٤٧٤٠,٧٤	٨
٤١,٣٦٦,٥٢ ج.م	%١٣,٣٦	١١٢٥٩,٢٦	١٩
١٩,٤٢٥,١٩ ج.م	%١٤,٩٠	٤٧٤٠,٧٤	٨
٥٤٣,٧٨٨,٨٠ ج.م	%٦,٩٠	٢١٨١٤,٨١	١٩
٦٦٦,٣٥٦,٥٩ ج.م	%١٩,٦٦	٩١٨٥,١٩	٨
١,٠٦٤,٢٧٦,٨٠ ج.م			
١,٠٥٣,٦٣٤,٠٣ ج.م			

شركة التجميل العالمية للأخشاب والمنتجات		شركة الفتح الفني ٢٠٢٣/٨/١٨	
قيمة التعويض	نسبة التفاوض	الكمية المنقذة خلال المدة	مدة التنفيذ
		النسبة	عدد الأيام
١٢٣,٧١٩,٥٦ ج.م	%١٩,١١	١١٢٥٩,٢٦	١٩
٦٩,٦٢٥,١٥ ج.م	%٢٥,٥٤	٤٧٤٠,٧٤	٨
٤١,٣٦٦,٥٢ ج.م	%١٣,٣٦	١١٢٥٩,٢٦	١٩
١٩,٤٢٥,١٩ ج.م	%١٤,٩٠	٤٧٤٠,٧٤	٨
٥٤٣,٧٨٨,٨٠ ج.م	%٦,٩٠	٢١٨١٤,٨١	١٩
٦٦٦,٣٥٦,٥٩ ج.م	%١٩,٦٦	٩١٨٥,١٩	٨
١,٠٦٤,٢٧٦,٨٠ ج.م			
١,٠٥٣,٦٣٤,٠٣ ج.م			

شركة التجميل العالمية للأخشاب والمنتجات		شركة الفتح الفني ٢٠٢٣/٨/١٨	
قيمة التعويض	نسبة التفاوض	الكمية المنقذة خلال المدة	مدة التنفيذ
		النسبة	عدد الأيام
١٢٣,٧١٩,٥٦ ج.م	%١٩,١١	١١٢٥٩,٢٦	١٩
٦٩,٦٢٥,١٥ ج.م	%٢٥,٥٤	٤٧٤٠,٧٤	٨
٤١,٣٦٦,٥٢ ج.م	%١٣,٣٦	١١٢٥٩,٢٦	١٩
١٩,٤٢٥,١٩ ج.م	%١٤,٩٠	٤٧٤٠,٧٤	٨
٥٤٣,٧٨٨,٨٠ ج.م	%٦,٩٠	٢١٨١٤,٨١	١٩
٦٦٦,٣٥٦,٥٩ ج.م	%١٩,٦٦	٩١٨٥,١٩	٨
١,٠٦٤,٢٧٦,٨٠ ج.م			
١,٠٥٣,٦٣٤,٠٣ ج.م			

شركة التجميل العالمية للأخشاب والمنتجات		شركة الفتح الفني ٢٠٢٣/٨/١٨	
قيمة التعويض	نسبة التفاوض	الكمية المنقذة خلال المدة	مدة التنفيذ
		النسبة	عدد الأيام
١٢٣,٧١٩,٥٦ ج.م	%١٩,١١	١١٢٥٩,٢٦	١٩
٦٩,٦٢٥,١٥ ج.م	%٢٥,٥٤	٤٧٤٠,٧٤	٨
٤١,٣٦٦,٥٢ ج.م	%١٣,٣٦	١١٢٥٩,٢٦	١٩
١٩,٤٢٥,١٩ ج.م	%١٤,٩٠	٤٧٤٠,٧٤	٨
٥٤٣,٧٨٨,٨٠ ج.م	%٦,٩٠	٢١٨١٤,٨١	١٩
٦٦٦,٣٥٦,٥٩ ج.م	%١٩,٦٦	٩١٨٥,١٩	٨
١,٠٦٤,٢٧٦,٨٠ ج.م			
١,٠٥٣,٦٣٤,٠٣ ج.م			

شركة التجميل العالمية للأخشاب والمنتجات		شركة الفتح الفني ٢٠٢٣/٨/١٨	
قيمة التعويض	نسبة التفاوض	الكمية المنقذة خلال المدة	مدة التنفيذ
		النسبة	عدد الأيام
١٢٣,٧١٩,٥٦ ج.م	%١٩,١١	١١٢٥٩,٢٦	١٩
٦٩,٦٢٥,١٥ ج.م	%٢٥,٥٤	٤٧٤٠,٧٤	٨
٤١,٣٦٦,٥٢ ج.م	%١٣,٣٦	١١٢٥٩,٢٦	١٩
١٩,٤٢٥,١٩ ج.م	%١٤,٩٠	٤٧٤٠,٧٤	٨
٥٤٣,٧٨٨,٨٠ ج.م	%٦,٩٠	٢١٨١٤,٨١	١٩
٦٦٦,٣٥٦,٥٩ ج.م	%١٩,٦٦	٩١٨٥,١٩	٨
١,٠٦٤,٢٧٦,٨٠ ج.م			
١,٠٥٣,٦٣٤,٠٣ ج.م			

شركة التجميل العالمية للأخشاب والمنتجات		شركة الفتح الفني ٢٠٢٣/٨/١٨	
قيمة التعويض	نسبة التفاوض	الكمية المنقذة خلال المدة	مدة التنفيذ
		النسبة	عدد الأيام
١٢٣,٧١٩,٥٦ ج.م	%١٩,١١	١١٢٥٩,٢٦	١٩
٦٩,٦٢٥,١٥ ج.م	%٢٥,٥٤	٤٧٤٠,٧٤	٨
٤١,٣٦٦,٥٢ ج.م	%١٣,٣٦	١١٢٥٩,٢٦	١٩
١٩,٤٢٥,١٩ ج.م	%١٤,٩٠	٤٧٤٠,٧٤	٨
٥٤٣,٧٨٨,٨٠ ج.م	%٦,٩٠	٢١٨١٤,٨١	١٩
٦٦٦,٣٥٦,٥٩ ج.م	%١٩,٦٦	٩١٨٥,١٩	٨
١,٠٦٤,٢٧٦,٨٠ ج.م			
١,٠٥٣,٦٣٤,٠٣ ج.م			

شركة التجميل العالمية للأخشاب والمنتجات		شركة الفتح الفني ٢٠٢٣/٨/١٨	
قيمة التعويض	نسبة التفاوض	الكمية المنقذة خلال المدة	مدة التنفيذ
		النسبة	عدد الأيام
١٢٣,٧١٩,٥٦ ج.م	%١٩,١١	١١٢٥٩,٢٦	١٩
٦٩,٦٢٥,١٥ ج.م	%٢٥,٥٤	٤٧٤٠,٧٤	٨
٤١,٣٦٦,٥٢ ج.م	%١٣,٣٦	١١٢٥٩,٢٦	١٩
١٩,٤٢٥,١٩ ج.م	%١٤,٩٠	٤٧٤٠,٧٤	٨
٥٤٣,٧٨٨,٨٠ ج.م	%٦,٩٠	٢١٨١٤,٨١	١٩
٦٦٦,٣٥٦,٥٩ ج.م	%١٩,٦٦	٩١٨٥,١٩	٨
١,٠٦٤,٢٧٦,٨٠ ج.م			
١,٠٥٣,٦٣٤,٠٣ ج.م			

شركة التجميل العالمية للأخشاب والمنتجات		شركة الفتح الفني ٢٠٢٣/٨/١٨	
قيمة التعويض	نسبة التفاوض	الكمية المنقذة خلال المدة	مدة التنفيذ
		النسبة	عدد الأيام
١٢٣,٧١٩,٥٦ ج.م	%١٩,١١	١١٢٥٩,٢٦	١٩
٦٩,٦٢٥,١٥ ج.م	%٢٥,٥٤	٤٧٤٠,٧٤	٨
٤١,٣٦٦,٥٢ ج.م	%١٣,٣٦	١١٢٥٩,٢٦	١٩
١٩,٤٢٥,١٩ ج.م	%١٤,٩٠	٤٧٤٠,٧٤	٨
٥٤٣,٧٨٨,٨٠ ج.م	%٦,٩٠	٢١٨١٤,٨١	١٩
٦٦٦,٣٥٦,٥٩ ج.م	%١٩,٦٦	٩١٨٥,١٩	٨
١,٠٦٤,٢٧٦,٨٠ ج.م			
١,٠٥٣,٦٣٤,٠٣ ج.م			

شركة التجميل العالمية للأخشاب والمنتجات		شركة الفتح الفني ٢٠٢٣/٨/١٨	
قيمة التعويض	نسبة التفاوض	الكمية المنقذة خلال المدة	مدة التنفيذ
		النسبة	عدد الأيام
١٢٣,٧١٩,٥٦ ج.م	%١٩,١١	١١٢٥٩,٢٦	١٩
٦٩,٦٢٥,١٥ ج.م	%٢٥,٥٤	٤٧٤٠,٧٤	٨
٤١,٣٦٦,٥٢ ج.م	%١٣,٣٦	١١٢٥٩,٢٦	١٩
١٩,٤٢٥,١٩ ج.م	%١٤,٩٠	٤٧٤٠,٧٤	٨
٥٤٣,٧٨٨,٨٠ ج.م	%٦,٩٠	٢١٨١٤,٨١	١٩
٦٦٦,٣٥٦,٥٩ ج.م	%١٩,٦٦	٩١٨٥,١٩	٨
١,٠٦٤,٢٧٦,٨٠ ج.م			
١,٠٥٣,٦٣٤,٠٣ ج.م			

شركة التجميل العالمية للأخشاب والمنتجات		شركة الفتح الفني ٢٠٢٣/٨/١٨	
قيمة التعويض	نسبة التفاوض	الكمية المنقذة خلال المدة	مدة التنفيذ
		النسبة	عدد الأيام
١٢٣,٧١٩,٥٦ ج.م	%١٩,١١	١١٢٥٩,٢٦	١٩
٦٩,٦٢٥,١٥ ج.م	%٢٥,٥٤	٤٧٤٠,٧٤	٨
٤١,٣٦٦,٥٢ ج.م	%١٣,٣٦	١١٢٥٩,٢٦	١٩
١٩,٤٢٥,١٩ ج.م	%١٤,٩٠	٤٧٤٠,٧٤	٨
٥٤٣,٧٨٨,٨٠ ج.م	%٦,٩٠	٢١٨١٤,٨١	١٩
٦٦٦,٣٥٦,٥٩ ج.م	%١٩,٦٦	٩١٨٥,١٩	٨
١,٠٦٤,٢٧٦,٨٠ ج.م			
١,٠٥٣,٦٣٤,٠٣ ج.م			

شركة التجميل العالمية للأخشاب والمنتجات		شركة الفتح الفني ٢٠٢٣/٨/١٨	
قيمة التعويض	نسبة التفاوض	الكمية المنقذة خلال المدة	مدة التنفيذ
		النسبة	عدد الأيام
١٢٣,٧١٩,٥٦ ج.م	%١٩,١١	١١٢٥٩,٢٦	١٩
٦٩,٦٢٥,١٥ ج.م	%٢٥,٥٤	٤٧٤٠,٧٤	٨
٤١,٣٦٦,٥٢ ج.م	%١٣,٣٦	١١٢٥٩,٢٦	١٩
١٩,٤٢٥,١٩ ج.م	%١٤,٩٠	٤٧٤٠,٧٤	٨
٥٤٣,٧٨٨,٨٠ ج.م	%٦,٩٠	٢١٨١٤,٨١	١٩
٦٦٦,٣٥٦,٥٩ ج.م	%١٩,٦٦	٩١٨٥,١٩	٨
١,٠٦٤,٢٧٦,٨٠ ج.م			
١,٠٥٣,٦٣٤,٠٣ ج.م			

شركة التجميل العالمية للأخشاب والمنتجات		شركة الفتح الفني ٢٠٢٣/٨/١٨	
قيمة التعويض	نسبة التفاوض	الكمية المنقذة خلال المدة	مدة التنفيذ
		النسبة	عدد الأيام
١٢٣,٧١٩,٥٦ ج.م	%١٩,١١	١١٢٥٩,٢٦	١٩
٦٩,٦٢٥,١٥ ج.م	%٢٥,٥٤	٤٧٤٠,٧٤	٨
٤١,٣٦٦,٥٢ ج.م	%١٣,٣٦	١١٢٥٩,٢٦	١٩
١٩,٤٢٥,١٩ ج.م	%١٤,٩٠	٤٧٤٠,٧٤	٨
٥٤٣,٧٨٨,٨٠ ج.م	%٦,٩٠	٢١٨١٤,٨١	١٩
٦٦٦,٣٥٦,٥٩ ج.م	%١٩,٦٦	٩١٨٥,١٩	٨
١,٠٦٤,٢٧٦,٨٠ ج.م			
١,٠٥٣,٦٣٤,٠٣ ج.م			

شركة التجميل العالمية للأخشاب والمنتجات		شركة الفتح الفني ٢٠٢٣/٨/١٨	
قيمة التعويض	نسبة التفاوض	الكمية المنقذة خلال المدة	مدة التنفيذ
		النسبة	عدد الأيام
١٢٣,٧١٩,٥٦ ج.م	%١٩,١١	١١٢٥٩,٢٦	١٩
٦٩,٦٢٥,١٥ ج.م	%٢٥,٥٤	٤٧٤٠,٧٤	٨
٤١,٣٦٦,٥٢ ج.م	%١٣,٣٦	١١٢٥٩,٢٦	١٩
١٩,٤٢٥,١٩ ج.م	%١٤,٩٠	٤٧٤٠,٧٤	٨
٥٤٣,٧٨٨,٨٠ ج.م	%٦,٩٠	٢١٨١٤,٨١	١٩
٦٦٦,٣٥٦,٥٩ ج.م	%١٩,٦٦	٩١٨٥,١٩	٨
١,٠٦٤,٢٧٦,٨٠ ج.م			
١,٠٥٣,٦٣٤,٠٣ ج.م			

شركة التجميل العالمية للأخشاب والمنتجات		شركة الفتح الفني ٢٠٢٣/٨/١٨	
قيمة التعويض	نسبة التفاوض	الكمية المنقذة خلال المدة	مدة التنفيذ
		النسبة	عدد الأيام
١٢٣,٧١٩,٥٦ ج.م	%١٩,١١	١١٢٥٩,٢٦	١٩
٦٩,٦٢٥,١٥ ج.م	%٢٥,٥٤	٤٧٤٠,٧٤	٨
٤١,٣٦٦,٥٢ ج.م	%١٣,٣٦	١١٢٥٩,٢٦	١٩
١٩,٤٢٥,١٩ ج.م	%١٤,٩٠	٤٧٤٠,٧٤	٨
٥٤٣,٧٨٨,٨٠ ج.م	%٦,٩٠	٢١٨١٤,٨١	١٩
٦٦٦,٣٥٦,٥٩ ج.م	%١٩,٦٦	٩١٨٥,١٩	٨
١,٠٦٤,٢٧٦,٨٠ ج.م			
١,٠٥٣,٦٣٤,٠٣ ج.م			

شركة التجميل العالمية للأخشاب والمنتجات		شركة الفتح الفني ٢٠٢٣/٨/١٨	
قيمة التعويض	نسبة التفاوض	الكمية المنقذة خلال المدة	مدة التنفيذ
		النسبة	عدد الأيام
١٢٣,٧١٩,٥٦ ج.م	%١٩,١١	١١٢٥٩,٢٦	١٩
٦٩,٦٢٥,١٥ ج.م	%٢٥,٥٤	٤٧٤٠,٧٤	٨
٤١,٣٦٦,٥٢ ج.م	%١٣,٣٦	١١٢٥٩,٢٦	١٩
١٩,٤٢٥,١٩ ج.م	%١٤,٩٠	٤٧٤٠,٧٤	٨
٥٤٣,٧٨٨,٨٠ ج.م	%٦,٩٠	٢١٨١٤,٨١	١٩
٦٦٦,٣٥٦,٥٩ ج.م	%١٩,٦٦	٩١٨٥,١٩	٨
١,٠٦٤,٢٧٦,٨٠ ج.م			
١,٠٥٣,٦٣٤,٠٣ ج.م			

شركة التجميل العالمية للأخشاب والمنتجات		شركة الفتح الفني ٢٠٢٣/٨/١٨	
قيمة التعويض	نسبة التفاوض	الكمية المنقذة خلال المدة	مدة التنفيذ
		النسبة	عدد الأيام
١٢٣,٧١٩,٥٦ ج.م	%١٩,١١	١١٢٥٩,٢٦	١٩
٦٩,٦٢٥,١٥ ج.م	%٢٥,٥٤	٤٧٤٠,٧٤	٨
٤١,٣٦٦,٥٢ ج.م	%١٣,٣٦	١١٢٥٩,٢٦	١٩
١٩,٤٢٥,١٩ ج.م	%١٤,٩٠	٤٧٤٠,٧٤	٨
٥٤٣,٧٨٨,٨٠ ج.م	%٦,٩٠	٢١٨١٤,٨١	١٩
٦٦٦,٣٥٦,٥٩ ج.م	%١٩,٦٦	٩١٨٥,١٩	٨
١,٠٦٤,٢٧٦,٨٠ ج.م			
١,٠٥٣,٦٣٤,٠٣ ج.م			

شركة التجميل العالمية للأخشاب والمنتجات		شركة الفتح الفني ٢٠٢٣/٨/١٨	
قيمة التعويض	نسبة التفاوض	الكمية المنقذة خلال المدة	مدة التنفيذ
		النسبة	عدد الأيام
١٢٣,٧١٩,٥٦ ج.م	%١٩,١١	١١٢٥٩,٢٦	١٩
٦٩,٦٢٥,١٥ ج.م	%٢٥,٥٤	٤٧٤٠,٧٤	٨
٤١,٣٦٦,٥٢ ج.م	%١٣,٣٦	١١٢٥٩,٢٦	١٩
١٩,٤٢٥,١٩ ج.م	%١٤,٩٠	٤٧٤٠,٧٤	٨
٥٤٣,٧٨٨,٨٠ ج.م	%٦,٩٠	٢١٨١٤,٨١	١٩
٦٦٦,٣٥٦,٥٩ ج.م	%١٩,٦٦	٩١٨٥,١٩	٨
١,٠٦٤,٢٧٦,٨٠ ج.م			
١,٠٥٣,٦٣٤,٠٣ ج.م			

شركة التجميل العالمية للأخشاب والمنتجات		شركة الفتح الفني ٢٠٢٣/٨/١٨	
قيمة التعويض	نسبة التفاوض	الكمية المنقذة خلال المدة	مدة التنفيذ
		النسبة	عدد الأيام
١٢٣,٧١٩,٥٦ ج.م	%١٩,١١	١١٢٥٩,٢٦	١٩
٦٩,٦٢٥,١٥ ج.م	%٢٥,٥٤	٤٧٤٠,٧٤	٨
٤١,٣٦٦,٥٢ ج.م	%١٣,٣٦	١١٢٥٩,٢٦	١٩
١٩,٤٢٥,١٩ ج.م	%١٤,٩٠	٤٧٤٠,٧٤	٨
٥٤٣,٧٨٨,٨٠ ج.م	%٦,٩٠	٢١٨١٤,٨١	١٩
٦٦٦,٣٥٦,٥٩ ج.م	%١٩,٦٦	٩١٨٥,١٩	٨
١,٠٦٤,٢٧٦,٨٠ ج.م			
١,٠٥٣,٦٣٤,٠٣ ج.م			

شركة التجميل العالمية للأخشاب والمنتجات		شركة الفتح الفني ٢٠٢٣/٨/١٨	
قيمة التعويض	نسبة التفاوض	الكمية المنقذة خلال المدة	مدة التنفيذ
		النسبة	عدد الأيام
١٢٣,٧١٩,٥٦ ج.م	%١٩,١١	١١٢٥٩,٢٦	١٩
٦٩,٦٢٥,١٥ ج.م	%٢٥,٥٤	٤٧٤٠,٧٤	٨
٤١,٣٦٦,٥٢ ج.م	%١٣,٣٦	١١٢٥٩,٢٦	١٩
١٩,٤٢			

م/ محمد راجح
مدير عام المشروعات

م/ اسامة عادل عز الدين
مدير المشروع

١٢
أقر بصفة ذلك/ المفاوول

[illegible]

12

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية - المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء

الهيئة العامة للطرق والكباري

تحية طيبة وبعد،

بخصوص عملية :-

رفع كفاءة طريق دهب / شرم الشيخ في المسافة من الكم (٤٠) الى الكم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم اتجاه دهب باستخدام تقنيه تدوير طبقات الرصف.

نتشرف ان نرسل لسيادتكم طيه بيان بتعويضات المستخلص الجاري رقم (٢) للعملية عالية.

شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

مدير التنفيذ

وزارة النقل
شركة النيل العامة للإنشاء
قطر سيناء
شرم الشيخ
السعيد
عمارة

” مذكرة بخصوص التسويات ”

معليه :- رفع كفاءة ذهب / شوم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه ذهب) باستخدام تقنيته تدوير طبقات الرصف

FDR

تنفيذ شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

الفرق	قيمة فروق الأسعار عن المستخلصات التالية	قيمة التسويات	تاريخ المستخلص	المستخلص	م
م.ج ٥٨٤,٠٧١,٥٥	م.ج ٤٦٩,٥٦٢,٤٨	م.ج ١,٠٥٣,٦٣٤,٠٣	٢٠٢٣/٠٨/٠٨	ج ٢	٢
م.ج ٥٨٤,٠٧١,٥٥	م.ج ٤٦٩,٥٦٢,٤٨	م.ج ١,٠٥٣,٦٣٤,٠٣	الإجمالي		

