

المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء

السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق تحية طيبة وبعد،

بخصوص عملية: تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم
(لتنفيذ المسافة من بداية الطريق إلى الكم ٨ بطول ٨ كم (عدد ١ بربخ)).

تنفيذ: شركة التقوى للمقاولات والتجارة.

العقد رقم: (٢٠٢٢/٢٠٢١/٦١٧) بتاريخ ٢٦/٠١/٢٠٢٢.

نتشرف أن نرفق لسيادتك طيه استمارة ٥٠ ع.ح لحساب فروق الأسعار لمستخلص رقم (٧) ختامي للعملية
بعاليه.

بمبلغ: ٤١٣١٩٧,٧٢ جنيهاً (فقط أربعمائة وثلاثة عشر ألفاً ومائة وسبعة وتسعون جنيهاً واثنان وسبعون
قرشاً لا غير).

بأمل التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه باللازم نحو المراجعة والصرف للشركة في حالة الاستحقاق
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في: ٢٠٢٤/١١/٢٦



مهندس /

111

المنطقة الحاصية عشر جنوب

المبلغ المستحق إلى : شركة الرفوف للأقلام والخطوط

الطببات طيه : أو : فروق النساء مستخلص (٧) ختمان عند ملاقى مظهر
كفأة ليف النسجى الممتدة والرفى الرالى من حوالى خيا المويى بطول ١٦ كم

(التفتيش السامع من يدلية التفتيش حتى اليوم ٨ يوليو ٨ كم (حدود ١٠٠٠٠))

صار مراجعته ووجد تنلي صحة ومقدم لا تشماده إداريا وصرف القيسة بواسطته

۱. اذن تصرف علی :

شيك على البنك المركزي في:

شيك على الخارج 1 صاحب الحق أو:

بسمه تعالی

ويُرسل إليه بالعنوان الآتي :

تقييد في السجل برقم

(ب) الكاتب الموقوف

المحتم ذو التاريخ

وَجِيع

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات: _____ الإمضاء _____

(٢٢) إفراد بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : ————— الإمضاء

جاری _____ تاریخ _____ الامضاء _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : الإيرادات

(١) رقم السجل، رقم ٥٥ x ٣٠٠٠ رقم

توقيع الكاتب المنوط بالسجل

الحکم ذو الشریع

٢٠ ربيع في سنة

يعتمد سحب

وكيل الحسابات مدير أو رئيس الحسابات

في سنة ٢٠١١ يبلغ

مجله الامامة لشؤون المسلمين الاثريه ٦٥٩٩ من ٢٠١٢ - ٥٠١٥

(١) رقم المستند (وغير رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ ع. ح.) إعضاء الكاتب المنوط

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي المشتب

التحتم ذو التاريخ (١٣) محاسب
إذن تصرف
رقم
إعفاء الكاتب المنزلة


(١) ثبت في مسند
الشيخات ثبت رقم إهداء الكاتب الممنوع :

(1) تين في مبيد
 الحشرات
 الحشرات

(5) أدرج في كشف الشبهات

C. I. (S)

١٦) اسم المصنف: _____
 إهداء المقالة أو كاتب التصدير: _____
 في سنة: _____



إدارة الفتوى لوزارات النقل
والاتصالات والطيران المدني
ملف رقم ٩٩٩/٢/٢/١٤٧٣

السيد اللواء مهندس / حسام الدين مصطفى

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري.

تحية طيبة وبعد....

فبالإشارة إلى كتاب سيادتكم رقم (2023/25) بتاريخ 2023/11/1 - الوارد لسلادارة بتاريخ 2023/11/19 - بشأن طلب إبداء الرأي في جواز استجابة الهيئة لطلب شركة (التقوى للمقاولات والتجارة) بحساب فروق أسعار البنود المتغيرة ، الخاصة بعملية تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة ، (المسافة من بداية الطريق حتى الكيلو 8 بطول 8 كيلو متر - عدد 1 بربخ) من تاريخ موافقة مجلس الوزراء في 2021/10/13 على إسناد العملية للشركة.

وتخلص الوقائع - حسبما يبين من الأوراق - في أن مجلس الوزراء وافق بتاريخ 2021/10/13 على إسناد العملية المشار إليها إلى (شركة التقوى للمقاولات والتجارة) بمدة تنفيذ 12 شهراً من تاريخ استلام الموقع ، وتم تكليف الشركة بالبداية في العمل ، في ذات تاريخ صدور أمر الإسناد ، وتم تحرير العقد مع الشركة بتاريخ 2022/1/26م ، وورد بالبند الرابع والعشرين منه أن الشركة تحتفظ بحقوقها في صرف فروق الزيادة التي تطرأ على أسعار المواد (الحديد - الأسمنت - السولار - البيتومين) وفقاً لما جاء بالمادة (47) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (182) لسنة 2018 ، والمادة (97) من لائحته التنفيذية. وبتاريخ 2023/8/13 طلبت الشركة من الهيئة حساب فروق أسعار البنود المتغيرة الخاصة بالعملية من تاريخ موافقة مجلس الوزراء على إسناد الأعمال إليها ، مبررة ذلك بأنها بدأت في التنفيذ فعلياً قبل صدور أمر الإسناد ، وأسوة بحالة شركة "سامكريت مصر" العاملة بمشروع تطوير طريق السويس السخنة.

وتطلبون الإفادة بالرأي.

ورداً على ذلك نفيذ بأن المادة (89) من القانون المدني الصادر بالقانون رقم (١٣١) لسنة ١٩٤٨ تنص على أن "يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين ، مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد." ، وتنص المادة (90) منه على أن "1- التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المتداولة عرفاً ، كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود. 2- ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمناً ، إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحاً." ، وتنص المادة (91) منه على أن "يُنْتِج التعبير عن الإرادة أثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه ، ويُعْتَبَر وصول التعبير قرينة على العلم به ، ما لم يقدّم الدليل على عكس ذلك."

وتنص المادة (43) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (182) لسنة 2018 على أن "يكون تنفيذ العقود طبقاً لما اشتملت عليه ، وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ، وفي الحدود ووفقاً للشروط والقواعد والإجراءات الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية".

وتنص المادة (47) منه على أن " في عقود مقاولات الأعمال التي تكون مدة تنفيذها ستة أشهر فأكثر ، تلتزم الجهة الإدارية في نهاية كل ثلاثة أشهر تعاقدية من التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية أو تاريخ التعاقد المبني على أمر الإسناد بالاتفاق المباشر بحسب الأحوال ، بتعديل قيمة العقد وفقاً للزيادة أو النقص في تكاليف بنود العقد التي طرأت بعد التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية أو بعد تاريخ التعاقد المبني على أمر الإسناد بالاتفاق المباشر وبمراعاة البرنامج الزمني للتنفيذ من واقع نشرة الأرقام القياسية للمنتجين الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، ويكون هذا التعديل ملزماً لطرفي التعاقد ، ويتعين تضمين العقد مضمون ذلك. وعلى الجهة الإدارية تحديد البنود المتغيرة أو مكوناتها بكراسة الشروط والمواصفات وفقاً للقائمة التي تُصدرها وزارة الإسكان ، على أن يضع المقاول معاملاتها في الظروف الفني، ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والإجراءات المُتبعة في هذا الشأن، ومعادلة تغير الأسعار واشترطات تطبيقها".

وتنص المادة (97) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (692) لسنة 2019 على أن " في عقود مقاولات الأعمال التي تكون مدة تنفيذها ستة أشهر فأكثر ، تلتزم إدارة التعاقدات في نهاية كل ثلاثة أشهر تعاقدية بتعديل قيمة العقد وفقاً للزيادة ، أو الخفض في تكاليف بنود العقد التي طرأت بعد التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية ، أو بعد تاريخ التعاقد المبني على أمر الإسناد بالاتفاق المباشر ، بحسب الأحوال ، ويكون هذا التعديل ملزماً للطرفين ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك. ويكون حساب التغير في الأسعار ومحاسبة المقاول على فروق الأسعار رفعاً أو خفضاً وفقاً للتعريفات والمعادلة والقواعد الآتية:"

ومن مفاد ذلك وفقاً لما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا وإفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أن العقد الإداري شأنه شأن سائر العقود ينعقد بإيجاب وقبول متطابقين ، وأن طلب جهة الإدارة من ذوي الشأن التقدم بالعرض وفقاً للشروط والمواصفات التي تستقل بوضعها ليس إلا دعوةً للتعاقد ، وأن التقدم بالعرض وفقاً للشروط والمواصفات المبيّنة في الطلب يمثل الإيجاب الذي يلتقي عنده قبول الجهة الإدارية بإصدار أمر الإسناد ، والأصل أن القبول بوصفه تعبيراً عن الإرادة لا يتحقق وجوده القانوني ولا ينتج أثره إلا إذا اتصل بعلم من وجه إليه ، ومن ثم ينعقد العقد الإداري إذا علم الموجب بقبول إيجابه حتى ولو لم يتم إفراغه في مُحَرَّر ، إذ لا يُشترط فيه شكل معين لانعقاده.

(حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 33/1668 ق بجلسة 1/4/1994 ، وحكمها الصادر في الطعن رقم 48/8591 ق بجلسة 3/7/2006 ، وحكمها الصادر في الطعن رقم 51/23065 ق بجلسة 10/3/2010 – وفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رقم 404 بتاريخ 16/5/2004 ملف رقم 64/2/78 جلسة 18/2/2004 ، وفتاوها رقم 957 بتاريخ 2/7/2018 ملف رقم 796/2/37 جلسة 13/6/2018).

كما أن من مفاد ذلك ، أن قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليه فرض على الجهة الإدارية المتعاقدة ، بالنسبة لعقود مقاولات الأعمال التي تكون مدة تنفيذها ستة أشهر فأكثر ، إلزاماً بتعديل قيمة العقد في نهاية كل ثلاثة أشهر تعاقدية ، بدءاً من التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية أو من تاريخ التعاقد المبني على أمر الإسناد بالاتفاق المباشر ، بحسب الأحوال ، زيادة أو نقصاناً ، وفقاً للزيادة أو النقص في تكاليف بنود العقد التي طرأت بعد التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية أو بعد تاريخ التعاقد المبني على أمر الإسناد بالاتفاق المباشر ، وذلك من واقع نشرة الأرقام القياسية للمنتجين الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، ويكون هذا التعديل ملزماً لطرفي التعاقد ، وأوجب على الجهة الإدارية تحديد البنود المتغيرة أو مكوناتها بكراسة الشروط والمواصفات وفقاً للقائمة التي تصدرها وزارة الإسكان ، وأن يضع المفاوض معاملاتهما في مظهره الفني ، ويتم التعاقد على أساسها .

وبتطبيق ما تقدم على الحالة المعروضة ، ولما كان الثابت أن مجلس الوزراء وافق بتاريخ 2021/10/13 على إسناد تنفيذ الأعمال المشار إليها للشركة المعروضة حالتها ، بطريق الاتفاق المباشر ، وتم إخطار الشركة بذلك وطلب منها البدء في التنفيذ في ذات التاريخ وفقاً لما أوضحتها الهيئة ، ومن ثم يكون التعاقد بين الهيئة والشركة قد أبرم قانوناً في هذا التاريخ ، ولو لم يتم إفراغ العقد في محرر مكتوب ؛ مما يتعين معه اتخاذ هذا التاريخ أساساً لبدء حساب مدة الثلاثة أشهر التعاقدية المنصوص عليها في المادتين (47) ، و (97) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ، ولانحته التنفيذية المشار إليهما - على الترتيب - وبذلك يغدو طلب الشركة المذكورة حساب فروق أسعار البنود المتغيرة بدءاً من تاريخ موافقة مجلس الوزراء على إسناد العملية لها بالاتفاق المباشر قائماً على صحيح سند.

لذلك انتهى الرأي إلى

أحقية الشركة المعروضة حالتها في حساب فروق أسعار البنود المتغيرة في الحالة المعروضة بدءاً من تاريخ موافقة مجلس الوزراء على إسناد العملية لها بالاتفاق المباشر ، وذلك على التفصيل السابق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس إدارة الفتوي

لوزارات النقل والاتصالات والطيران المدني

تحريراً في ٢٨ / ١١ / ٢٠٢٣

المستشار/ مصطفى حسين السيد أبو حسين

نائب رئيس مجلس الدولة

النشاط الاقتصادي	الرقم القياسي					
	Index Number					
	أبريل Apr. 2023	أبريل Apr. 2024	أبريل Apr. 2023	أبريل Apr. 2024	أبريل Apr. 2024	
نسبة التغير % عن						
Percent Change From						
أبريل Apr. 2023						
مارس Mar. 2024						
Economic Activity						
(10) Manufacture of coke and refined petroleum products	32.6	0.2	390.0	517.0	516.0	(١٠) فحم الكوك و المنتجات النفطية
Manufacture of coke oven products	0.1	0.0	326.0	326.3	326.3	* منتجات افران الكوك
Manufacture of refined petroleum products	32.7	0.2	390.5	518.3	517.3	منتجات تكرير البترول
Production of motor fuel: gasoline, kerosene etc.	30.6	0.0	367.7	480.4	480.4	وقود سائل (بنزين وكيروسين وسولار)
Production of fuel ethane, propane, butane etc.	35.0	0.0	1196.0	1615.0	1615.0	الوقود الغازي (الايثيل- البيوتان- البروبان)
Manufacture of oil based lubricating oils or greases	55.5	0.4	478.1	743.3	740.0	زيوت التشحيم
Manufacture of products road coverings	73.5	41.6	622.0	1079.1	762.0	اسفلت الرصف (الطار)
(11) Manufacture of chemicals and chemical products	33.5	2.0	441.1	588.8	577.5	(١١) المواد و المنتجات الكيميائية
Manufacture of basic chemicals	19.5	1.4	295.3	353.0	348.0	المواد الكيميائية الأساسية
Manufacture of inorganic acids except nitric acid	25.5	4.1	443.6	556.6	534.6	الأحماض
Manufacture of alkalis, lyes and other inorganic bases except ammonia	23.0	2.0	406.3	499.7	489.9	القويات و مركباتها
Manufacture of dyes and pigments	0.0	0.0	122.0	122.0	122.0	مواد الصباغة
Manufacture of basic organic chemicals	28.4	0.0	277.6	356.5	356.5	الكحوليات
Manufacture of solvent	15.5	0.0	472.3	545.5	545.5	الدهانات
Manufacture of liquefied or compressed inorganic industrial gases	8.5	0.0	224.4	243.6	243.6	الغازات الصناعية
Ready made concrete and concrete pipes	13.4	4.0	566.6	642.8	618.2	الأسمدة والمركبات النتروجينية - الفوسفاتية
Manufacture of straight or complex nitrogenous fertilizers	23.0	9.3	576.0	708.5	648.1	اسمدة نتروجينية (الأزوتية) تشمل يوريا
Manufacture of straight or complex phosphatic fertilizers	54.5	0.0	423.1	653.7	653.7	الاسمدة الفوسفاتية
Manufacture of straight or complex Potassium fertilizers	0.0	0.0	173.9	173.9	173.9	الاسمدة البوتاسية
Manufacture of Ammonia	-2.0	-0.2	802.5	786.3	787.9	الأمونيا
Manufacture of plastics products	9.5	-1.3	516.7	565.5	573.1	المنتجات البلاستيكية

(*) نظرا لتوقف الشركة الوحيدة الموجودة بجمهورية مصر العربية والمنطقة بإنتاج فحم الكوك فقد تم تثبيت الرقم القياسي الخاص بالجموعة الفرعية الخاصة بمنتجات فحم الكوك.

PPI according to I.S.I.C.

For Apr. 2024

Jan 2016 = 100

Cont. Table (4) Manufacturing

الأرقام القياسية لأسعار المنتجين طبقاً للنشاط الإقتصادي

عن شهر أبريل ٢٠٢٤

يناير ٢٠١٦ = ١٠٠

تابع جدول رقم (٤) الصناعات التحويلية

Economic Activity	نسبة التغير % عن		الرقم القياسي Index Number			النشاط الإقتصادي
	أبريل Apr. 2023	مارس Mar. 2024	أبريل Apr. 2023	أبريل Apr. 2024	مارس Mar. 2024	
Cont.(14) Manufacture of other non-metallic mineral products						تابع (١٤) منتجات تعدينية غير معدنية
Thermal brick	0.9	0.0	164.3	165.7	165.7	الطوب الحراري الجرانيت
Structural clay products	32.9	7.2	335.5	445.9	416.1	المنتجات العظمية الإنشائية
Manufacture of structural non-refractory clay building materials:	35.7	0.0	364.9	495.2	495.2	الطوب الطيني
Manufacture of non-refractory ceramic hearth or wall tiles, mosaic cubes etc.	31.9	10.0	326.2	430.2	391.1	السيراميك
Pottery pipes	53.0	0.0	421.3	644.5	644.5	الواسير الفخارية
Manufacture of other porcelain and ceramic products	30.7	0.0	599.7	783.7	783.7	منتجات الخزف والصيني
Ceramic tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles	64.8	0.0	479.4	790.0	790.0	أدوات منزلية
Sanitary Ware	12.3	0.0	1113.4	1249.8	1249.8	أدوات صحية
Electrical insulation	50.0	0.0	259.9	389.9	389.9	عوازل الكهرباء
Manufacture of cement, lime and plaster	30.1	0.0	301.0	391.5	391.5	الأسمنت
Portland cement, aluminous cement, slag cement and similar hydraulic cements	31.3	0.0	280.7	368.6	368.6	الأسمنت البورتلاندي بأنواعه
Iron cement	18.5	0.0	529.1	627.0	627.0	الأسمنت الحديدى
Quicklime, slaked lime and hydraulic lime	81.5	0.0	152.3	276.5	276.5	الجبس
Manufacture of articles of concrete, cement and plaster	60.1	-3.0	569.5	912.1	939.9	منتجات من الخرسانة والأسمنت
Tiles of cement	55.8	0.0	414.0	644.8	644.8	البلاط الاسمنتى
Ready-made concrete and concrete pipes	59.6	-3.4	619.3	988.4	1023.4	خرسانة جاهزة ومواسير خرسانية
bricks of cement	91.0	0.0	283.8	542.1	542.1	الطوب الاسمنتى
Cutting, shaping and finishing of stone	0.0	-20.1	274.7	274.7	343.7	الرخام والجرانيت

PPI according to I.S.I.C.	الأرقام القياسية لأسعار المنتجين للنشاط الإقتصادي
For Apr. 2024	عن شهر أبريل ٢٠٢٤
Jan 2016 = 100	يناير ٢٠١٦ = ١٠٠
Cont. Table (4) Manufacturing	تابع جدول رقم (٤) الصناعات التحويلية

Economic Activity	نسبة التغير % عن		الرقم القياسي			النشاط الإقتصادي
	أبريل Apr. 2023	مارس Mar. 2024	أبريل Apr. 2023	أبريل Apr. 2024	مارس Mar. 2024	
(15) Manufacture of basic metals	29.9	-9.3	781.8	1015.8	1119.3	(١٥) المعادن
Manufacture of basic iron and steel	27.2	-10.5	878.9	1117.7	1248.2	الحديد والصلب الأساسية
Production of pig iron, blocks or other primary forms	47.4	0.0	653.2	962.5	962.5	كتل وقطاعات من الحديد والصلب
Manufacture of Bars and rods, hotrolled	23.6	-12.5	913.6	1128.9	1289.8	حديد التسليح
Manufacture of Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, other than seamless, of iron or steel	49.9	0.0	546.7	819.3	819.3	المواسير الصلب الماخوذة
Manufacture of Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, seamless, of iron (other than cast iron) or steel	38.4	0.0	767.2	1061.6	1061.6	المواسير الصلب المسجوبة
Cast iron pipes for high pressure	46.6	0.0	627.0	919.2	919.2	المواسير الزهر ذات الضغط العالي
Manufacture of Flatrolled products of iron or non-alloy steel, not further worked than hotrolled	44.6	0.0	1071.8	1549.7	1549.7	أشابيب ومواسير والواح حديدية
Manufacture of Angles, shapes and sections	44.6	0.0	1205.3	1742.8	1742.8	زوايا وكمرات معدنية
Manufacture of basic precious and other non-ferrous metals	50.9	-0.7	424.6	640.6	645.0	معادن أخرى
Semi-finished products of aluminium or aluminium alloys	46.9	0.8	471.8	693.0	687.7	الألومنيوم (منتجات غير تامة الصنع)
Manufacture of Wire of aluminium and copper	59.8	-3.2	348.2	556.2	574.6	أسلاك من الألومنيوم والنحاس
Manufacture of Lead, zinc and tin products	0.0	0.0	170.3	170.3	170.3	منتجات الرصاص والزنك والقصدير
Production of copper alloys and related products	46.1	-11.0	624.6	912.5	1025.4	القراس والواح من النحاس
(16) Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment	128.4	-0.8	476.1	1087.5	1095.9	(١٦) صناعات منتجات المعادن المشكلة عدا الماكينات و
Manufacture of structural metal products	52.4	-3.0	398.8	607.5	626.4	المنتجات معدنية انشائية

٢٠٢٢/٠١/٢٦	تاريخ امر الاسناد
٢٠٢٢/٠٢/١٣	تاريخ استلام الموقع
٢٠٢٤/٠٣/٠١	تاريخ مستخلص جاري ٦
٢٠٢٤/٠٤/٢٣	تاريخ مستخلص ختامي ٧

الرقم القياسي للعناصر	أكتوبر-٢١	مارس-٢٤	أبريل-٢٤
سولار	٣٢٣,٧	٤٨٠,٤	٤٨٠,٤
اسمنت	١٦١,٦	٣٦٨,٦	٣٦٨,٦
حديد	٣٣١,٨	١٢٨٩,٨	١٢٨٩,٨
بيتومين	٤٣٦,٣	٧٦٢	١٠٧٩,١

الرقم القياسي عند المحاسبة - الرقم القياسي عند الاسناد
معامل 1 * (الرقم القياسي عند الاسناد)

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الاسعار المستحقة طبقا للتعاقد

رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية المنفذه	سعر البند بعد المفاوضة	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد ٢٠٢١-١٠-١٣	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من --الي	عدد الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص	
١	أعمال تنفيذ جسات حتى عمق ٢٠م والفئة تشمل إجراء الاختبارات المعملية وعمل التقرير الفني ونقل الماكينة .	م.ط	٠,٠٠٠	٢٠٠,٠	سولار	١٠%	٣٢٣,٧٠	٤٨٠,٤	٢٠٢٤/٠٣/٠٢	٢٠٢٤/٠٤/٢٣	٥٣	١٠٠%	٤,٨%	٠,٠٠
٢	بالمتر المكعب أعمال تكسير خرسانة عادية ومسلحة وأعمال الدبش الدبش ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف													
٢-أ	دبش أو خرسانة عادية	م	٢٨٠,٥٤	٧٥,٠	سولار	٢٠%	٣٢٣,٧٠	٤٨٠,٤	٢٠٢٤/٠٣/٠٢	٢٠٢٤/٠٤/٢٣	٥٣	١٠٠%	٩,٧%	٢٠٣٧,١٠
٢-ب	خرسانة مسلحة	م	٠,١٣	١٥٠,٠	سولار	٢٠%	٣٢٣,٧٠	٤٨٠,٤	٢٠٢٤/٠٣/٠٢	٢٠٢٤/٠٤/٢٣	٥٣	١٠٠%	٩,٧%	١,٨٩
٣	بالمتر المكعب اعمال حفر للأساسات طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة في جميع انواع التربه والفنه تشمل نزع اي مياه تظهر أثناء الحفر وسند جوانب الحفر إذا لزم الامر مع نقل ناتج الحفر والمخلفات غير الصالحة الي المقالب العموميه ويكون القياس هندسيا وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م	٠,٠٠٠	٤٥,٠	سولار	٢٠%	٣٢٣,٧٠	٤٨٠,٤	٢٠٢٤/٠٣/٠٢	٢٠٢٤/٠٤/٢٣	٥٣	١٠٠%	٩,٧%	٠,٠٠
٤	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال لزوم الأساسات حتى منسوب التأسيس بترية من السن والرمل بنسبة (١:٢) أو مايمثلها طبقا لتقرير الإستشارى وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لايزيد عن ٢٥سم بعد الدمك والسعر يشمل إجراء عدد كاف من تجربة بروتكتور المعدل لكل طبقة ولايتم ردم الطبقة التي تليها إلا بعد التأكد من من الوصول إلى الكثافة المطلوبة طبقا لتقرير التربة المعتمد طبقا للرسومات التنفيذية والكود المصرى والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	م	٠,٣١	٢٥٠,٠	سولار	٢٠%	٣٢٣,٧٠	٤٨٠,٤	٢٠٢٤/٠٣/٠٢	٢٠٢٤/٠٤/٢٣	٥٣	١٠٠%	٩,٧%	٧,٥٠
٥	بالمتر المكعب اعمال توريد ووردم رمال نظيفة او تربة زلطية موزدة من خارج الموقع صالحة للردم ومطابقة للمواصفات حول جسم البرابخ وعند المداخل والمخارج للبرابخ وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات بسمك لايزيد عن ٢٥سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكى للوصول إلى أقصى كثافة جافه والسعر يشمل سند جوانب الطريق وعمل الاختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف ونهوه السطح العلوى للردم طبقا للرسومات التنفيذية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م	٢٤٢٥,٧٣	١٢١,٠	سولار	٢٠%	٣٢٣,٧٠	٤٨٠,٤	٢٠٢٤/٠٣/٠٢	٢٠٢٤/٠٤/٢٣	٥٣	١٠٠%	٩,٧%	٢٨٤١٧,٣٩
٦	بالمتر المكعب توريد وعمل خرساته عادية تنفذ اسفل الخرسانه المسلحه للأساسات والبلاطات الانتقاليه حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية المعتمدة بمحتوى أسمنت لايقل عن ٢٥٠ كجم وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم بعد ٢٨ يوم مع الدمك والمعالجه وتسويه السطح العلوي ورش ودمك التربه اسفلها والبند شامل كافة الاعمال اللازمة لنهوه العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م	٠,٢٣	١٥٠٠,٠	سولار	١٠%	٣٢٣,٧٠	٤٨٠,٤	٢٠٢٤/٠٣/٠٢	٢٠٢٤/٠٤/٢٣	٥٣	١٠٠%	٤,٨%	١٦,٧٠
					اسمنت	٣٠%	١٦١,٦٠	٣٦٨,٦٠	٢٠٢٤/٠٣/٠٢	٢٠٢٤/٠٤/٢٣	٥٣	١٠٠%	٣٨,٤%	١٣٢,٥٨
٧	بالمتر المكعب توريد وعمل خرساته مسلحه لزوم القطاع الصندوقي للبربخ طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة وبمحتوى أسمنت لايقل عن ٣٥٠ كجم وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكى جيدا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة واعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهوه العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م	٠,٧١	٢٣٠٠,٠	سولار	١٠%	٣٢٣,٧	٤٨٠,٤	٢٠٢٤/٠٣/٠٢	٢٠٢٤/٠٤/٢٣	٥٣	١٠٠%	٤,٨%	٧٩,٠٥
					اسمنت	٣٠,٠%	١٦١,٦٠	٣٦٨,٦٠	٢٠٢٤/٠٣/٠٢	٢٠٢٤/٠٤/٢٣	٥٣	١٠٠%	٣٨,٤%	٦٢٧,٥٣

الشركة المنفذة

مدير المشروع (الشركة المنفذة)

م / أحمد مصطفى عبد العزيز

التوقيع :

٢٠٢٤/١١/٢٦

استشاري الاعمال الصناعيه

اد / حسين عجيل

التوقيع :

INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS
المهندسون الاستشاريون الدوليون

مهندس الهيئة

م / محمد سليمان

التوقيع :

مدير المشروع

م / محمد سامي

التوقيع :

مدير عام المشروعات

م / محمد راجح

التوقيع :

رئيس الإدارة المركزية

م / أحمد الطحان

التوقيع :

٢٠٢٤/١١/٢٦

٢٠٢٢/٠١/٢٦	تاريخ امر الاسناد
٢٠٢٢/٠٢/١٣	تاريخ استلام الموقع
٢٠٢٤/٠٣/٠١	تاريخ مستخلص جاري ٦
٢٠٢٤/٠٤/٢٣	تاريخ مستخلص ختامي ٧

الرقم القياسي للعناصر	٢١-أكتوبر	٢٤-مارس	٢٤-أبريل
سولار	٣٢٣,٧	٤٨٠,٤	٤٨٠,٤
اسمنت	١٦١,٦	٣٦٨,٦	٣٦٨,٦
حديد	٣٣١,٨	١٢٨٩,٨	١٢٨٩,٨
بيتومين	٤٣٦,٣	٧٦٢	١٠٧٩,١

الرقم القياسي عند المحاسبة - الرقم القياسي عند الاسناد
معامل 1 * الرقم القياسي عند الاسناد

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الاسعار المستحقة طبقاً للتعاقد

قيمة التعويض او الخصم = كمية البند بالمستخلص * سعر البند

رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية المنفذة	سعر البند بعد المفاوضة	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد ٢٠٢١-١٠-١٣	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من -الي	عدد الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
٨	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الحوائط السائدة طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة ويحتوي أسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم² بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي جيداً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الأعمال اللازمة لنهـ العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م³	١٦٤,٨١	٢٧٠٠,٠	سولار	١٠%	٣٢٣,٧	٤٨٠,٤	٢٠٢٤/٠٣/٠٢	٢٠٢٤/٠٤/٢٣	١٠٠%	٤,٨%	٢١٥٤١,٣٨
					اسمنت	٣٠,٠%	١٦١,٦٠	٣٦٨,٦٠	٢٠٢٤/٠٣/٠٢	٢٠٢٤/٠٤/٢٣	١٠٠%	٣٨,٤%	١٧١٠٠٠,٥٧
٩	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم البلاطة الإنشائية وبلاطات المداخل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة ويحتوي أسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم² بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي جيداً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الأعمال اللازمة لنهـ العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م³	٠,٤٥	٢٢٠٠,٠	سولار	١٠%	٣٢٣,٧	٤٨٠,٤	٢٠٢٤/٠٣/٠٢	٢٠٢٤/٠٤/٢٣	١٠٠%	٤,٨%	٤٧,٩٢
					أسمنت	٣٠,٠%	١٦١,٦٠	٣٦٨,٦٠	٢٠٢٤/٠٣/٠٢	٢٠٢٤/٠٤/٢٣	١٠٠%	٣٨,٤%	٣٨٠,٤٤
١٠	بالطن توريد وقطع وثنى ورش وربط وتشغيل اسياخ حديد التسليح (٣٦/٥٢) لزوم جميع عناصر الكوبري من الخرسانة المسلحة طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والسعر يشمل عمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل ورفع الحديد بالموقع وكل ما يلزم لتثبيت الحديد من سلك رباط ويسكوت وخلافة وكل ما يلزم لنهـ العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	طن	٠,٦٢	٢٣٥٠٠,٠	سولار	١٠%	٣٢٣,٧	٤٨٠,٤	٢٠٢٤/٠٣/٠٢	٢٠٢٤/٠٤/٢٣	١٠٠%	٤,٨%	٧٠٥,٣٢
					حديد	٦٥,٠%	٣٣١,٨٠	١٢٨٩,٨٠	٢٠٢٤/٠٣/٠٢	٢٠٢٤/٠٤/٢٣	١٠٠%	١٨٧,٧%	٢٧٣٤٤,٠٠
١١	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة من الدهان البيتوميني على البارد وجهين حسب تعليمات الشركة المصنعة والسعر يشمل كافة ما يلزم من نظافة للمسح وحماية العزل وكافة ما يلزم لنهـ العمل كاملاً مما جميعه طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات الشركة المصنعة والمهندس المشرف .	م²	١,٠٠	٥٠,٠	سولار	٥%	٣٢٣,٧	٤٨٠,٤	٢٠٢٤/٠٣/٠٢	٢٠٢٤/٠٤/٢٣	١٠٠%	٢,٤%	١,٢١
					بيتومين	٣٠%	٤٣٦,٣٠	٧٦٢	٢٠٢٤/٠٣/٠٢	٢٠٢٤/٠٣/٣١	٥٧%	٢٢,٤%	٦,٣٤
								١٠٧٩,١	٢٠٢٤/٠٤/٠١	٢٠٢٤/٠٤/٢٣	٤٣%	٤٤,٢%	٩,٥٩
١٢	بالمتر المسطح أعمال توريد وتركيب طوب وردى طبقاً للمواصفات والسعر يشمل عمل اللحامات والتي تمل بمونة من الأسمنت والرمل بنسبة ١:٢ والسعر يشمل كل ما يلزم لإنهاء العمل طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م²	٠,٠٠	٢٣٠,٠	سولار	٥%	٣٢٣,٧	٤٨٠,٤	٢٠٢٤/٠٣/٠٢	٢٠٢٤/٠٤/٢٣	١٠٠%	٢,٤%	٠,٠٠
					اسمنت	٢٠%	١٦١,٦	٣٦٨,٦٠	٢٠٢٤/٠٣/٠٢	٢٠٢٤/٠٤/٢٣	١٠٠%	٢٥,٦%	٠,٠٠
١٣	بالمتر المكعب توريد وبناء تكاسي من الديش سمك ٥٠ سم طبقاً للمواصفات تكون المونة المستخدمة من الأسمنت والرمل بنسبة ٣:١ والسعر يشمل كل ما يلزم لإنهاء العمل طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م³	١٠٢٥,٥٢	٣٢٦,٠	سولار	٢٠%	٣٢٣,٧	٤٨٠,٤	٢٠٢٤/٠٣/٠٢	٢٠٢٤/٠٤/٢٣	١٠٠,٠٠%	٩,٧%	٣٢٣٦٨,١٦
					اسمنت	٣٠%	١٦١,٦٠	٣٦٨,٦٠	٢٠٢٤/٠٣/٠٢	٢٠٢٤/٠٤/٢٣	١٠٠,٠٠%	٣٨,٤%	١٢٨٤٧٣,٠٣
فقط أربعمئة وثلاثة عشر ألفاً ومائة وسبعة وتسعون جنيهاً مصرياً وإثنان وسبعون قرشاً لا غير													٤١٣,١٩٧,٧٢
الإجمالي :													

رئيس الإدارة المركزية
م/ أحمد الطحان
التوقيع :

مدير عام المشروعات
م/ محمد راجح
التوقيع :

مدير المشروع
م/ محمد سامي
التوقيع :

مهندس الهيئة
م/ محمد سليمان
التوقيع :

استشاري الاعمال الصناعية
د/ حسين خليل
التوقيع :
INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS
المهندسون الاستشاريون الدوليون

الشركة المنفذة
مدير المشروع (الشركة المنفذة)
م/ أحمد مصطفى عبد العزيز

٢٠٢٤/١١/٢٦