



المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بخصوص عملية: تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم
(لتنفيذ المسافة من الكم ٥٠ حتى الكم ٦٠ بطول ١٠ كم (أعمال طرق - عدد ٤ بربخ)).

- نتشرف بأن نرسل لسيادتكم طيه مستخلص جاري رقم (١١) للعملية بعاليه.

- تنفيذ: شركة النيل العامة للإنشاء والطرق.

- العقد رقم: (٢٠٢٢/٢٠٢١/٦٥٣).

- بقيمة: ٦,٩٨٠,٥٩٤,٠٠ جنيهاً (فقط ستة ملايين وتسعمائة وثمانون ألفاً وخمسمائة وأربعة وتسعون جنيهاً لا غير).

- بإجمالي: ٣٦٩,٢٠٦,٢٣٤,٠٠ جنيهاً (فقط ثلاثمائة وتسعة وستون مليوناً ومائتان وستة آلاف ومائتان وأربعة وثلاثون

جنيهاً لا غير) وذلك حتى تاريخ ٢٠٢٤/٠٣/١٢.

بأمل التفهّل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالآزم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في: ٢٠٢٤/٠٣/٢٦

عدد المرفقات: ()

مستخلص أصل + ٣ صورة

استمارة ٥٠ ع.ح

بيان أعمال

حصر أعمال

موافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة على إدراج كميات نفق الشهيد أحمد حمدي على العملية عاليه



مهندس /

[illegible]

عدد المرفقات		الاعتماد الإداري ونوع الخصم					الحتم ذو التاريخ		
		بيانات		نوع الخصم					
				قسم	فرع	فصل	بند	قرش	جنيه
مستفصلين ايم (١١) جاري عمالية تطوير وزرع كمادة واخرين الرازي حول مدينة السوربي بطول ٦٠ كم ((لتفنيدها ٥ حتى اليك ٦٠ بطول ١٠ كم (امبال طوي - عدد ٤ برنج ١١) تفنيده شركة النيل (الساحه للنشر والطوي -								٦٩٨٠	٥٩٤
				إجمالي الأصل					
		بيانات الاستقطاعات		جنيه			قرش		
		عادي إضافي دمغة توقيع							
		قرش جنيه قرش جنيه							
		رسم الدمغة							
		صافي القيمة المطلوب صرفها							

علامة

في — سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات: _____ الإمضاء _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف: _____ الإمضاء _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب: _____ الإيرادات _____ بتاريخ _____ الإمضاء _____

التحتم ذو التاريخ _____
 (ج) قيد فى سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل _____
 روجع فى _____ سنة ٢٠ _____ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)
 يعتمد سحب _____ شريك _____ إذن صرفه _____
 مدير أو رئيس الحسابات _____
 كيل الحسابات _____
 فى _____ سنة ٢٠١١ بمبلغ _____

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ١٦٠٠٩٢ من ٢٠١٢ - ٥٠٠٠٠

(1)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط —————
 (٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة ————— امضاءات موظفى الشطب

شيخ
 إذن صرفه
 (٣) سحب
 الختم ذو التاريخ

تحت رقم
 الشيكات
 الإحصاءات
 (٤) قيد في سجل

رقم
 الشيكات
 الإحصاءات
 (٥) أدرج في كشف

شيخ
 إذن صرفه
 (٦) استلمت

إمضاء طالب أو كاتب التصديق
 في سنة ٢٠

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بخصوص عملية أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنه والطريق الدائرى حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم لتنفيذ المسافة من الكم ٥٠ الى الكم ٦٠ بطول ١٠ كم (اعمال طرق

- عدد ٤ براهيم)

تنفيذ : شركة النيل للإنشاء والطرق

عقد رقم : (٢٠٢٢/٢٠٢١/٦٥٣)

بخصوص المحملات الخاصة بالعقد بعالية نتشرف بالاحاطة بالآتى :-

- ١- السيارات طبقاً لافادة ادارة المركبات وقاعدة البيانات الخاصة بالسيارات المحملة
- ٢- يوجد عدد (٥) عمال طبقاً للتعاقد والمتواجد الفعلى من العمال بالمنطقة عدد (٣) عمال
- ٣- تجهيزات الموقع متواجده بموقع العمل حتي تاريخه

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالآزم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٣ / ٣ / ٢٦

مرفقات : عدد: ()

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
أحمد الطمسان

