

كشف رقم (١) تحليل
عملية اتصال الموقع المساحي للشوارع الأول من مشروع التدارك لكرينسي البرقع (المرحلة الثالثة)،
تنفيذ: مجموعة XYZ اتصال البنية الأساسية واستلمة من البدء إلى ٢٠٢٥/١/١٥
التقرير رقم (٢٠٢٥/١٢٤/١٧٠) في ٢٠٢٥/١/٨

رقم البند	نوع العمل	الكمية		الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار العمل الذي تمت خلال هذه الفترة	معدل العمل الذي تمت في هذه الفترة	الوقت الذي تمت في الآن	استنتاج و معدل	الوقت بعد الاستنتاج	ملاحظات
		الكمية	حجم								
١	تثبيت وصلة فالكوكم المزدوج المزدوج لـ GPS وذلك للمسارات الأوتوماتيكية للمشروع قبل تحليل المسار	٣٠,٠٠٠	✓	قطعة		١٠,٠٠٠	✓	١٠,٠٠٠	حجمه مقدر بالأصل الذي تمت في الآن	٤٨,٠٠٠,٠٠٠	جارية
٢	رفع مستوى الشركة بارتفاع ٥٠ متر على جدران جسر القنطرة وذلك للمسارات الأوتوماتيكية للمشروع قبل اتصال المسار	٥٠٠,٠٠٠	✓	الكم		١٠,٢٠٠	✓	١٠,٢٠٠	حجمه مقدر بالأصل الذي تمت في الآن	٥١٥,٠٠٠,٠٠٠	جارية
الإجمالي											٩٦٥,٠٠٠,٠٠٠



مدير المشروع
الدكتور / محمد
الشيخ

مهندس المشروع
إبراهيم علي
الشيخ

مكتب XYZ
Ceiba

